

## Voorstel participatie Scherpenzeel: kwaliteit en kwantiteit

Voor BT 9 nov 2020

---

In de participatie voor het open overleg onderscheiden we kwaliteit en kwantiteit.

In het kader van *kwaliteit* zetten we een scala aan middelen in om burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het variantenonderzoek. Daarbij ligt het accent op de inhoud: wat vindt men belangrijk voor de toekomst van Scherpenzeel. Uit de diverse themabijeenkomsten, keukentafelgesprekken, stakeholderbijeenkomsten en via de website hebben wij inmiddels veel “inhoud” opgehaald, waardoor we een beeld krijgen van wat er speelt en wat men belangrijk vindt. Aandachtspunt is de betrekkelijke geringe opkomst (als we reacties op de website en deelnemers gesprekken bij elkaar optellen komen we op een kleine 100 deelnemers).

In het proces naar GS, PS en later TK en EK is het van belang dat we een representatief beeld geven van de opbrengst van het participatieproces. Dan zal de inhoudelijke keus voor een van de varianten mede worden gebaseerd op dit beeld uit de participatie en ontstaat een “programma van eisen” voor de toekomst waaraan de varianten worden getoetst. Het zal duidelijk zijn dat we met de geringe deelname aan zich dit representatieve beeld nog niet hebben. Daarom stellen we voor om hetgeen we opgehaald hebben te valideren door als volgt op te schalen (kwantiteit toevoegen):

Stap 1. Projectteam maakt a.h.v. alle participatie-opbrengst (sessies + site + facebook) een notitie:

- Thematisch gerangschikt: identiteit, voorzieningen, financiën, gemeente, samenwerking/regio, sociaal domein, economie
- Per thema de belangrijkste noties kort samengevat.

Stap 2. Enquête voorbereiden samen met Kieskompas:

- resultaat stap 1 ombouwen naar hupklare en eenduidige vragen waarop gescoord kan worden
- aparte vragen (anders geformuleerd dan Scherpenzeel) voor Barneveld
- bepalen omvang (paar 100 deelnemers) en inrichting representatieve steekproef

Stap 3. Uitvoeren enquête door Kieskompas en concept-rapportage

Stap 4. Concept-rapportage “inpluggen” in varianteselectie door Projectteam.

Planning: stap 1 en 2 lopen parallel in de weken van 9 en 16 november; stap 3 begin december, concept-rapportage Kieskompas uiterlijk op 14 december, stap 4 conform planning plan van aanpak. Dus vóór kerst verwerken in voorstel aan GS. BO wordt in deze voortgang meegenomen.

Behalve deze peiling op basis van de inhoud zal de peiling over de voorkeursvariant worden uitgevoerd na besluitvorming in GS. E.e.a. conform het plan van aanpak van 25 sept 2020.

Samengevat dus 2 peilingen:

1. vóór het GS-besluit een representatieve peiling op thematische inhoud > gevalideerd inhoudelijk beeld participatie
2. na het GS-besluit een representatieve peiling op de voorkeursvariant.

**Advies aan bestuursteam**