



Actielijst projectteam
Sterk Bestuur
Scherpenzeel

Datum
9 september 2020

Zaaknummer
2020-010912 / doc.nr.

Blad
1 van 3

| | |
|----------------------------------|--|
| Datum 9 september 2020 | Vergadering Projectteam Sterk Bestuur Scherpenzeel |
| Tijd 09.30-10.30 uur | Plaats |
| Aan Projectteam | Van |



Datum
9 september 2020

Zaaknummer
2020-010912 / doc.nr.

Blad
2 van 3

| ACTIE | ONDERWERP | NAAM | AF | OMSCHRIJVING | STATUS | LINK |
|-------|------------------------|--------------------|--|--|--------|---|
| 01-07 | Notubiz | | | De meerderheid ervaart problemen met inloggen. neemt contact op met de IT-service desk. Graag input of dit nog actueel is. De aanvraag voor is ingediend. Dit is nog actueel. gaat informeren naar de inlogproblemen en gaat de accounts na die tot nu toe zijn aangemaakt voor de projectleden. | loopt | Verslag projectteam 01-07-2020 revd.docx |
| 02-09 | Communicatie-invulling | | | bespreken woe 09-09 de communicatie-invulling en de bestuurlijke component. | gereed | |
| 02-09 | Variantenonderzoek | | | Voorstel voor een detailplanning maken. Er is op 9-9 overleg met Berenschot ondersteunt | loopt | |
| 02-09 | | | | naar 2 ^e schil. Nog apart besproken. | loopt | |
| 02-09 | Contactpersonenlijst | Allen, met name en | | Externe contacten op een lijst centraal. Verzoek om gegevens aan te leveren ligt bij | Loopt | G:\KOB\bestuurskracht Scherpenzeel\Contactpersonenlijst\Contactpersonen extern.xlsx |
| 02-09 | Procesdossier | Allen | | Voorstel van om dit voor elke auteur van stukken in te voeren. Volgende week op de agenda. | Nieuw | |
| 02-09 | Logboek | | | Voorstel van om het logboek als vast agendapunt op de agenda zetten. overleggen. | Nieuw | |
| 02-09 | Statenvragen | | wo 16/9 in Besluiten 2.0, na 21/9 P-beraad Markink, en antwoorden 29/9 in GS | datum: 31 augustus 2020 van: FVD Gelderland onderwerp: Arhi-procedure Scherpenzeel en Barneveld. Met verdere afspraak maken. | loopt | ..\Statenvragen FVD aan de PS\PS2020-572.PDF |
| 02-09 | Herindelingsscan | | | Herindelingsscan verder uitwerken m.b.t. het financiële aspect, waarin ook de nieuw te vormen gemeente wordt beschreven. gaat naar een externe partij de vraag uitzetten (Eiffel of Berenschot). | Loopt | |
| 02-09 | Kosten | | | Kostenoverzicht maken a.d.h.v. de gemaakte kosten afkomstig uit Oracle. Samen met en bespreken | loopt | |
| | | | | | | |

Datum
9 september 2020

Zaaknummer
2020-010912 / doc.nr.

Blad
3 van 3

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |