




Actielijst projectteam
Sterk Bestuur
Scherpenzeel

Datum
26 augustus 2020

Zaaknummer
2020-010912 / doc.nr.03315639

Blad
1 van 4

| | |
|----------------------------------|---|
| Datum 26 augustus 2020 | Vergadering Projectteam Sterk Bestuur Scherpenzeel |
| Tijd 09.30-10.30 uur | Plaats Digitaal via Teams |
| Aan Projectteam | Van  |



Datum
26 augustus 2020

Zaaknummer

Blad
2 van 4

| ACTIE | ONDERWERP | NAAM | DOOR | OMSCHRIJVING | STATUS | LINK |
|-------|--|------|------|--|--------|--|
| 01-07 | Notubiz | | | De meerderheid ervaart problemen met inloggen. neemt contact op met de IT-servicedesk. Graag input of dit nog actueel is. De aanvraag voor is ingediend. | loopt | Verslag projectteam 01-07-2020 revd.docx |
| 15-07 | Brief niet-openstelling burgemeestersvacature. | | | heeft hierover een mail verzonden aan op 26-08. | gereed | antwoord brief burg ben Scherpenzeel.pdf |
| 19-08 | Teambijeenkomsten plannen | | | De bijeenkomsten zijn op oneven weken digitaal via LifeSize, en op even weken in het HdP. | Gereed | |
| 19-08 | Enquête Berenschot | | | Nagaan hoeveel mensen de enquête van berenschot 2018 hebben ingevuld. | Nieuw | |
| 19-08 | Herindelingsontwerp | ? | | Acties in een herindelingsontwerp vertalen. | nieuw | |
| 26-08 | Projectorganisatie | | | Komende maandag in het bestuursteam aan de orde stellen dat van de 2 ^e schil naar de 1 ^e schil wordt geplaatst. | | Voorstel projectorganisatie Scherpenzeel RD 25-08-20.docx |
| | | | | In het bestuursteam bespreken of er een apart coördinatieteam (CT) worden ingesteld waar ook de beide gemeenten een plek in hebben. | | |
| | | | | Afspraak plannen voor 1 uur, in het HdP, met en de persoon die door wordt aangetrokken 1 uur in het HdP, om de communicatie-invoering en de bestuurlijke component te bespreken. | | |
| 26-08 | Aanpak Variantenonderzoek | | | Zaken nog wat verder aanscherpen. Voortraject opschrijven wat leidt tot de conclusies zoals die hier in staan. Nog niet vooruit lopen op de zaken. | | Aanpak variantenonderzoek te versie DL 23-08-20 opm. reactie .docx |
| | | | | Tekst toevoegen bestuurskracht. | | |
| | | | | herindelingscan verder uitwerken m.b.t. het financiële aspect, waarin ook de nieuw te vormen gemeente wordt beschreven. | | |
| | | | | Bespreken hoe we omgaan met de bestuurlijke setting. | | |

Datum
26 augustus 2020

Zaaknummer

Blad
3 van 4

| | | | | | |
|-------|----------------------|-------|--|--|---|
| 26-08 | Participatie | | | 1. 6 ^e bullet: De keuze en inhoudelijke onderbouwing (op hoofdlijnen) van het voorkeursscenario voor de versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel. past het nog aan a.d.h.v. de tekst uit de startnotitie. | 200824 hoofdlijnen participatie MK.docx |
| | | | | 3.2 Gelijkwaardigheid; de provincie zit wel aan het stuur. Dat is aan Jan Markink voorgelegd. We doen daarom een stapje terug. Zie governance. gaat het aanvullen. | |
| | | Allen | | Gamechanger bedenken. | |
| | | | | Punt 4, Stakeholders analyse verder doorspreken | |
| | | | | Punt 5, wat maakt hun Scherpenzeelers; nog aanvullen. | |
| 26-08 | Governance | | | 1. Rolverdeling Jan Markink en John Berends bespreken in het BT. | Bestuursteam 24 aug. - voorstel governance Scherpenzeel.docx |
| | | | | 2. Bestuurlijke afstemming het overleg van 11-09 blijft staan. concept maken en dit mailen. voorstellen om uit te nodigen in het eerstvolgende BT. | |
| | | | | 3. Interne afstemming | |
| | | | | 4. Vertrekpunt open overleg en participatie. | |
| | | | | 5. Brief aan Scherpenzeel | |
| 26-08 | Contactpersonenlijst | | | Externe contacten op een lijst centraal. | G:\KOB\bestuurskracht Scherpenzeel\Contactpersonenlijst\Contactpersonen extern.xlsx |
| 02-09 | Procesdossier | Allen | | Voorstel om dit voor elke auteur van stukken in te voeren. | |

≡ provincie
Gelderland

0000001950

Datum
26 augustus 2020

Zaaknummer

Blad
4 van 4

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------|--|--|--|
| 02-09 | Logboek | Allen | Marian | Als vast agendapunt op de agenda zetten. | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |