

**Draaiboek onderzoeks- en afwegingsproces bestuurskracht Scherpenzeel (1<sup>e</sup> aanzet 01092020)**

<b>week</b>	<b>wat</b>	<b>wie</b>
<b>36/37</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadere beschrijving varianten</li> <li>✓ Uitwerking criteria in "meetpunten"</li> <li>✓ Uitwerking onderzoeksopzet per criterium/meetpunt</li> </ul> <p><u>Resultaat:</u> <i>concept- onderzoeksplan</i></p>	<p>██████████ evt. ██████████</p> <p>toets BT</p>
<b>38/39</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bestuurlijke toetsing en aanpassing/invulling concept-onderzoeksplan</li> <li>✓ + start gegevensverzameling + desk-research op onderdelen</li> <li>✓ Installatie spiegelgroep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bestuurlijk Overleg S + B week 38: presentatie en eerste reactie</li> <li>✓ week 39: vaststelling in gezamenlijk BO (.....)</li> </ul>
<b>40/41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ "technisch" vullen van de matrix</li> <li>✓ voorbereiding bestuurlijke consultatie regiogemeenten</li> </ul> <p><u>Resultaat:</u> <i>brondocument voor dialoog</i></p>	<p>██████████ + overig</p> <p>2 gemeenten leveren info</p>
<b>42/43/ 44</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ inhoudelijke workshops op onderdelen (insteek vanuit de 5 criteria + issues)</li> <li>✓ bestuurlijke consultatie regiogemeenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ maatschappelijke organisaties/ inwoners/burgerpanels etc.</li> <li>✓ ambtelijk (2 gemeenten + provincie)</li> <li>✓ bestuurlijk (2 gemeenten + provincie) + buurgemeenten</li> <li>✓ spiegelgroep</li> </ul>
<b>42/43/ 44</b>	op onderdelen verder technisch onderzoek (bv. financiën en Breehoek)	ambtelijk provincie + 2 gemeenten
<b>44/46</b>	eventueel follow-up inhoudelijke workshops/dialoog op enkele onderdelen	nader in te vullen
<b>44/45</b>	verwerking formulering reacties workshops en herformulering inhoud matrix  <u>Resultaat:</u> <i>stemmingsrapport met overzicht overeenkomsten en verschillen + gespreksagenda</i>	ambtelijk (provincie + 2 gemeenten)
<b>46/47/ 48</b>	bestuurlijke afstemming gespreksagenda en weging varianten  <u>Resultaat:</u> <i>afwegingsdocument variantkeuze</i>	bestuurlijk overleg (evt. bredere workshop)  consultatie spiegelgroep
<b>1/12</b>	<u>Resultaat:</u> <i>standpuntbepaling Bestuurlijk Overleg</i>	provincie + 2 gemeenten/BO
<b>49/50/ 51</b>	opstelling Beslisdocumenten (evt. simultaan) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Overeenkomst Provincie-Scherpenzeel (variant zelfstandigheid)</li> <li>✓ Herindelingsontwerp (variant fusie 1-1-2023)</li> <li>✓ Overeenkomst/Afsprakenkader Barneveld-Scherpenzeel – Provincie (bij alternatieve variant)</li> </ul>	nader in te vullen  Indien Herindelingsontwerp is besluitvorming voorzien uiterlijk medio januari 2021, bij andere varianten is dat nader te bezien. Daarom technische voorbereiding HO voor 1/12 gereed.

