

Acties voor aanpassing OVK Hellouw

Datum en nummer	Actie	Toelichting	Wie	Doel	Wanneer afgerond	Kwaliteitscriteria
220207-1	Verkeerskundig rapport	Deelstudies integreren tot definitief rapport	Gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Onderbouwing afwijking niet afsluiten Oudenhof • Basisrapport voor plantoelichting bestemmingsplan • Input voor effectonderzoeken bestemmingsplan, zoals geluid, lucht, stikstof • Onderbouwing verkeersbesluiten 	n.t.b.	RvS-proof en goede basis voor effectonderzoeken
220207-2	Check verkeerskundig rapport		Provincie	Extra borging voor doelen actie 220207-1	n.t.b.	Zie actie 220207-1
220207-3a	Toets schetsontwerp	Derden grondeigenaren	Gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Check of belangen grondeigenaar zo min mogelijk worden geschaad, zo nodig bijschaven ontwerp 	n.t.b.	Gesprekken en evt. eigen onderzoek naar variantoplossingen vastleggen in verslag en evt. aanpassing ontwerp
220207-3b	Toets schetsontwerp	Beheerders West-Betuwe	Gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Check of ontwerp in dit stadium voldoet aan eisen en wensen beheerders 	n.t.b.	Bevindingen vastleggen in verslag PT-overleg gem-prov en evt. aanpassen ontwerp
220207-3c	Toets schetsontwerp	Externe	Gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Check of ontwerp in dit 	n.t.b.	Verslag van consultatie per

		stakeholders, o.a. waterschap		<ul style="list-style-type: none"> • stadium voldoet aan eisen en voor zover mogelijk tegemoet komt aan wensen externe stakeholders • Indammen risico van nadere eisen en wensen na vrijgave ontwerp-bestemmingsplan 		partij, tevens gedeeld met betrokken partij
220207-3d	Toets schetsontwerp	Toets op compleetheid, voor zover in dit stadium te overzien	Provincie, ontwerper 5.1.2e	<ul style="list-style-type: none"> • Borging kwaliteit ontwerp (bijv. check ontwerpeisen) • Voorkomen aanpassing ontwerp na vrijgave ontwerp-bestemmingsplan 	n.t.b.	Bevindingen vastleggen en delen met gemeente en bepalen vervolgacties.
220207-4	Instellen gezamenlijke SharePointsite		Provincie	<ul style="list-style-type: none"> • Opbouwen goed informatiefundament project • Versoepelen uitwisseling documenten 	Aanvraag in gang gezet.	Alle betrokken projectmedewerkers van provincie en gemeente hebben toegang. Kostenramingen zijn alleen toegankelijk voor de projectmanager van de provincie en de projectleider van de gemeente.
220207-5	Check en actualisatie kostenraming	Actualiseren en integreren conform SSK	Provincie (kostenramer 5.1.2e i.o.m. gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Opnemen juiste bedrag voor aangepaste OVK • Indammen toekomstige risico's 	n.t.b.	SSK en uitgangspunten zijn akkoord voor provincie en gemeente als input voor aangepaste OVK
220207-6	Opstellen planning		Provincie i.s.m.	<ul style="list-style-type: none"> • Basis voor raming 	n.t.b.	<ul style="list-style-type: none"> • Doorzicht t/m oplevering

			gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Verwachtingen managen • Relatie met afspraken in aangepaste OVK, onderdeel daarvan 		<ul style="list-style-type: none"> • project • Gedetailleerd t/m vaststelling bestemmingsplan • Betrokken projectmedewerkers zijn op de hoogte van relevante details planning • Geborgd op inzet van medewerkers.
220207-7	Opstellen initieel risicodossier		Provincie i.s.m. gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Basis voor goede projectsturing • Verwachtingen managen • Input kostenraming 	n.t.b.	<ul style="list-style-type: none"> • RISMAN • Beheeracties voldoende SMART benoemd
220207-8	Communicatieboodschap	N.a.v. actualisatie OVK	Gemeente samen met provincie	<ul style="list-style-type: none"> • Eenduidigheid • Managen verwachtingen 	n.t.b.	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatiemedewerkers provincie en gemeente zijn geraadpleegd • Projectmanager en projectleider zijn akkoord • Portefeuillehouders zijn akkoord