

## Samenvatting van uw voortgangsrapportage

### Algemeen

**Zaaknummer** 2018-005599

**Naam project** Project Renkum en Project Nijmegen

### Rapportage

#### Op welke periode heeft deze rapportage betrekking?

**Begindatum** 13-4-2018

**Einddatum** 28-9-2021

### Omschrijving van de voortgang

**Geef hieronder een korte omschrijving van de voortgang van het project en vermeld daarbij eventuele knelpunten.**

In Fase 1b wordt een verdere inschatting gemaakt van het vermogenspotentieel van een geothermische bron. Zoals gezegd moeten hiervoor data verkregen worden over de porositeit en permeabiliteit van de in Fase 1a gevonden lagen.

Mogelijke stappen in een verder onderzoek zijn gericht: 1) op een verbetering van de lithostratigrafische interpretatie/correlatie van de seismische data, 2) op een verbetering van de tijd/diepte conversie van het 3D tijd-model naar een 3D diepte-model, 3) op een vergroten van de kennis m.b.t. het facies, de porositeit en de permeabiliteit van de Onder-Carboon het gesteenten en 4) op het nauwkeuriger localiseren van de breuken als zones van verhoogde secundaire porositeit ter hoogte van de voorgestelde locaties.

De laatste onderzoekstap kan gebeuren aan de hand van een lokale 3D seismische survey ter hoogte van de Smurfit Kappa, ENGIE en Radboud UMC locaties.

De eerste 3 onderzoekstappen zijn mogelijk aan de hand van een diepboring met monste

### Bijlagen

**Upload hieronder één of meer bijlagen, bijvoorbeeld een inhoudelijk verslag of andere documenten met betrekking tot de voortgang van het project.**

20210927\_Eindrapport UDG  
Renkum\_Nijmegen\_vDef.pdf

### Ondertekening

Door het formulier in te dienen, verklaart u:

- alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- dat u bevoegd bent om deze rapportage in te dienen.

**Naam ondertekening**



**E-mailadress ondertekening**

@smurfitkappa.nl

**Datum**

28-9-2021