

Tussenrapportage Impuls organiserend vermogen/duurzaamheid bedrijventerreinen Nunspeet

Doel: organiserend vermogen/parkmanagement voor minimaal 1 bedrijventerrein in Nunspeet + duurzaamheidsmaatregelen bij 30 bedrijven.

Middel: professioneel (en los van gemeente) ondersteunen van de ontwikkeling organiserend van vermogen ondernemers per bedrijventerrein (en daarna lokaal en evt. regionaal koppelen).

Stappen: zijnde voortgangsoverleg/afstemming subsidiënt/provincie Gelderland en subsidie-ontvanger/gemeente Nunspeet.

Bedrijventerrein Stap	De Kolk	Feithenhof	Planning	Situatie 1-7-2022/tussenrapportage
Invalshoek Stap	Van initiatief naar organisatie	Vanuit energie-opgave naar organisatie		
1	Verkennen draagvlak voor formaliseren + inventarisatie voor werkplan	Uitvoering In getallen/% ('pyramide/trechter'): > 100 aanschrijven; > 60 contact/intake/ advies > 40 aanbod > 30 afspraken kleine tot grote maatregelen voor 1-1-2023	2021 Q1 en Q2. Voortgangsoverleg in juni. Go/No Go voor verdere support PM De Kolk	Overleg ██████████ 15-07 Klankbordgroep Toekomstbestendig Feithenhof bij Inclusief Groep ... + ██████████
2	Als Go, dan vaststelling werkplan en invulling personele ondersteuning (+ groei-/koppel-mogelijkheden).	Uitvoering Aanbod + bijeenkomst voor/door koplopers	Q3. Voortgangsoverleg eind september/begin oktober.	Overleg ██████████ 04-08, 04-10
3	Vanaf Q3. Uitvoeren werkplan. Opzetten organisatie om werkplan uit te voeren/parkmanagement Nunspeet' ism Bedrijvenkring Nunspeet + Gemeente Nunspeet.	Uitvoering kleine/grote duurzaamheidsactiviteiten. Koplopers/ambassadeurs gezamenlijke ambitie + verkenning draagvlak 'organisatie	Q4. Voortgangsoverleg begin no/december. Go/No Go voor verder uitwerken organiserend vermogen Feithenhof.	Voortgang BKN ██████████ 05-11, Overleg ██████████ 08-11
4	Uitvoeren werkplan	Als Go, inventarisatie bij ondernemers + opstellen werkplan (analoog aan De Kolk) + ism De Kolk/BKN verkennen opzetten organisatie	2022 Q1. Voortgangsoverleg maart.	Overleg ██████████ 12-01, klankbordgroep Toekomstbestendig Feithenhof 22-02,

		'parkmanagement Nunspeet'		
5	Uitvoeren werkplan	Uitvoeren duurzaamheid + werkplan.	Q2 + Q3. Voortgangsoverleg juli-september	██████████ 13-04, bijeenkomst TBB-en 15-06 + bestuurlijk voortgangs-overleg 13-07 (BKN + gemeente + provincie), ██████████ 13-07
6	Vormgeven/borging parkmanagement bedrijventerreinen Nunspeet met professionele parkmanager (al dan niet samen met bedrijventerreinen in buurgemeenten).		Q4 Voortgangsoverleg begin november	██████████ 26-10 Overleg ██████████ 80% versie rapportage op ...-11
7	Oplevering project/maximaal 2 jaar na toekenning (voor 1-4 2023). Output: - duurzaamheidsmaatregelen bij 30 bedrijven ¹⁾ . - vorm van organiserend vermogen.		2023 Q1	Bestuurlijk afrondingsoverleg (BKN + gemeente + provincie) ...-04-2023

¹⁾ Als output wordt geleverd: 'een overzicht van plannen voor duurzaamheidsmaatregelen bij 30 bedrijven'.