

Bijlage 5 Stappen/overleg project Impuls organiserend vermogen/duurzaamheid bedrijventerreinen Nunspeet/Feithenhof + De Kolk

Doel: organiserend vermogen/parkmanagement voor minimaal 1 bedrijventerrein in Nunspeet + duurzaamheidsmaatregelen bij 30 bedrijven.

Middel: professioneel (en los van gemeente) ondersteunen van de ontwikkeling organiserend van vermogen ondernemers per bedrijventerrein (en daarna lokaal en evt. regionaal koppelen).

Stappen: voortgangsoverleg/afstemming subsidiënt/provincie Gelderland en subsidie-ontvanger/gemeente Nunspeet.

Bedrijventerrein Stap	De Kolk	Feithenhof	Planning	Situatie 1-7-2022/tussenrapportage
Invalshoek Stap 1	Van initiatief naar organisatie	Vanuit energie-opgave naar organisatie		
1	Verkennen draagvlak voor formaliseren + inventarisatie voor werkplan	Uitvoering In getallen/% ('pyramide/trechter'): > 100 aanschrijven; > 60 contact/intake/ advies > 40 aanbod > 30 afspraken kleine tot grote maatregelen voor 1-1-2023	2021 Q1 en Q2. Voortgangsoverleg in juni. Go/No Go voor verdere support PM De Kolk	Overleg [REDACTED] 15-07 Klankbordgroep Toekomstbestendig Feithenhof bij Inclusief Groep 30-06 + Bas
2	Als Go, dan vaststelling werkplan en invulling personele ondersteuning (+ groei-/koppel-mogelijkheden).	Uitvoering Aanbod + bijeenkomst voor/door koplopers	Q3. Voortgangsoverleg eind september/begin oktober.	Overleg [REDACTED] 04-08, 04-10 06-09-2021: overleg tussen [REDACTED] [REDACTED]
3	Vanaf Q3. Uitvoeren werkplan. Opzetten organisatie om werkplan uit te voeren/'parkmanagement Nunspeet' ism Bedrijvenkring Nunspeet + Gemeente Nunspeet.	Uitvoering kleine/grote duurzaamheidsactiviteiten. Koplopers/ambassadeurs gezamenlijke ambitie + verkenning draagvlak 'organisatie	Q4. Voortgangsoverleg begin no/december. Go/No Go voor verder uitwerken organiserend vermogen Feithenhof.	Voortgang BKN- [REDACTED] 05-11, Overleg [REDACTED] en [REDACTED] 08-11

Bedrijventerrein Stap	De Kolk	Feithenhof	Planning	Situatie 1-7-2022/tussenrapportage
4	Uitvoeren werkplan	Als Go, inventarisatie bij ondernemers + opstellen werkplan (analoog aan De Kolk) + ism De Kolk/BKN verkennen opzetten organisatie 'parkmanagement Nunspeet'	2022 Q1. Voortgangsoverleg maart.	Overleg ██████████ 12-01, stuurgroep Toekomstbestendig Feithenhof/ eindresultaten 22-02
5	Uitvoeren werkplan	Uitvoeren duurzaamheid + werkplan.	Q2 + Q3. Voortgangsoverleg juli-september	14-04-2022 stuurgroep BTA (Bedrijventerreinenaanpak) 1e bijeenkomst (Feithenhof, De Kolk, Lepelingen) 12-05-2022 stuurgroep BTA 2e bijeenkomst 15-06-2022 afrondende bijeenkomst BTA project in Veluvine. ██████████ 13-04, bestuurlijk voortgangs-overleg 13-07 (BKN + gemeente + provincie), ██████████ 13-07
6	Oplevering project en vervolg parkmanagement (al dan niet samen met bedrijventerreinen in buurgemeenten).		Q4 Voortgangsoverleg begin november	██████████ 26-10. Overleg ██████████ verslag. Concept-verslag (inhoudelijk en financieel) voor reactie.
7	Indienen eindverantwoording ¹⁾ Output: - plannen duurzaamheidsmaatregelen ²⁾ . - vorm van organiserend vermogen.		2023 Q1	Uploaden definitieve verantwoording=aanvraag tot vaststelling/ ██████████

¹⁾ Looptijd project 11 december 2020 tot en met 1 april 2023. Aanvraag tot vaststelling/verantwoording binnen 13 weken na afronding van de activiteiten

²⁾ Als output wordt geleverd een rapportage waaruit blijkt dat er bij tenminste 30 bedrijven plannen zijn voor duurzaamheidsmaatregelen.