

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@gelderland.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted]@prorail.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Mon 1/8/2024 4:54:23 PM
Subject: voorzetting werkzaamheden RTG
Received: Mon 1/8/2024 4:54:32 PM

Goedemiddag [redacted] 5.1.2e,

Los van de rotsituatie waarin we zitten wil ik wel de kans aangrijpen om je het beste te wensen voor 2024.

Vorige week 5 januari werd ik verrast door een artikel in Spoorpro waaruit bleek dat de aanbesteding van RTG mislukt zou zijn.

Ik heb vandaag na mijn vakantie pogingen ondernomen om even het verhaal op te halen bij je. Je zal ongetwijfeld zeer druk zijn met allerlei overleggen die deze situatie vraagt.

Van [redacted] 5.1.2e begreep ik dat hij vandaag contact heeft gehad met je collega en die bevestigde de grote lijnen uit het verhaal van Spoorpro.

Ik kan me goed voorstellen dat deze situatie ontzettend vervelend moet zijn na alle strijd die je al met je team hebt geleverd.

Deze situatie roept bij ons de vragen op "hoe nu verder" en "hoe kunnen we jullie het beste van dienst zijn".

Aantal belangrijke zaken die momenteel lopen zijn:

- We hebben een aannemer gecontracteerd voor BBL en hekwerken;
- We staan op het punt een ASBO/NOBO te gunnen;
- Alstom is hard aan het rekenen voor ons;
- Arcadis is bezig met de beantwoording van de issues in het RVTO en opstellen van aanbestedingsdossier;
- Mijn collega's en ikzelf zijn druk met het project en maken daar de nodige uren voor.

In het kader van damage control zouden we zaken kunnen stil leggen.

Ik hoor graag hoe je wil dat we hiermee omgaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e Projectmanager | Gebieden Zuid Oost en Zuid West

06 [redacted] 5.1.2e | www.prorail.nl

Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 3500 GA Utrecht

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

0000000080