



| Projectgegevens (Algemeen) |               |  |                |
|----------------------------|---------------|--|----------------|
| Traject                    | Projectnummer | Projectomschrijving                        | Zaaknummer DIS |
| 27                         | 60750233      | N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) | 2011-018241    |
| Gewenste opleverdatum      |               | 31-12-2016                                 |                |

| Projectgegevens (Budget)     |        |
|------------------------------|--------|
| Omschrijving                 | Bedrag |
| Projectraming (SSK)          | 9.615  |
| Overdracht uitvoeringsbudget | 7.335  |

| Projectgegevens (Dekking)                            |                    |   |                |
|--|--------------------|---|----------------|
| Externe dekking                                      |                    |   |                |
| Externe partij                                       | Overeenkomstnummer |   | Bijdrage (xK€) |
| Interne dekking (Provinciale bijdragen)              |                    |   |                |
| Omschrijving bijdrage                                | Productnr          | Specificatienummer  | Bijdrage (xK€) |
| Ontsnipperingsprogramma N+L / Productnummer 74810336 | - 00000000         |   | 495            |
| Interne dekking (Uitvoeringsprogramma Mobiliteit)    |                    |   |                |
| Doel   | Productnr          | Deelprojecten   | Bedrag (xK€)   |
| 1.6 Asset Beheer                                     | 73710006           | N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) IVH                                | 4688           |
| 1.6 Asset Beheer                                     | 73710006           | N302 traject 27 (Harderwijk - Kootwijk (A1)) IKW                              | 11             |
| 1.1 Traject management                               | 73710001           | N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) Reconstructie / Verkeersveiligheid | 788            |
| 1.1 Traject management                               | 73710001           | N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) Reconstructie / Bereikbaarheid (1) | 236            |
| 1.1 Traject management                               | 73710001           | N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) Reconstructie / Bereikbaarheid (2) | 705            |
| 1.2 Fietsvoorzieningen bestaande infra               | 73710002           | N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) Fiets                              | 412            |
| Dekking totaal                                       |                    |   | 7335           |

| Goedkeuring |                |                    |         |
|-------------|----------------|--------------------|---------|
| Naam        | Functie        | Datum              | Paraaf  |
|             | PRG/Mobiliteit | Opdrachtgever (OG) | 16-6-15 |
|             |                | Programmamanager   | 16-6-15 |
|             |                | Controle           | 16-6-15 |
|             | B&O            | B&O                | 17-6-15 |
|             | UW/PMCB        | Registratie        | -       |
|             |                | Teammanager        | -       |
|             |                | Projectmanager     | -       |

| Planvoorbereiding/uitvoering UW |         |                          |        |
|---------------------------------|---------|--------------------------|--------|
| Naam                            | Functie | Datum                    | Paraaf |
|                                 | UW/ORW  | Teammanager              | -      |
|                                 |         | Projectleider Ontwerp    | -      |
|                                 |         | Projectleider Uitvoering | -      |

### **Toelichting**

Uitvoeren aanpak traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)). Op basis van de trajectverkenning wordt ingeschat dat er mogelijk beperkt grondaankopen nodig zijn. Met de trajectaanpak worden 4 knelpunten (oversteekbaarheid) op het bovenlokale fietsnetwerk opgelost.

Instandhouding rijbaanverharding conform opgave BOW tussen km 114,35 en km 128,85. Instandhouding duikers KW302012 en KW302031 t.h.v. km 118,495 en km 124,38.

Saneren aansluitingen Lageveldseweg, Garderense Molenweg, Einderweg en Kampweg. Saneren twee erfaansluitingen en realiseren parallelstructuur. Realiseren linksafvakken Broekeld en Rechtewegje, inclusief veilige fietsoversteken. Aanpassen inritten/ontsluiting tuincentrum De Fonteyn.

Aanleg linksafvak ten behoeve van verkeer richting vakantiepark Rabbit Hill ter verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid N302.

Aanpassen rotonde N302-N344 aan de eisen die daaraan gesteld worden vanuit het kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer.

Aanleg faunapassages voor reptielen (herpetoduct). Ter hoogte van km. 115,80 (maatvoering minimaal 1,0m hoog \* 0,75m breed) en ter hoogte van km 119,50 (maatvoering minimaal 1,75m hoog \* 3,00m breed).

Aanleg middengeleider ter hoogte van de Paleisweg en aanbrengen 1,3 km houten geleiderail vanaf N796 richting Harderwijk.

### **Bijlagen**

Verkenning N302; Harderwijk-Kootwijk (A1) - documentnummer PGL006-0001-04.