



Projectgegevens (Algemeen)			
Traject	Projectnummer	Projectomschrijving	Zaaknummer DIS
27	60750233	N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1))	2011-018241
Gewenste opleverdatum		31-12-2016	

Projectgegevens (Budget)	
Omschrijving	Bedrag
Projectraming (SSK)	9.615
Overdracht uitvoeringsbudget	7.335

Projectgegevens (Dekking)			
Externe dekking			
Externe partij		Overeenkomstnummer	Bijdrage (xK€)
Interne dekking (Provinciale bijdragen)			
Omschrijving bijdrage	Productnr	Specificatienummer	Bijdrage (xK€)
Ontsnipperingsprogramma N+L / Productnummer 74810336	- 00000000		495
Interne dekking (Uitvoeringsprogramma Mobiliteit)			
Doel	Productnr	Deelprojecten	Bedrag (xK€)
1.6 Asset Beheer	73710006	N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) IVH	4688
1.6 Asset Beheer	73710006	N302 traject 27 (Harderwijk - Kootwijk (A1)) IKW	11
1.1 Traject management	73710001	N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) Reconstructie / Verkeersveiligheid	788
1.1 Traject management	73710001	N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) Reconstructie / Bereikbaarheid (1)	236
1.1 Traject management	73710001	N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) Reconstructie / Bereikbaarheid (2)	705
1.2 Fietsvoorzieningen bestaande infra	73710002	N302 traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)) Fiets	412
Dekking totaal			7335

Goedkeuring			
Naam	Functie	Datum	Paraaf
	PRG/Mobilit	16-6-15	
	Opdrachtgever (OG)		
	Programmanager	16-6-15	
	Controle	16-6-15	
	B&O	17-6-15	
	UW/PMCB	-	
	Registratie	-	
	Teammanager	-	
	Projectmanager	-	

Planvoorbereiding/uitvoering UW			
Naam	Functie	Datum	Paraaf
	UW/ORW	-	
	Teammanager	-	
	Projectleider Ontwerp	-	
	Projectleider Uitvoering	-	

### **Toelichting**

Uitvoeren aanpak traject 27 (Harderwijk-Kootwijk (A1)). Op basis van de trajectverkenning wordt ingeschat dat er mogelijk beperkt grondaankopen nodig zijn. Met de trajectaanpak worden 4 knelpunten (oversteekbaarheid) op het bovenlokale fietsnetwerk opgelost.

Instandhouding rijbaanverharding conform opgave BOW tussen km 114,35 en km 128,85. Instandhouding duikers KW302012 en KW302031 t.h.v. km 118,495 en km 124,38.

Saneren aansluitingen Lageveldseweg, Garderense Molenweg, Einderweg en Kampweg. Saneren twee erfaansluitingen en realiseren parallelstructuur. Realiseren linksafvakken Broekeld en Rechtewegje, inclusief veilige fietsoversteken. Aanpassen inritten/ontsluiting tuincentrum De Fonteyn.

Aanleg linksafvak ten behoeve van verkeer richting vakantiepark Rabbit Hill ter verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid N302.

Aanpassen rotonde N302-N344 aan de eisen die daaraan gesteld worden vanuit het kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer.

Aanleg faunapassages voor reptielen (herpetoduct). Ter hoogte van km. 115,80 (maatvoering minimaal 1,0m hoog \* 0,75m breed) en ter hoogte van km 119,50 (maatvoering minimaal 1,75m hoog \* 3,00m breed).

Aanleg middengeleider ter hoogte van de Paleisweg en aanbrengen 1,3 km houten geleiderail vanaf N796 richting Harderwijk.

### **Bijlagen**

Verkenning N302; Harderwijk-Kootwijk (A1) - documentnummer PGL006-0001-04.