

**Van:** LTC Gorssel [mailto:info@ltcgorssel.nl]  
**Verzonden:** donderdag 22 juni 2023 10:52  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Update over onze nieuwe padelbanen

[View this email in your browser](#)



## Lawn Tennis Club Gorssel

Tennispark De Markepaal, Flierderweg 1a – 7213 LT Gorssel



---

### Update padelbanen

Beste leden,

Het verhaal met onze nieuwe padelbanen lijkt niet echt op te schieten en dat klopt helaas ook wel. We geven hieronder graag een update:

Vorig jaar 2 november hebben we onze vergunningsaanvraag ingediend. En

afgelopen 15 mei 2023 hebben we een overleg gehad met de gemeente Lochem, waarbij ons bestuur en de padelcommissie aanwezig waren. Evenals vertegenwoordigers van de betrokken ambtenaren en de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek). Het doel van dit overleg was om samen te bespreken hoe we de voortgang van de geplande padelbanen kunnen versnellen.

Helaas hebben we tijdens dit overleg gemerkt dat het aanpassen van het bestemmingsplan van een agrarische- naar een sportbestemming een langdurig proces kan worden, met mogelijke vertragingen en bezwaren die ons lang in de wacht kunnen zetten. Daar willen we niet op wachten. Samen met de gemeente en de ODA hebben wij besloten onze vergunningsaanvraag te wijzigen.

Wat houdt dit precies in?

Wij hebben 13 juni 2023 de huidige vergunningsaanvraag ingetrokken en in plaats daarvan een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor padelbanen op ons eigen terrein. Aangezien er geen wijzigingen in het bestemmingsplan nodig zijn, kan de nieuwe aanvraag het reguliere proces doorlopen. Dit betekent dat de aanvraag niet ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen. Er blijft echter wel een mogelijkheid tot bezwaar- en beroeps nadat de gemeente Lochem een besluit heeft genomen.

Concreet betekent dit dat beide banen 90° worden gedraaid en ongeveer 10 meter naar het noorden worden verplaatst, zie hieronder de oude en nieuwe situatie.





In de tussentijd hebben we zeker niet stilgezeten maar druk geweest met een uitgebreid akoestisch onderzoek. En hebben we op verzoek van de burens een flora en fauna onderzoek gedaan. Tevens zijn alle andere zaken voor het

realiseren van de twee padelbanen geregeld: van padelbouwer, tot subsidies tot en met de financiering.

Nog even over het ooievaarsnest

Ook is in de media aandacht voor ons ooievaarsnest ontstaan, hieronder geven we graag nog even een korte toelichting: de paal van het nest is niet vernield of gesloopt, hij is verplaatst. Hij is verplaatst door de specialisten van de vogelwerkgroep de IJsselstreek in opdracht van LTC. De persoon die de paal heeft verplaatst is de beheerder van het ooievaarsdorp in Gorssel, meer specialisme is er niet. De paal is in de eerste helft februari dit jaar verplaatst dus niet vlak voor of tijdens het broedseizoen.

De reden van de verplaatsing mag duidelijk zijn. Wij willen voorkomen dat de ooievaar last krijgt van de padelbanen en met name van de bouw van de padelbanen. Goed nieuws voor de liefhebbers: het ooievaarspaartje is ook al weer gespot op de paal.

Terug naar de vergunningsaanvraag. We hopen nu dat de aanvraag binnen uiterlijk 12 weken geregeld is.

Namens het bestuur en de padelcommissie,

5.1.2e





---

*Copyright © 2023 LTC Gorssel, All rights reserved.*

You are receiving this email because you opted in via our website.

**Our mailing address is:**

LTC Gorssel  
Flienderweg 1A  
Gorssel, 7213 LT  
Netherlands

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

