

To: 5.1.2e | 5.1.2e @gelderland.nl; 5.1.2e | 5.1.2e @gelderland.nl  
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e @gelderland.nl; 5.1.2e | 5.1.2e @odra.nl  
From: 5.1.2e  
Sent: 5.1.2e 1/8/2025 1:16:54 5.1.2e  
Subject: RE: Planning aanvullend onderzoek rond Stort Doonweg  
Received: Wed 1/8/2025 1:16:00 PM

Eens met 5.1.2e. We hebben nu een relatief goed, direct contact met omwonenden. Zodra we het zeker weten dat de planning niet wordt gehaald, hoor ik dat graag.

5.1.2e  
5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>  
Verzonden: woensdag 8 januari 2025 13:44  
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>  
CC: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>  
Onderwerp: RE: Planning aanvullend onderzoek rond Stort Doonweg

Hoi 5.1.2e,

Dank voor de planning!  
We hebben in het persbericht en de begeleidende brief bij het eerste PFAS onderzoek gesteld dat wij eind februari de onderzoeksresultaten van de nieuwe ronde veldwerk beschikbaar hebben.  
Voor de communicatie moeten we scherp houden of we dat nog gaan halen en eventueel actie ondernemen (update sturen?) als we dat niet gaan halen?

Groetjes, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>  
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 17:41  
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>  
CC: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>  
Onderwerp: Planning aanvullend onderzoek rond Stort Doonweg

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Ter informatie

Planning voor het grondwateronderzoek

- **16 januari:** Locatiebezoek en plaatsbepaling peilbuizen op camping Robertsoord
- **21 en 28 januari:** Plaatsen peilbuizen
- **Vanaf 4 februari:** Bemonstering en analyse (sommige analyses duren maximaal 3 weken)
- **Rond 25 februari:** Analyseresultaten bekend
- **Eind februari:** Rapportage gereed

Dit is een krap schema en bij enige vertraging kan dit snel enkele weken later worden. Als de resultaten meegenomen moeten worden bij de bewonersbijeenkomst dan zou ik de bewonersbijeenkomst pas vanaf eind maart houden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
Bodem en Ondergrond  
PRG/GVL - team Flankerend Beleid

