

Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen

5.1.2e

Datum

2 december 2024

Projectnummer

GD-00378

Onderwerp

Gewijzigd besluit op uw subsidieaanvraag

Project: (H)eerlijk Lingezegen;
Professionaliseren Korte Keten van
zeldzame rassen.

Openstelling: Professionalisering Korte
Voorzieningsketens Gelderland, april
2021

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
pop3@gelderland.nl

Blad

1 van 10

Beste 5.1.2f

U heeft op 19 september 2024 een wijziging in uw project gemeld. In deze melding informeert u ons dat de projectgroep Park Lingezegen afgelopen maanden er alles aan heeft gedaan om voor de meerkosten t.o.v. de oorspronkelijke begroting, aanvullende financiering te vinden. Helaas is dit niet gelukt. Dit betekent dat de projectgroep genoodzaakt is om het hoge ambitieniveau van de verwerkingsruimte bij te stellen. Uiteindelijk is gekozen voor het realiseren van vries- en koelruimtes voor vlees. Dit is de enige realistische en haalbare keuze om de subsidie binnen de projectperiode te kunnen afwikkelen. Met deze keuze wordt nog steeds voldaan aan het oorspronkelijke doel: het oprichten van een korte voorzieningsketen en het uitvoeren van een projectplan.

Verder geeft u aan de samenwerkingspartners en de einddatum van het project te willen wijzigen. Wij hebben deze melding beoordeeld.

Ons gewijzigd besluit

Wij zijn akkoord met de wijzigingen:

1. De aanpassingen ten aanzien van de samenwerkingspartners zijn verwerkt in dit besluit;
2. De einddatum is aangepast naar 31 december 2024.

De wijzigingen hebben wij verwerkt in de bijlage bij deze brief. Deze nieuwe bijlage vervangt de bijlage in de brief van 14 februari 2023.

Belangrijk om te weten

Alles wat van belang is voor deze subsidie, waaronder de verplichtingen bij deze subsidie, vindt u in de bijlage. De bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit. Lees de informatie in de bijlage daarom goed door. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
pop3@gelderland.nl
www.gelderland.nl

 provincie
Gelderland



Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investert in zijn platteland

Datum
2 december 2024

Projectnummer
GD-00378

Blad
2 van 10

Als er iets verandert in uw project, kan dat gevolgen hebben voor de subsidie. U moet een verandering daarom altijd binnen twee weken bij ons melden.

De subsidie is nog niet definitief. Na afloop van uw project moet u nog een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen.

Voorwaarden

Geen dubbele subsidie mogelijk

Op 12 maart 2021 hebben wij een subsidie verleend, met zaaknummer 2021-001383, aan Stichting Appelland vanuit Innovatie Agrifood "voor het uitvoeren van een marktonderzoek en het ontwikkelen van een prototype mobiele stroopstoker om extra afzetmogelijkheden te creëren voor fruittelers".

Stichting Appelland is één van de aanvragers binnen het huidige project. Bij het verzoek tot (deel)betaling moet u aantonen dat er geen overlap van subsidiabele activiteiten en/of overlap van subsidiabele kosten is tussen de projecten. Er kan geen subsidie worden verstrekt voor kosten met betrekking tot activiteiten die in eerdere subsidieprojecten reeds gefinancierd zijn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met het Provincieloket of kijk op onze website www.gelderland.nl/Europese-subsidies. Daar vindt u onder andere het Handboek POP3 subsidie, met uitleg over de regels en procedures.

Wij wensen u veel succes met het project.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

5.1.2f

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE

1. Projectomschrijving

1.1. Activiteiten

Het doel van dit project is om binnen 3 jaar tijd te komen tot (A) het formuleren en (B) het uitvoeren van een gezamenlijk projectplan gericht op professionalisering van Korte voorzieningsketens.

In dit projectplan staat omschreven hoe producenten denken te komen tot verwerking van hun primaire producten tot eindproducten in een nog te realiseren gemeenschappelijke verwerkingsruimte. In deze ruimte worden de primaire producten direct verwerkt tot een langdurig houdbaar eindproduct dan wel tijdelijk gekoeld of bevroren opgeslagen.

Doordat de producenten werken met historische rassen wordt bovendien bijgedragen aan een mooi landschap met veel biodiversiteit en beleevingswaarde. Buiten ontstaat een mooi landschap, binnen ontstaan mooie eindproducten gemaakt van de primaire producten die op duurzame en natuurlijke wijzen zijn geteeld.

In lokale winkels en bij lokale horeca worden door de producenten onder de merknaam '(H)eerlijk Lingezen' de eindproducten afgezet. Hierdoor blijft de voorzieningsketen zeer kort en krijgen de producenten – door het leveren van kant en klaar eindproducten – een aantrekkelijke prijs.

De kopers krijgen als bonus bij de heerlijke producten ook een landschap dat door de jaren heen steeds aantrekkelijker, herkenbaarder en in biodiversiteit gevarieerder en gezonder wordt. Dankzij de korte lijnen tussen producent/verwerker, afnemer en consument, ontstaat in het landschap – dankzij door de voorlichter georganiseerde excursies /workshops / beleevingswandelingen - een onderlinge sociale relatie tussen betrokkenen. Hiermee ontstaat een levend en zichzelf versterkend proces van professionalisering van de Korte Keten Park Lingezen.

Het projectplan kent 5 fasen:

- Fase 1 Marktonderzoek: Aan welke producten heeft de consument behoefte en welke voorkeuren heeft de consument m.b.t. inkoop.
- Fase 2 Locatieonderzoek: gegeven de uitkomsten van het Marktonderzoek, waar liggen dan kansen en mogelijkheden voor een fysieke ruimte voor verwerking, opslag en verkoop?
- Fase 3 Locatieplan: hoe gaat de te ontwikkelen locatie eruit zien? Indeling, ontsluiting, parkeren, materiaalkeuze, nutsvoorzieningen, landschappelijke inpassing, regionale externe partners.
- Fase 4 Marketingstrategie en communicatieplan: hoe gaan onze potentiële eindgebruikers ons en onze producten ontdekken? Hoe gaan wij ons met onze producten profileren? Hoe gaan eindgebruikers mee het veld in? Te gebruiken communicatiemiddelen?
- Fase 5 Uitvoeringsplan voor verwerkingsruimte. Welke machines zijn nodig (koelen, vriezen en drogen). Welke keukenmachines hebben we nodig om eindproducten te maken van onze primaire producten? Opslagcapaciteit? Installatie-eisen? Participatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en van vrijwilligers?

Datum
2 december 2024

Projectnummer
GD-00378

Blad
4 van 10

Adviescommissie

Uw aanvraag is voorgelegd aan een adviescommissie. Deze commissie beoordeelt of het project aan de selectiecriteria voldoet. Om subsidie te kunnen krijgen, moet een aanvraag minimaal 24 punten behalen. De commissie heeft uw project een score gegeven van 34 punten.

Selectie criterium	Score toegekend	Wegings-factor	Score na weging	Minimaal nodig	Maximaal te halen
Effectiviteit	4	2	8	nvt	10
Haalbaarheid/kans op succes	5	2	10	nvt	10
Innovativiteit	4	2	8	nvt	10
Efficiëntie	4	2	8	nvt	10
Totaal			34	24	40

Opmerking adviescommissie: *Een goed tot zeer goed plan, dat goed de problemen beschrijft en komt met hetgeen nodig is om een slag te maken in en rond Park Lingezegen. Partner St Appelland heeft afgelopen 12 maart 2021 een subsidie ontvangen vanuit Innovatie Agrifood "voor het uitvoeren van een marktonderzoek en het ontwikkelen van een prototype mobiele stroopstoker om extra afzetmogelijkheden te creëren voor fruittelers". Dat zal meegenomen worden bij "Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van elkanders accommodatie dan wel elkanders machinerie".*

1.2. Kosten en financiering

Projectkosten

Kostensoort / Kostentype	Omschrijving	Begroot (€)	Subsidiabel (€)	Niet-subsidiabel (€)	Subsidie %	Subsidiebedrag
Uitvoeringskosten, personeelskosten	Kosten voor coördinatie van het samenwerking verband	14.520	14.520	0	70	10.164
Uitvoeringskosten, kosten derden	Kosten voor het verspreiden van resultaten v.h. project	7.000	7.000	0	70	4.900
Uitvoeringskosten, Vrijwilligers	Kosten voor het verspreiden van resultaten v.h. project	2.200	2.200	0	70	1.540
Uitvoeringskosten, kosten derden	Kosten voor vergunningen	2.000	0	2.000	0	0

Datum
2 december 2024

Projectnummer
GD-00378

Blad
5 van 10

Uitvoeringskosten, kosten derden	Kosten voor project management en -administratie	14.520	14.520		70	10.164
Gezamenlijk formuleren projectplan, Kosten derden	Kosten voor het netwerken om het project te definiëren, projectmanagement en -administratie, opstellen projectplan	25.200	25.200		100	25.200
Gezamenlijk formuleren projectplan, kosten derden	Kosten voor het opstellen van het projectplan; markt-, locatieonderzoek, locatieplan, marketingstrategie	23.200	23.200	0	100	23.200
Productieve investeringen, kosten derden	Kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties	62.000	62.000	0	40	24.800
Productieve investeringen, kosten derden	Kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties	48.200	48.200	0	40	19.280
Productieve investeringen, kosten derden	Kosten voor het deponeren van het merk Lingezen	1.000	1.000	0	40	400
Totaal		199.840	197.840	2.000		119.648

Niet-subsidiabele kosten

De kosten voor het aanvragen van vergunningen zijn niet-subsidiabel gesteld. Dit betreft een kostenpost van € 2.000,-.

Financiering subsidiabele kosten

Financier	Type financiering	Aandeel (%)	Bedrag (€)
EU	Subsidie	30,24	59.824,00
Provincie Gelderland	Subsidie	30,24	59.824,00
Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezen	Eigen bijdrage	39,52	78.192,00
Totaal		100	197.840,00

De Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezen betaald naast bovengenoemde eigen bijdrage ook de € 2.000,- niet-subsidiabele kosten voor vergunningen.

Datum
2 december 2024

Projectnummer
GD-00378

Blad
6 van 10

Redelijkheid van kosten

De door u opgegeven kosten derden worden bij een betaalverzoek nog beoordeeld op redelijkheid (marktconformiteit). U toont de redelijkheid van kosten aan door bij uw aanvraag om een deelbetaling of vaststelling een onderbouwing aan te leveren. In hoofdstuk 7 van het Handboek POP3 subsidie staat hoe u dit kunt doen. Denk hierbij aan minimaal drie offertes of een taxatierapport. Als u geen onderbouwing aanlevert, vindt de beoordeling geheel plaats op basis van ons eigen onderzoek. Het deel van de kosten dat niet als redelijk wordt beoordeeld, wordt als niet-subsidiabel beschouwd. De subsidiabele kosten vallen dan lager uit.

Tussentijdse betalingen

U kunt een deelbetaling aanvragen voor kosten die voor het project zijn gemaakt en betaald. Deze aanvraag moet gaan om minimaal 25% van de subsidie óf minimaal € 50.000,-. Bij het verzoek voor een deelbetaling stuurt u in elk geval een voortgangsrapportage, facturen en bewijsstukken mee. Het betaalverzoek dient u in via de POP3 web portal (www.pop3-webportal.nl). Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/Europese-subsidies. U ontvangt binnen 13 weken een besluit op uw betaalverzoek.

1.3. Looptijd project

U moet binnen twee maanden na 26 oktober 2021 starten met de uitvoering van de activiteiten uit uw projectplan. U heeft tot 31 december 2024 de tijd om uw project helemaal af te ronden. Daarbij hoort ook het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Volgens uw planning loopt uw project van 1 november 2021 tot en met 31 december 2024.

1.4. Samenwerkingsverband

De subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband. De penvoerder is Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen. De andere deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn:

- Gemeente Arnhem
- Gemeente Nijmegen
- Gemeente Overbetuwe
- Gemeente Lingewaard
- Stichting Natuurcentrum Arnhem
- Doornik Natuurakkers
- Stichting het Appelland
- Onwijs Lekker IJs
- Eldense Blauwe
- Landelijke fokkersclub Nederlandse landgeiten
- Bellefleur Boomgaardbeheer
- Boerderij Lingezegen (SBL) landerijen de Park
- Noordland
- Boerderijwinkel De Grote Bredelaar
- Landwinkel IJsseloord
- Streekwinkel de Lingegaardt

1.5. Verlaging subsidie

Als uw project niet is uitgevoerd volgens de projectomschrijving zoals genoemd onder 1, wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit gebeurt in ieder geval als:

- de activiteiten niet, niet volledig of zonder toestemming van ons gewijzigd zijn uitgevoerd;
- er kosten zijn gemaakt voor of na de maximale projectperiode;
- de kosten lager uitvallen; in dit geval wordt de subsidie naar verhouding van ons aandeel in de subsidiabele kosten verlaagd;
- er onregelmatigheden worden geconstateerd; hiervoor is sanctiebeleid vastgesteld.

Ook als u niet voldoet aan één of enkele verplichtingen zoals genoemd onder 2, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

De 10%-kortingsregel

Het verschil tussen het subsidiebedrag dat u bij een betaalverzoek aanvraagt en het bedrag dat wij als subsidie beoordelen, mag niet groter zijn dan 10%. Is dit wel zo, dan passen wij een extra verlaging toe op de subsidie. De hoogte van deze extra verlaging is het verschil tussen het beoordeelde en het aangevraagde subsidiebedrag.

We passen geen extra verlaging toe als u kunt aantonen dat u geen schuld heeft aan het opgeven van niet-subsidiabele kosten.

2. Verplichtingen

2.1. Activiteiten uitvoeren

U voert de activiteiten uit zoals deze zijn beschreven onder 1.1.

2.2. Veranderingen melden

Als er iets verandert in uw project, bent u verplicht dit te melden. Bijvoorbeeld bij:

- wijzigingen van de activiteiten;
- wijzigingen in de (niet-)subsidiabele kosten;
- wijzigingen in de financiering;
- wijzigingen in de eigendomssituatie;
- wijzigingen van de rechtspersoon.

Ook als u uw verplichtingen niet, niet op tijd of niet volledig kunt nakomen, bent u verplicht om dit te melden. Meld elke verandering binnen twee weken schriftelijk. Dit doet u via de POP3 web portal (www.pop3-webportal.nl).

2.3. Voortgang rapporteren

Informeer ons één keer per projectjaar over de voortgang van het project. Hiervoor moet u een aantal vragen beantwoorden in de POP3 web portal (www.pop3-webportal.nl).

2.4. Aanbestedingsregels volgen

Penvoerder namens het samenwerkingsverband is Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen. U bent een publiekrechtelijke instelling en daarmee aanbesteding plichtig. Dit betekent dat u zich aan de aanbestedingsregels in de Aanbestedingswet moet houden. Van iedere opdracht waarvoor u facturen declareert gaan wij na of u deze juist heeft aanbesteed. Daarom moet u voor iedere opdracht de relevante documenten, waaruit een juiste aanbesteding blijkt, meesturen bij een verzoek voor deelbetaling of vaststelling.

De deelnemende Gemeenten: Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Gemeente Overbetuwe, Gemeente Lingewaard zijn ook aanbesteding plichtige instellingen. Voor eventuele opdrachten uitgezet door één van deze deelnemende gemeenten geldt dezelfde hierboven vermelde verplichting.

2.5. Communicatieverplichtingen

Als u informatie publiceert, voorlichting geeft of communiceert over de activiteiten waarvoor u steun vanuit het ELFPO ontvangt, vermeld dan op de titelpagina van de publicatie, op het affiche en bij de informatie die digitaal beschikbaar wordt gesteld (website, database of via audiovisuele middelen):

- het EU-logo, dat voldoet aan de voorschriften van de Commissie;
- het logo van de provincie Gelderland;
- de ELFPO-slagzin “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Deze informatie bedraagt minimaal 25% van de oppervlakte van de publicatie.

Bij digitaal beschikbaar gesteld materiaal moet de bijdrage vanuit ELFPO worden vermeld op minimaal de thuispagina. Ook moet er een link naar de [website van de Europese Commissie over het ELFPO](#) staan.

Informatieplaquette of poster

Tijdens de uitvoering van uw activiteiten plaatst u een informatieplaquette of poster met daarop:

- naam en een beschrijving van het project
- het EU-logo
- de ELFPO-slagzin
- het logo van Provincie Gelderland

Deze informatie beslaat minimaal 25% van het oppervlak. De plaquette of poster moet goed zichtbaar zijn voor een bezoeker.

Meer informatie over de communicatieverplichtingen vindt u in bijlage 1 van het Handboek POP3.

2.6. Medewerking verlenen aan toezichthouders

U moet medewerking verlenen aan toezichthouders die controles uitvoeren op deze regeling.

2.7. Aanvraag indienen voor het vaststellen van de subsidie

U moet uiterlijk 31 december 2024 een aanvraag indienen voor het vaststellen van de subsidie. De aanvraag bestaat minimaal uit een inhoudelijk en financieel eindverslag en bewijsstukken.

Als bewijsstukken hebben wij in elk geval van u nodig:

- de facturen en betaalbewijzen
- de bijbehorende offertes en opdrachtbevestigingen
- bij personeelskosten: urenregistraties en bewijsstukken voor de gemaakte personeelskosten (loonstroken, jaaropgaaf of documenten waaruit blijkt dat de medewerker tot de IKS-tariefgroep behoort)
- een onderbouwing van de redelijkheid van kosten en/of het aanbestedingsdossier
- documenten waaruit blijkt dat aan de communicatieverplichtingen is voldaan

Het vaststellingsverzoek dient u in via de POP3 web portal (www.pop3-webportal.nl). Kijk voor meer informatie over hoe u de aanvraag tot vaststelling kunt indienen op www.gelderland.nl/Verantwoording-POP3-subsidies.

2.8. Investerings gebruiksklaar hebben

De investering moet gebruiksklaar zijn op het moment dat u de aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient.

2.9. Administratie bijhouden en bewaren

U bent verplicht een administratie te voeren. Dit betekent het volgende:

- u bent verplicht om alle inkomsten en uitgaven vast te leggen, inclusief alle bewijsstukken;
- deze bewijsstukken moeten op naam staan van de ontvanger van de subsidie, en aantonen dat de zaken en diensten zijn geleverd;
- de urenregistratie toont aan dat de opgegeven uren zijn gemaakt, en zijn besteed aan het project waarvoor de subsidie is verleend.

Deze administratie moet tot 31 december 2028 worden bewaard.

2.10. Resultaten openbaar maken

U moet de resultaten van de activiteit openbaar maken via het EIP-netwerk als bedoeld in artikel 57, derde lid van Vo (EU) 1305/2013 en andere geëigende netwerken.

3. Administratie en verwerking

3.1. Betaling

Alle betalingen worden overgemaakt op rekeningnummer NL74BNGH0285148176 op naam van Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen.

Datum
2 december 2024

Projectnummer
GD-00378

Blad
10 van 10

3.2. Datum en projectnummer

Vermeld de datum van verlening en projectnummer GD-00378 in al uw mondelinge en schriftelijke contact over dit project. Dit staat in de koptekst op de eerste pagina van deze brief.

4. Juridische grondslagen

Voor dit besluit gelden:

- de Algemene wet bestuursrecht
- de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018
- het Openstellingsbesluit Professionalisering Korte Voorzieningsketens Gelderland, april 2021

Wij verlenen deze subsidie op grond van artikel 2.7.1, lid 1 van de verordening, in combinatie met artikel 2 van de Nadere regels Professionalisering korte voorzieningsketens bij het openstellingsbesluit.

Wij keuren de kosten voor vergunningen a € 2.000,00 af als beoordeeld als niet-subsidiabel op grond van artikel 1.13.1.g van de verordening. Legeskosten zijn niet expliciet subsidiabel gesteld in deze openstelling.

De communicatieverplichtingen zijn opgenomen in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Staatssteunregels

De activiteiten die u uitvoert met deze subsidie hebben betrekking op de productie en handel van landbouw- en visserijproducten. Deze activiteiten zijn op grond van artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gevrijwaard van staatssteunregels. Kijk ook op www.europadecentraal.nl en www.ec.europa.eu.