



# Samenvatting van uw melding

## Algemeen

Naam project

Herontwikkeling huisje bij de sluis, Apeldoorn

Zaaknummer

2022-009493

## Meldingen

Welke melding(en) heeft u gedaan?

wijziging in de looptijd

## Toelichting

Uw toelichting

Als onderdeel van de projectactiviteiten wordt een verwarmingssysteem voor het huisje aangelegd op basis van aquathermie (waarvan de kosten buiten de subsidiabele kosten vallen). We zijn wat te ambitieus geweest in de doorlooptijd en planning van het aanleggen van dit Aquathermie-systeem.

Vooraf het vergunningstraject nam wat meer tijd dan gedacht.

De aanleg van de verwarming is bepalend voor de afbouw in het pand, vandaar dat de uitvoering van de subsidiabele projectactiviteiten helaas vertraging op loopt. Wij zouden daarom graag de einddatum uitstellen naar 31 december 2024.

Datum waarop de wijziging bij u bekend was

April 2024

## Bijlagen

## Ondertekening

Met het indienen van dit 'Meldingsformulier subsidie' heeft u verklaard:

- alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- dat u bevoegd bent om deze melding(en) in te dienen.

Naam

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e@vallei-veluwe.nl

 provincie  
Gelderland



Datum

31-5-2024