

# Agenda

Onderwerp: Projectgroep Beleef het Apeldoorns Kanaal  
Datum, tijd en locatie: 11-03-2019, 09.00 tot 12.15 uur  
Locatie: Statie, Stationsplein 4 te Apeldoorn

## Aanwezig projectgroep:

5.1.2e	gemeente Epe	Ingrid Kerkhoff, gemeente Rheden
5.1.2e	gemeente Hattem	5.1.2e Waterschap Vallei en Veluwe
5.1.2e	gemeente Apeldoorn	5.1.2e (agenda en verslag)
5.1.2e	provincie Gelderland	

## Afwezig projectgroep:

5.1.2e	provincie Gelderland	5.1.2e gemeente Heerde
5.1.2e	gemeente Brummen	

---

## 09.00 – 10.30 uur Projectgroep Beleef het Apeldoorns Kanaal

### 1. Opening, mededelingen en kennismaking

- 5.1.2e heeft bij de gemeente Apeldoorn de taken van 5.1.2e en 5.1.2e overgenomen als het gaat om Beleef het Apeldoorns Kanaal.
- 5.1.2e neemt de taken t.a.v. het Apeldoorns Kanaal vanuit het team Recreatie en Toerisme over Michaël ten Holder bij de provincie.
- 5.1.2e neemt de taken van 5.1.2e over t.a.v. het Apeldoorns Kanaal.

### 2. Uitvoeringsagenda Apeldoorns Kanaal

- Op 20/12 hebben gemeenten, waterschap en provincie de samenwerkingsovereenkomst bij de uitvoeringsagenda ondertekend. De subsidieregeling is inmiddels opengesteld.
- Gemeente Epe heeft twee aanvragen in voorbereiding, te weten de aanleg van een fietspad en de aanleg van een wandelpad. Deze projecten staan op de lijst bij de categorie 1. De verwachting is dat deze aanvragen dit jaar worden ingediend, de cofinanciering hiervan is rond. Gemeente Hattem heeft ook haar project op de lijst in voorbereiding, gemeente Rheden zal daar pas komende winter aan toekomen.
- Apeldoorn heeft al haar aanvragen in categorie 1 en 2 in voorbereiding. Het project in categorie 1 is al uitgevoerd, hiervoor moet voor 1 april een aanvraag ingediend worden. 5.1.2e en 5.1.2e vragen de verdere plannen na bij de gemeenten Heerde en Brummen.
- Het kan zijn dat er in de toekomst een mogelijke overvraging van het budget zal zijn. Daarnaast is het bewaken van de verdeling over de gemeenten van belang. Daarom stellen we een lijst samen van de eerste aanvragen die gaan komen. Deze lijst kan dan dit voorjaar nog naar het bestuurlijk overleg.

- Voor een goed bruikbaar overzicht, voegen we een kolom aan de bestaande lijst toe met de status van de projecten. Als de aanvragen er liggen, kunnen we een A4 opstellen dat inzicht biedt in de kosten, de planning en of de cofinanciering geregeld is bij projecten.
- Wat er op korte termijn nog niet gerealiseerd kan worden, komt op een tweede lijst die in het najaar naar het bestuurlijk overleg kan.
- Belangrijk is ook dat er voor bepaalde ingrepen vergunningen nodig zijn, bijvoorbeeld van het waterschap. Het advies is hier vroegtijdig aandacht aan te geven.
- **5.1.2e** kan namens de provincie meekijken naar de inhoudelijke kant van projectplannen ter voorbereiding op een aanvraag. Hij kan daarbij geen uitspraken doen over de juridische kant van een aanvraag, de subsidieafdeling zal dat apart beoordelen.

### 3. Nieuw werkbudget Beleef het Apeldoorns Kanaal

- Iedereen is akkoord gegaan met het bijeen brengen van nieuw werkbudget voor Beleef het Apeldoorns Kanaal. **5.1.2e** checkt of de facturen hiervoor zijn verstuurd. **5.1.2e** zal t.a.v. de vorige uitkeringen van het werkbudget een rapportage over de realisatie daarvan opvragen bij de werkgroepen.
- De procedure van de behandeling van de aanvragen zal vergelijkbaar zijn met het proces rond het eerdere werkbudget. We stellen een notitie op over de toekenning zoals dat ook de vorige keer is gebeurd. Daarin nemen we op welke aanvragen gesteund worden en welke niet, met in het kort de overwegingen daarachter.
- Gezien het aantal grote aanvragen is er een overschrijding van de omvang hiervan t.o.v. het beschikbare budget. We zullen dus als projectgroep nog keuzes moeten maken. **5.1.2e** en **5.1.2e** zullen hiertoe een voorstel doen. Sommige projecten zijn wellicht ook anders te financieren of op een andere manier uit te voeren.

### 4. Voorbereiding bestuurlijk overleg

- We proberen nog dit voorjaar een bestuurlijk overleg te plannen om de draad weer op te pakken, mocht dit qua agenda's lukken. De vertrekkende gedeputeerde kan dan nog een laatste oproep doen om in de werkzaamheden goed door te pakken. Als dit overleg er komt, dan is het wellicht aardig om stil te staan bij haar vertrek (taart, bloemetje?).
- In de herfst, bijvoorbeeld november, kan er dan een bestuurlijk overleg plaatsvinden waar werkelijke subsidieaanvragen voorgedragen worden. We plannen voorafgaand daaraan een ambtelijk overleg (bv. oktober) om het bestuurlijk overleg voor te bereiden.
- Verdere afspraken rond de procedure m.b.t. de aanvragen zijn hierboven beschreven bij het onderdeel uitvoeringsagenda.

### 5. Presentaties werkgroepen

- De werkgroepen schuiven aan bij dit overleg en vertellen over de activiteiten waarmee zij bezig zijn, met een focus op die projecten waarvoor zij het werkbudget aanvragen. Hier volgt een aantal opmerkingen die bij de presentaties n.a.v. vragen van de projectgroep.

- Toeristische Kaart Apeldoorns Kanaal, 5.1.2e
  - Fijn dat er wordt aangehaakt bij de nieuwe beleavingsgebieden van de Veluwe, het is verstandig dit vast te houden.
  - Goed dat VisitVeluwe en het Routebureau hier al bij betrokken zijn.
  - Denk alvast na over de verspreiding van een gedrukte kaart, waar komt die te liggen?
- Kanaalonderhoud, 5.1.2e
  - Er is veel gebruik gemaakt van het bestaande vlot waar nu een uitbreiding voor wordt gevraagd (die daardoor te splitsen zal zijn). Onder meer de roeiverenigingen zelf, maar ook kanoverhuurders, vissers en de zeilclubs hebben er profijt van gehad.
  - Het gebruik van het vlot is ook voor andere partijen dan alleen de roeiverenigingen gratis. Wel wordt er hulp gevraagd bij het vervoer naar een gewenste locatie.
  - Het is goed dat de activiteiten van de werkgroep in overleg plaatsvinden met het waterschap. Ook de locatie waar het vlot in de regel ligt is in overleg bepaald.
  - De kleinere gereedschappen waar de werkgroep budget voor vraagt betreffen zagen, grijpers, knijpers etc. met telescooparmen voor onderhoud langs het kanaal.
- Sluis in beweging, 5.1.2e
  - Essentie van de aanvraag van deze werkgroep spitst zich toe op het voorkomen van verdere verwaarlozing, verversing van het water (dat het uitbreken van Blauwalg mede tegengaat) en een evenement om de sluis onder de aandacht te brengen.
  - Ook hier is het goed dat een en ander gebeurt in overleg met het waterschap. Het waterschap geeft aan zich ook zorgen te maken over de staat van de sluisdeuren en vindt de ideeën van de werkgroep interessant.
- Kanofiets en mascotte Wilhelmpje, 5.1.2e
  - De mascotte valt te gebruiken voor evenementen langs het kanaal. 5.1.2e vraagt hier dan een vergoeding voor.
  - Voor de kanofiets vraagt 5.1.2e budget aan ter promotie van het kanaal en zijn uitvinding. Een probleem is wel dat het kanaal nog niet geschikt is, daartoe moeten er hellingen komen waar je met de kanofiets op en af kunt. Daarnaast zou 5.1.2e graag een verbinding van de wetering (bij Veessen) naar het kanaal zien.
- Sportvisserij langs het kanaal, 5.1.2e
  - 5.1.2e is vertegenwoordiger van Sportvisserij Oost-Gelderland. Zij zien dat onder meer de visbaarheid en de bereikbaarheid verslechterd is. Om hier wat aan te doen, ondersteunen zij de projecten van andere werkgroepen die hierbij kunnen helpen.
  - De sportvissers hebben geen eigen aanvraag ingediend. Zij denken wel aan het realiseren van een invalidevisplek in Apeldoorn, hier komen zij op terug.
- Stichting Beleef het Kanaal, 5.1.2e
  - De stichting is opgericht om de activiteiten van de werkgroepen te borgen en te verbinden. 5.1.2e en 5.1.2e vertegenwoordigen de werkgroepen vanuit de stichting ook naar andere partijen, bv. bij bijeenkomsten en via individueel contact. Daarbij willen zij groeien naar een model waarbij de stichting en de werkgroepen zelf (co)financiering weten te genereren. Hun aanvragen zijn hier al deels op gebaseerd.

- De essentie van het pakket projecten waarvoor de stichting aanvragen doet, spitst zich toe op de zichtbaarheid en samenwerking rond het kanaal, zoals de promotie van het kanaal en het organiseren van de KanaalWeek. Sommige projecten zijn van meer fysieke aard, zoals de bijenslingers en broedkorven. Voor deze projecten lopen ook aanvragen bij de provincie.
- Zeilclinics Apeldoorn, Guus in 't Veld
  - 5.1.2e kon vandaag niet aanwezig zijn, 5.1.2e licht het plan kort toe. Het gaat om het wederom organiseren van de succesvolle clinics met kleine zeilboten voor de jeugd.
  - De aanvraag voorziet erin dat de zeilclinics twee seizoenen door kunnen en ook tijdens de KanaalWeek kunnen plaatsvinden.

## 6. Vervolg na vandaag

- De projectgroep zal z.s.m. beslissen over de toekenning van de werkbudgetten, 5.1.2e koppelt dit dan terug naar de werkgroepen.
- 5.1.2e en 5.1.2e zijn al met de trekkers van de stichting, 5.1.2e en 5.1.2e bezig om de overdracht na het vertrek van 5.1.2e vanaf 1 juli goed te regelen.
- Waar nodig, zullen zij daarbij ook initiëren dat er op lokaal niveau contact komt tussen de gemeente en leden van meest van toepassing zijnde werkgroepen.

## 7. Volgende bijeenkomst

- Er is geen volgende uitwisseling gepland, wellicht biedt het projectvoorstel 'inloopavond' een goede gelegenheid om zo'n moment in de toekomst te herhalen.