

Verslag (concept)

overleg over Inrichting nieuwe natuur op SBB-gronden in Gld
d.d. 29 maart 2018



Aanwezig:

[redacted] (prv. [redacted] TBO's), [redacted] (prv. GIS mw. o.a. VRN, lump sum SNL), [redacted] (SBB, ecoloog), [redacted] (SBB, GIS mw. Ov en Gld), [redacted] (SBB wnd. AM voor prov. Gld), [redacted] (prv. OG contractering en ..), [redacted] (prv. o.a. OG gebiedsprocessen programmering), [redacted] (prv. o.a. PL grond en OG voor gebiedsprocessen), [redacted] (prv. o.a. PL grond, ..)

Aanleiding

Aanleiding voor het verzoek van de prov. zijn statenvragen over de restantopgave inrichting nieuwe natuur. I.h.k.v. de Voorjaarsnota (begin april) moet de prov. aan PS een terugkoppeling geven op deze restantopgave. De zorg van PS zit op de voortgang van de inrichtingsopgave nieuwe natuur (binnen GNN). Eind 2025 is het budget voor inrichting namelijk op.

1. Opdracht inrichting nieuwe natuur

SBB heeft al veel tijd geïnvesteerd om overzicht te krijgen op de actuele stavaza rond inrichting, net zoals vorig jaar trouwens. Onze voorstellen vorig jaar zijn deels wel, deels niet overgenomen door de prov. Onduidelijk is wat de prov. per voorstel heeft besloten. Daarom wil SBB nu graag per voorstel een expliciete terugkoppeling (per object) van de prov.

De prov. is erg blij dat SBB al zover is! Prov. (actie [redacted]) zegt toe haar besluitvorming explicieter te maken en terug te koppelen. We spreken af dat de prov. in de tabel (bij het GIS-bestand) die SBB aanlevert aan prov. per object/voorstel aangeeft of ze het SBB-voorstel al of niet overnemen. Indien een SBB-voorstel niet wordt overgenomen dan komt daar tekst en uitleg bij (onderbouwing) met een (pdf)-kaartje (actie [redacted]). Er mogen geen open eindjes meer zijn aan het einde van dit proces. Ambitie van prov. is om het Natuurbeheerplan (NBP, subsidiekader) up-to-date te houden.

De overeengekomen wijzigingen zullen via een GIS-bestand worden verwerkt met een markering of het prov. besluit ook is verwerkt in bijv. het NBP (actie [redacted]).

2. Toelichting op de aanpak van SBB

SBB heeft afgelopen weken hard gewerkt om bij de beheerteams hun inzichten t.a.v. inrichtingsopgaven op te halen. Deze output is door [redacted] verwerkt in een GIS-bestand, waarvan vandaag de kaarten voorliggen. Daarbij hebben we gewerkt volgens de door de prov. opgedragen categorieën (waarover zo meer). SBB geeft aan dat het nu echt gaat om een voorlopig beeld, dat nog lang niet in alle gevallen is geaccordeerd door het management. Er geldt dus een disclaimer t.a.v. dit concept resultaat!

3. Categorieën: uitleg en interpretatie

Over de diverse categorieën bestaat hier en daar nog een verschil in interpretatie.

[redacted] zorgt voor een expliciete toelichting per categorie (graag vóór 16 april).

De prov. wil graag alle gronden binnen GNN ook planologisch beschermen door ze te bestemmen als 'natuur' in bestemmingsplannen. Hoe we dat onderling gaan regelen is voor later zorg.

W.b. omvorming via beheer van een 'lager' naar 'hoger' beheertype = hiermee verschuift de ambitie: daarover moeten we strakkere afspraken maken; in ieder geval moet gecheckt worden of in het NBP dezelfde ambitie geldt (en subsidiabel is). [redacted] doet een voorzet.

De volgens SBB ingerichte gronden (ca. 643 ha, onze categorie 4): hier maakt [] een kanttekening bij. Volgens [] zijn deze gronden in het verleden ihkv NOK besproken; deze categorie is destijds a.h.w. 'aangehouden'. SBB moet voor deze ingerichte gronden (intern) nog decharge geven alvorens deze echt de status 'ingericht' krijgen. Dit punt zal apart besproken worden met de prov. ([] & [] met SBB []. **Voor deze categorie (4) is het aantal ha's dus onder voorbehoud!** Het natuurbeheertype is conform de ontvangen SNL-subsidie.

Voorafgaand aan dit overleg zal SBB [] inzichtelijk maken welke investeringen in het verleden gepleegd zijn t.b.v. de inrichting en wie dit gefinancierd heeft (in een overzicht per object). In beginsel wordt er voor reeds ingerichte gronden geen inrichtingssubsidie verstrekt. [] plant een afspraak (wordt waarschijnlijk begin mei).

4. Totaalbeeld voor de diverse categorieën (het zijn dagkoersen, zo blijkt)

Concept oppervlakten Inrichting Nieuwe Natuur Gelderland SBB terrein

Categorieën inrichting nieuwe natuur		Opp Ha
1a	N00.01: functieverandering (2023) + inrichting (2025)	184
1a*	N00.01 te verwerven	23
1b	N00.02 alleen inrichting (2025)	713
	<i>subtotaal</i>	920
3	Nieuw te begrenzen GNN	1
3*	Nieuw te begrenzen GNN, te verwerven	63
	<i>subtotaal</i>	64
	Voorlopig! totaal in te richten nieuwe natuur:	984
2a	Schrappen uit GNN	12
2b	Geen pachtafkoop, voorl. nog in landbouwkundig gebruik	271
4	Ingericht	643
5	Bestaande natuur of natuur ingericht vóór 2010	0
6	NURG in te richten NURG nieuwe natuur	423
7	BNNI-Bestaande Natuur Niet Ingericht	202

SBB (actie: []) levert binnen 2 weken een 95% versie van bovenstaand overzicht voor de categorieën 1 en 3 aan prov. [] t.b.v. informatie aan de Staten: uiterlijk 13 april.

5. Inzoomen op de gebieden

Er zit verschil tussen de VRAP/VRN en NBP (= subsidiekader). Veel 'nog in te richten' percelen (cat. 1a) staan in het NBP niet op N00.01; daarom is er per object/perceel expliciete besluitvorming van de prov. nodig. Hiertoe levert SBB (actie: []) z.sm. het aangepaste GIS-bestand (= 95% versie) met tabel volgens de volgende indeling:

- VRAP = NBP = cf. voorstel SBB
- VRAP is niet gelijk aan NBP en SBB doet wijzigingsvoorstel voor NBP
- SBB doet een nieuw voorstel t.o.v. VRAP en NBP

6. Vervolgafspraken

We moeten dit totaalbeeld inrichting nieuwe natuur nauwkeurig afronden, bespreken en gezamenlijk aftikken in de komende 2 maanden. Idealiter moet vóór de zomer het hele proces afgerond zijn. Overall waar SBB wil gaan inrichten en waar de prov. positief over heeft besloten, moet dat in het NBP 2019 verwerkt worden (actie: []).

We spreken af dat we hier half mei een vervolgbespreking aan wijden (inplannen, actie []) in Ughelen: **ma. 14 mei 13.30 u - 17.00 u.**