

Stand van zaken en context

Er ligt een grote inrichtingsopgave bij Staatsbosbeheer. Afgelopen voorjaar is er een goed overzicht gemaakt van de opgave, afgelopen weken is door Staatsbosbeheer een eerste concept programmering gemaakt. Staatsbosbeheer en provincie hebben intentie om een programmering te gebruiken voor een gebundelde aanvraag die een lumpsum-beschikking mogelijk maakt. Binnen de opgave maakt [REDACTED] onderscheid tussen drie verschillende opdrachten:

- Percelen waarbij vaste pacht afgekocht moet worden / ontpachten. Hiervoor heeft Staatsbosbeheer een plan van aanpak gemaakt dat zich richt op de komende twee jaar. Dit betreffen hectares die voor ons relevant zijn botanisch / ecologisch.
- Percelen die meelopen in een gebiedsproces (bijv Wamel Dreumel / Stelkampsveld / Willingsweust). Dergelijke gebiedsprocessen lopen, zitten we samen aan tafel.
- Losse percelen die niet in gebiedsprocessen zitten.

Provincie wil inrichtingsopgave afronden voor 2025. Ze reikt daarbij de hand naar Staatsbosbeheer: wat is er nodig om dat te bereiken?

Opmerkingen bij voorgestelde programmering

- In de Achterhoek wordt een deel van de gebieden pas vanaf 2023 ingericht. Kan dat naar voren gehaald worden?
- Jaartallen zijn startdata; willen liever ook einddatum. Doorlooptijd varieert, maar zit zo tussen twee tot vier jaar.
- Doe een intake van de gebieden, geef aan hoeveel tijd het proces van inrichting kost en in welke fase het project nu zit.
- Geef per project ook een kaartje van wat in te richten.
- Belangrijk voor provincie om een planning te maken om op korte termijn te beginnen en een projectleider te hebben.
- Pachtafkoop doe je apart; betekent dat dat je ook pas na die twee jaar begint? Dat is niet de intentie: pachters worden aan begin van deze twee jaar bezocht. Bij pachters waar snel blijkt dat we tot overeenstemming kunnen komen, kan proces tot inrichting al eerder beginnen.

Gebieden

Een aantal gebieden zijn kort besproken:

- Allemanskamp: ligt ook 3,5ha grond van de provincie om in te richten. Dit is een belangrijke om gezamenlijk op te pakken. Zitten wel in een lastige onderhandeling met agrariërs, waarbij het onduidelijk is of dit gaat lukken. Vraag is of je iets kunt doen als je het hydrologisch niet op orde hebt. Gebied hangt dus op beslissing van waterschap en provincie. Inrichtingsplannen liggen er al.
- Balgoijse meer: kan op korte termijn (singel inplanten).
- Beekvliet: start helft 2019. Einddatum: 30 juli 2021. Er is een integraal project; gaan nu vergunningentraject in. Vraag is of de 44 hectare uit de tabel inclusief PAS is en/of een deel daarvan al in de meerjarenbeschikking zitten. [REDACTED] zoeken uit wat wel/niet in PAS zit, wat al in meerjarenbeschikking zit, en wat dan nog over blijft voor om aan te vragen voor subsidiebeschikking nieuwe natuur.
- Beesdseveld: Gaat om 1 perceel. [REDACTED] onderzoekt of deze niet naar voren gehaald kan worden.
- Bennekomse Meent: zit in bestaand project, geen extra financiering. Is al via POP geregeld. Start in 2019, afronding in 2021.

- Bruuk: aankoop komt in 2019 rond. Start: 2020, Einddatum: 2021. Vraag: meenemen in het PAS-project (Bruuk extern) wat ook in 2021 klaar moet zijn? [REDACTED] stemt dit af met [REDACTED]. [REDACTED] laat het liever niet samenlopen met het externe project, vanwege mogelijke vertraging.
- Diefdijk: wellicht samennemen met Beesdseveld. [REDACTED] onderzoekt of het naar voren kan.
- Gorssel: wat is nodig om eerder te starten? In Gorssel ook nog extra gronden van de provincie in provinciale ruil. En wellicht daarnaast nog extra 17ha; dat is een plus en heb je niet nodig om in te richten. [REDACTED] zoekt uit welke maatregelen er moeten plaatsvinden.
- Oeverlanden/Randmeren: zijn tussenliggende percelen nodig? Anders in grote blokken opknippen en starten met inrichten. Vraag: zit er actie op verwerving? Wel een aantal hectares pachtafkoop, maar zit ook nog een aankoopopgave. Moeten we gezamenlijk een besluit in nemen: wachten op te verwerven percelen, of alvast inrichten. Provincie dringt aan op alvast inrichten. [REDACTED] bespreekt dit met teamleider. Dit betreft een groot aantal hectares, die wellicht uitbesteed kunnen worden. Provincie geeft aan dat hier ook gebiedscommunicatie van belang is.
- Slangenburg/Zumpe/Wrange: Kan eigenlijk niet zo ver naar achteren worden geschoven volgens provincie. Zou je als gebiedsproces in kunnen zetten, daar kun je subsidie voor krijgen als extern project, eventueel met extra subsidies voor Zumpe/Wrange. Vraag is of je moet wachten voor inrichting 16 ha op wat er uit de pacht komt? [REDACTED] kijken of inrichting Slangenburg naar voren kan worden gehaald en of gebiedsproces nodig is. **Staatsbosbeheer** voegt Zumpe/Wrange als aparte regel toe in de tabel.
- Overmarsch / IJsseluitwaarden: Kans om Veluwe met de uiterwaarden van de IJssel te verbinden. Hiervoor eerst een goede ecohydrologische analyse nodig. Planning: in 2019 onderzoek doen, in 2020 beslissing hierover maken. Wellicht is hier een no-regret maatregel mogelijk? Hier ligt wellicht ook een verwervingsopgave?
- Ravenswaarde: hier wil Staatsbosbeheer inzetten op natuurinclusieve landbouw. Wellicht is nog niet goed afgestemd met [REDACTED] of dit zich richt op natuurinclusieve landbouw. [REDACTED] overlegt met [REDACTED] of de aanpak natuurinclusieve landbouw in Ravenswaarden goed afgestemd is en vraagt hierover contact op te nemen met [REDACTED].
- Ugehelen: Vraag of dit in planning naar voren kan, afhankelijk van wat er hier moet komen. Hier moet nog wel een keuze gemaakt worden over de doelen: moet het open blijven en akker worden, grootschalige zandlandschap, bos en CO2opslag? Planning: in 2019 stemmen Provincie en SBB ([REDACTED]) af wat we hier als doelen willen, SBB neemt initiatief, [REDACTED] zorgt voor een ecoloog. Koppelen aan bespreken notitie grootschalig zandlandschap Zuid-Veluwe.

Vraag vanuit Provincie: Zijn er hierboven nog gebieden die Staatsbosbeheer zou willen verwerven? Zou ook wellicht mee kunnen in meerjarenbeschikking. **Staatsbosbeheer** bespreekt intern welke gebieden nog strategisch interessant zijn om te verwerven.

Acties en afspraken

Per gebied:

- [REDACTED] zoeken voor Beekvliet uit wat wel/niet in PAS zit, wat al in meerjarenbeschikking zit, en wat dan nog over blijft voor om aan te vragen voor subsidiebeschikking nieuwe natuur
- [REDACTED] onderzoekt of inrichting Beesdseveld en Diefdijk niet naar voren gehaald kan worden en gezamenlijk opgepakt.
- [REDACTED] stemt af met [REDACTED] of inrichting Bruuk mee kan lopen met PAS-project.
- [REDACTED] zoekt uit welke maatregelen er moeten plaatsvinden in Gorssel en of dit eerder kan worden ingezet.
- [REDACTED] bespreekt mogelijkheid en programmering van bloksgewijs inrichten Oeverlanden/Randmeren met teamleider.

- [redacted] kijken of inrichting Slangenburg naar voren kan worden gehaald en of gebiedsproces nodig is. **Staatsbosbeheer** voegt Zumpe/Wrange als aparte regel toe in de tabel.
- [redacted] overlegt met [redacted] of de aanpak natuurinclusieve landbouw in Ravenswaarden goed afgestemd is en vraagt hierover contact op te nemen met [redacted].
- In 2019 stemmen Provincie en SBB [redacted] af wat we in Ugchelen als doelen willen, SBB neemt initiatief, [redacted] zorgt voor een ecooloog.

Overkoepelend:

- Er wordt een overzicht toegevoegd van het aantal hectares waarvoor een subsidieaanvraag ingediend wordt. [redacted] **Staatsbosbeheer**
- Programmering wordt aangevuld met begin- + einddatum en kort overzicht van benodigde maatregelen, ten behoeve van meer concreet maken voor subsidiebeschikking (zie ook gedetailleerde acties hierboven). [projectleider **Staatsbosbeheer**]
- **Staatsbosbeheer** bespreekt intern welke gebieden nog strategisch interessant zijn om te verwerven.
- **Provincie** denkt na over proceskosten. Als trekker van een gebiedsproces kun je nu al apart subsidie krijgen. Andere optie is het verhogen normbedrag voor inrichting met bijv 1000/2000 euro per ha.
- **Provincie** kijkt naar mogelijkheid voor vergoeden eigen uren voor pachtafkoop.
- **Provincie** onderzoek mogelijkheid meerjarenbeschikking en of pachtafkoop daar ook in past.

Volgende afspraak: donderdag 19 december om 9.30 uur - 12.00 uur.