

Voortgangsoverleg proceskosten GLK d.d. 8 maart 2022

GLK geeft aan dat:

- de totale opgave 310 ha is, daarvan is 13 ha gerealiseerd; 18 ha is als kansrijk betiteld; er wordt maximaal 40% van de totale opgave verworven
- problemen ontstaan door gebrek aan ruilgrond, onzekerheden binnen de agrarische sector, eigendommen die van de provincie of gemeenten blijken te zijn, onnauwkeurigheden in kaarten (huiskavels, tuinen, rijbanen etc. die als te verwerven zijn aangemerkt)
- provincie geeft aan dat het arrest Didam van de Hoge Raad voor een extra nauwkeurige aanpak van de overheid vraagt.
- GLK wil volgende opties verkennen: inzetten meer ruilgronden (hierover is op 15 maart een overleg met [REDACTED], voorstellen doen voor aanpassing van GNN (in geval er wel verwerving mogelijk is) en meer eigen gronden inzetten.
- Eigenaren die in 1^e instantie niet wilden verkopen worden alsnog benaderd
- In april stuurt GLK voortgangsrapportage op
- Volgend overleg wordt gepland in juni 2022.