

To: [redacted]@staatsbosbeheer.nl]; [redacted]@staatsbosbeheer.nl]  
Cc: [redacted]@ gelderland.nl]; [redacted]@staatsbosbeheer.nl]  
From: [redacted]  
Sent: Mon 8/20/2018 7:55:35 AM  
Subject: Overleg [redacted] (voortgangsoverleg prov - SBB)  
Received: Mon 8/20/2018 7:55:40 AM

20180815 Overleg [redacted]

### *Agendavoorstel*

Opvolging: per 1 sept. a.s. zal [redacted] het AM-schap overnemen. [redacted] blijft op achtergrond nog beschikbaar. Kennismaking met [redacted] inplannen [redacted] mogelijk do.mi 6 sept. (Opties: woensdag).

### *Extra budget voor monitoring Vennengebied*

[redacted] zoekt naar de verklaring waarom de eerdere projectbegroting die sloot op ca. 59.300 excl. BTW voor subs.aanvraag is teruggebracht naar 49.190 (incl) BTW waardoor 43.190 aan subsidie (excl. BTW is uitgekeerd. Destijds is datgene wat SBB heeft aangevraagd volledig gesubsidieerd.

Welke post is dan destijds niet gesubsidieerd?

[redacted] heeft de stukken doorgestuurd naar [redacted] die ze dan weer doorzet naar [redacted].

Als het duurder is geworden moeten we dat motiveren.

[redacted] heeft dit nodig om het extra gevraagde bedrag a 16.000 euro te onderbouwen.

[redacted] checkt bij [redacted] of er nog contact is geweest; [redacted] checkt bij [redacted] dem.

### *stavaza inrichting nieuwe natuur/ Programmatische aanpak inrichting nieuwe natuur / pachtafkoop*

Provincie heeft een GIS-bestand gemaakt waarin hun opmerkingen en vragen zijn opgenomen. Provincie heeft via [redacted] hun bevindingen doorgestuurd naar [redacted]. Die staan in het bestand van [redacted] (d.d. 29 juni).

[redacted] heeft op 12 juli (8:24 u) een bestand gestuurd aan [redacted] (in c.c. [redacted] n.a.v. laatste openstaande vragen. [redacted] gaan zorgen dat er in september duidelijkheid komt over de laatste stand van zaken, m.n. de zaken waar prov. niet akkoord is, waar discussie is en waar SBB nog het eea moet uitzoeken.

Op wo. 26 sept. gaan we in klein comité een programmatische aanpak uitstippelen [redacted]. Eerst grote brokken  $\geq 50$  ha, waar alleen inrichting, waar eerst pachtafkoop, etc.). Waar gaat SBB capaciteit op in zetten, wat is realistisch.

### *SNL-proces periode 2020-2025*

Planning: voorgestelde werkproces door provincie spoort qua timing niet met onze planning van het werkproces. Sommige uitgangspunten (bijv. hoe omgaan met ls.elem) moeten zsm helder zijn; dit kost ons veel werk om evt. uitzoekwerk / opnieuw karteren uit te voeren. Daarnaast hecht SBB aan transparante besluitvorming door provincie [redacted] meld [redacted] vast dat SBB wel de nodige kanttekeningen heeft bij de planning van de provincie. [redacted] zorgt dat [redacted] per mail reageert op de mail met SNL-werkproces van [redacted]

### *NURG-brief herbegrenzing*

[redacted] vraagt bij [redacted] na wanneer reactie van de provincie te verwachten is en hoe de verdere afhandeling hiervan (o.a. verwerkt in ontwerp Natuurbeheerplan 2019) zal plaatsvinden.

### *Terugkoppeling gesprek [redacted] ([redacted] waren er ook bij)*

Gesproken is over:

- 1) partnerovk: beknopte evaluatie gewenst, waar werkt ie goed waar minder, waar spelen de grote zaken (o.a. klimaatadaptatie).
- 2) (SNL) monitoring
- 2) grote agendapunten, wie is waarvoor verantwoordelijk,
- 3) PAS Rijntakken vraagt betere afstemming met RWS en provincie: wie is waarvoor verantwoordelijk, bijv. kansen voor glanshaverhooilanden op RWS-gronden.

### *Droogte*

[redacted] heeft geïnformeerd hoe SBB hiermee om is gegaan, waar zijn we tegenaan gelopen. Gepleit voor actieve(re) rol provincie richting WS'en.

Vanuit natuur zou veel scherper in beeld moeten komen waar en welke kwetsbare natuur als eerste beschermd zou moeten worden.

0000000147

#### *Natuurinclusieve landbouw*

heeft de stukken met nieuwe subsidiemogelijkheden voor natuurincl. landbouw ontvangen. zal deze intern doorzetten.

#### *SNL-Melding 2018 en aanvullende aanvraag 2019*

Mail van d.d. 29 juni waarin hij een aantal meldingen doet, zal SBB nog formeel bevestigen per brief SBB.

Graag formele reactie van provincie hierop, transparant en navolgbaar (wel/niet verwerkt, indien niet akkoord: motivatie op kaart en in tabel)

gaat nog achter de SNL-beschikking 2018 aan.

*Overasseltse en Hatertse Vennen:* er moet met spoed een overleg komen tussen en ecologen van de provincie en . polst bij in hoeverre dit gesprek geweest is of gepland staat.

#### *Ingerichte nieuwe natuur*

SBB heeft het complete bestand toegestuurd voor 1 juli aangeleverd zodat dit nog mee kan in het NBP 2019 (en in de SNL-aanvraag 2019).

vraagt bij na of de gewenste beheertypen verwerkt worden in het ontwerp Natuurbeheerplan 2019).

#### *Evaluatie actualisatie Partnerovk.*

en willen een beknopte evaluatie, wat gaat goed, waar minder goed. Welke agendapunten staan komende periode centraal. Waar ligt focus op de komende periode (kwantiteit: afmaken van de inrichtingsopgave of kwaliteit: investeren in kwaliteitsimpuls bestaande terreinen).

Actualisatie van de partnerovk: wat is afgehandeld, wat gaan we oppakken (o.a. inrichting nieuwe natuur, riviernatuur, uitvoering PAS-maatregelen, etc.)

plant overleg (2 uur) met om naast kennis te maken de partnerovk door te nemen en te actualiseren.

#### *Maatschap*

De procedure loopt, wordt in c.c. meegenomen door

#### *Riviernatuur en programmatische aanpak RWS, prov en SBB*

Voorstel voor programmatische aanpak riviernatuur; hoe verhoudt zich dit tot programmering van nieuwe natuur ihkv GNN en tot de quick scan voor de Boven IJssel (waar ihkv IRMA breder gekeken wordt dan naar alleen riviernatuur). Wellicht kan de knip liggen tussen focus op periode tot 2028 en na 2028 (IRMA).

#### *Voortgang PAS*

Standaard overall-beeld van de PAS\_opgave in ons voortgangsoverleg agenderen. zal ism voor een volgende keer kijken of we dat overall-beeld op te halen is binnen SBB (lijst projecten). maakt een voorzet (A4-tje met tabel).

#### *Melding van wijzigingen in gesubsidieerde projecten*

heeft aan de procedure doorgestuurd.

zet dit intern uit naar PMT en de projectleiders.

#### *velddagen ihkv SNL*

Laten we even rusten; oppert om zo'n velddag ihkv een van de items uit SNL-proces te wijden.

Misschien kan dit meenemen in zijn reactie op het SNL-werkproces van de provincie.

#### *Rapportage stand van de natuur in Gld*

heeft de rapportage doorgestuurd aan

Verstuurd vanaf mijn iPad

Disclaimer [Nederlands English](#)

\*\*\*\* Disclaimer \*\*\*\*

Disclaimer [Nederlands English](#)