

To: 5.1.2e @bij12.nl]; 5.1.2e @bij12.nl]; 5.1.2e 5.1.2e@overheulagro.nl]  
From: 5.1.2e | Internetburo Durf  
Sent: Mon 7/29/2024 1:42:55 PM  
Subject: Status update ontwikkel werkzaamheden  
Received: Mon 7/29/2024 1:43:07 PM

Goedemiddag allen,

Hierbij weer even een status update omtrent de Overheul taxatie app.

Deze update zal veel lijken op se vorige. Het team bij Sweco is druk bezig geweest met het verhelpen/fixes van de openstaande dossiers. Besproken is dat deze niet automatisch verstuurd gaan worden maar dat dit een handmatig proces zal gaan zijn aan de kant van Overheul. Dit is om meerdere redenen gedaan maar een belangrijke is inzicht aan de kant van Overheul voor administratie.

Sweco heeft een senior dev erbij sinds vorige week. De verwachting is dat hij steeds wat harder kan ontwikkelen omdat hij domein kennis aan het opdoen is wat je nodig hebt om de juiste technische keuzes te maken.

5.1.2f

Verder heb ik nog contact gehad met 5.1.2e omtrent de vraag of 1 september gehaald gaat worden. Ze hebben voor nu geen reden om te denken dat het niet gehaald gaat worden. Ze hebben eerder een offerte gestuurd. Wanneer alle werkzaamheden daarin zijn uitgevoerd zou na hun idee de ketentest ook moeten slagen. Wanneer er toch iets gebeurd waardoor het mogelijk niet gehaald zou worden dan laten ze dit zsm weten.

Ook wordt er intern bij Sweco nog gesproken of het mogelijk is om een derde ontwikkel dag te realiseren om alles te versnellen. Of dit kan krijg ik nog te horen.

Met vriendelijke groet,  
5.1.2e | Internetburo Durf

e: 5.1.2e@burodurf.nl  
t: 5.1.2e  
w: www.burodurf.nl