

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
From: 5.1.2e [redacted]
Sent: Wed 8/7/2024 10:25:38 AM
Subject: voortgang implementatie taxatieapp Overheul en opleveren grasdossiers

Beste allemaal

Gelet op de situatie zet ik hier even de afspraken op een rij

- Overheul moet een werkende taxatieapp hebben op uiterlijk 16 september om zomergras en fruitdossiers te kunnen taxeren (dit is vastgelegd in een brief aan Overheul)
- Daarvoor moet voor die 2 onderdelen een succesvolle ketentest zijn afgerond, r uiterlijk 16 september. 5.1.2e [redacted] stelt de acceptatiecriteria op voor de ketentest en leeg testrapport op. Zodra een onderdeel is opgeleverd starten we met testen

5.1.2f [redacted]

- De 3^{de} taak/change is het gereed maken van de app voor fruit taxaties.
- SWECO werkt in sprints van 1 of 2 weken. Het eerste onderdeel, aanpassen chassis, is naar verwachting eind volgende week gereed. Na testen kan dit in productie genomen worden. Met de app kunnen dan grastaxaties worden uitgevoerd voor voorjaar, zomer en najaar.
- De andere onderdelen worden naar verwachting opgeleverd in de volgende sprint.
- Er is veel onrust bij taxateurs

Voorjaarsgrasdossiers

- Op dit moment zijn van 1386 voorjaarsdossiers van Overheul TR's ontvangen. Dat betekent dat we van ca 800 dossiers nog taxatierapporten moeten ontvangen.
- Bij de dossiers zitten TR's die fout zijn. Dat gaat vaak om het ontbreken van taxatiebedragen bij percelen.
- Dat komt soms door het ontbreken van diersoorten
- Een andere oorzaak van het ontbreken van data is dat er meerdere BT's zijn gemaakt die niet goed worden opgeteld in het taxatierapport (voorbeeld TKA129409)
- Even voor het inzicht, er zijn ruim 600 dossiers waar meerdere BT's zijn ingestuurd.
- Omdat de app tot nu toe niet werkte zijn er onjuiste BT's en TR's ingestuurd.

5.1.2e [redacted] wellicht goed om komend overleg consultants mee te nemen in waar ze op moeten letten bij TR's van Overheul

Afspraken

- We hebben wekelijks overleg met 5.1.2e [redacted] de productowner namens Overheul over de voortgang
- BIJ12 voert samen met SWECO ketentest uit
- 5.1.2e [redacted] en 5.1.2e [redacted] maken plan hoe opschoonactie BT's en TR wordt aangepakt.

Vakanties

5.1.2e [redacted] 12 aug to 2 september
5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted] 19 aug tot 9 september
5.1.2e [redacted] vanaf 2 tot 9 sept

Met vriendelijke groet,

5.1.2e [redacted]

Coördinator Faunazaken

Werk niet op woensdagmiddag

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl
M 5.1.2e [redacted] | E 5.1.2e [redacted] [@bij12.nl](mailto:5.1.2e@bij12.nl)

