

Interprovinciaal Wolvenplan 2022	Deadline
Input ontvangen en eerste schrijf/redactieslag afgerond	15-Nov
IPO wolvenwerkgroep – voortgang - beleidskeuzes bespreken	23-Nov
Afstemming over inhoud en redactie van de teksten	3-Dec
Eerste conceptversie gereed	7-Dec
LOW - tussenstand, opties en beleidskeuzes bespreken ?	14-Dec
Memo beleidskeuzes tbv IPO wgnw / AACVP / BACVP	17-Feb
Overleg stakeholders over voornemens nieuwe wolvenplan (voor/na?)??	
Eindconcept gereed	7-Mar
Eindconcept bespreken in IPO wolvenwerkgroep	24-Mar
Eindversie delen met stakeholders - tijd geven afstemming achterban	mrt
Eindversie gereed	14-Apr
Eindversie bespreken in het LOW / IPO wgnw / AACVP / BACVP / IPO B	apr/mei
Oplevering Wolvenplan 2022	juni
Communicatie Wolvenplan 2022	juni

AFGERONDE ACTIES	Door wie	In afstemming met
Fact Finding study / Juridische analyse		
Opleveren def. Versie		
Afstemming over afzenderschap/timing comm/persvragen		
Communicatie uitwerken (persbericht, info website, social media)		
Persvragen voorbereiden		
Communiceren over de FFS /JA		
Bespreken in BACVP, LOW en IPO wolvenwerkgroep		
Vertalingen FFS / JA		
Aanbiedingsnotitie FFS en JA t.b.v. BACVP		

Betrokken organisatie



IPO, LNV, WENR





x



bacvp/wwg

6
low

x