

Overleg projectgroep RMS Windvision 27 januari

Aanwezig; [REDACTED]

-

11

- Status nieuw beleid. Laatste bericht is dat dit volgende week in GS wordt besproken en de week daarop gepubliceerd. Dat zou betekenen rond 8 februari.
- Gevolgen voor de WNB aanvraag. RMS aanvraag moet worden herzien op het nieuwe beleid en de nieuwe Aerius berekening. Weigering intrekken hoeft niet op basis van de zienswijze kan een nieuw ontwerp besluit worden genomen. De Aerius berekening is complex, zeker nu het bedrijf op meerdere locaties soms gedeeltelijke rechten heeft opgekocht. Daar zal de nodige tijd mee gemoeid zijn. De eerste stap is om RMS/ Windvision uit te nodigen de aanvraag te herzien. Dit nieuwe beleid zou een oplossing kunnen zijn voor het bedrijf.
- Timing en stappen Wabo en Waterwet. Nu Wnb, met alle slagen om de arm mogelijk opgelost zou kunnen worden moeten we ook kijken welke gevolgen dit heeft voor Wabo en waterwet. Het lijkt er op dat de hernieuwde aanvraag voor Wnb alleen betrekking heeft op salderen van stikstof en geen fysieke wijzigingen met zich meebrengt in het initiatief zeld. De Wabo en Waterwet processen moeten daarmee ook opgestart worden. Beide aanvragen waren niet compleet. Als proces Wnb start, dan ook deze processen starten met een herinneringsbrief om de aanvullingen aan te leveren. Vasthouden aan oplopen van de procedures. Let ook op de bestemmingsplan-vragen, deze waren stilgelegd in afwachting van Wnb. Let ook op dat termijnen niet vrijblijvend zijn anders ageren de belangenverenigingen op het uitblijven van een besluit op ontbreken van de aanvullingen.

Acties:

Beleid afwachten (8 februari?)

Mail aankondiging drie brieven [REDACTED];

- Herziening van Wnb aanvraag indienen [REDACTED]
- Aanvullingen Wabo-aanvraag inclusief beoordeling [REDACTED]
- Aanvullingen Waterwet-aanvraag vragen [REDACTED]
- Bureau SBA inregelen op herstart proces
- Toetsing bestemmingsplan door [REDACTED] opstarten ([REDACTED]).

Volgende vergadering; 21 februari 14:00 uur.