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Beste B.
Dit heeft dus tot gevolg dat wij voor 31 december de aanbesteding zouden moeten hebben gedaan. De vervolgvraag is

dan of dit ook gaat lukken. cq. een planning neerzetten en preciezer worden. Tijd likt zo geen probleem, maar budget is

niet ongelimiteerd.

Er

var: BENBEN:12.…-
Verzonden: donderdag 8 mei 2025 13:24

@bij12.nl>

’

Onderwerp: RE: overbrugging/meerwerkopdracht WENR DNA analyses

2jij de opdracht met kenmerk 00.131.715 in doorlooptijd verlengen tot 31-12-25?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

(Afwezig op woensdag)
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var: BSE bij12.nl>

Verzonden: donderdag 8 mei 2025 10:46

® bijl2.nl>; Inkoop <inkoop@bij12.nl>

bijl2.nl>; bijl12.nl>;

@bij12.nl>; bijl2.nl>;

@bijl2.nl>

Begrijp ik het goed dat de meerwerkopdracht slechts tot 31 juli a.s. loopt!?

Dan voorzie ik nu al dat er meer tijd nodig is, laten we zeggen tot einde van dit jaar. Omdat de nieuwe aanbesteding eind

juli nog niet rond is.

Hoe kunnen we dit dan verlengen?
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