
DRAAIBOEK “LUNA, Life is a

Mystery”

VEILIGHEIDSPLAN

VERKEERS(CIRCULATIE)PLAN

Dit is het draaiboek, veiligheidsplan en verkeers(circulatie)plan voor het

evenement Luna, Life is a mystery Dit evenement wordt op 5,6,8 en 9 augustus
aae SeES aEeEe]
en 10 augustus 2025. De organisatie van deze voorstelling is in handen van de

Stichting Steengroeve Theater Winterswijk (SSTW). Het draaiboek is mogelijk

nog aan wijzigingen onderhevig.

Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:

« Draaiboek

« Veiligheidsplan
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HOOFDSTUK 1: DRAAIBOEK

1.1 Geschiedenis
Voor de economie, leefbaarheid en dus toekomst van Winterswijk is het van groot belang
dat Winterswijk haar onderscheidende sterke punten (Unique Selling Points) beter benut.

Onderscheidende sterke punten van Winterswijk zijn onder meer het prachtige (nationaal)
landschap, de steengroeve en Villa Mondriaan. De Gemeente Winterswijk heeft besloten

(meer) werk te gaan maken van haar onderscheidende kwaliteiten. Deze krijgen dan ook

een prominente(re) plek in het beleid en de citymarketing van Winterswijk.

Een jaarlijks cultureel evenement op een podium in de steengroeve was en is één van de

plannen om Winterswijk nadrukkelijker op de kaart te zetten, zowel bij toeristen als bij

potentiële bewoners. Als pilot werd in 2010 in de steengroeve de rockopera Jesus Christ

Superstar opgevoerd door het Winterswijks Muziek Theater (WMT). Het was de eerste

voorstelling in het nieuw geopende “Steengroevetheater” en het werd meteen een

fantastisch succes. In 2011 was het de beurt aan ‘Oersprong’, een eigen productie van de

Stichting Steengroeve Theater Winterswijk. In 2012 is er geen voorstelling gegeven,

waarna in 2013 ‘Symfonia, Steengroeve in concert’ volgde. In 2014 werd de voorstelling
‘The Wall’ uitgevoerd. In 2015 werd een vervolg gegeven op de voorstelling uit 2013,

‘Symfonia 2015’. In 2016 kende de succesvolle productie ‘Midzomernachtsdroom’ van

Shakespeare vier uitverkochte avonden. In 2017 werd de voorstelling CINEMA opgevoerd,
waarna in 2018 geen voorstelling is gehouden. 30 jaar na de eerste uitvoering in de groeve

werd de groeve in 2019 prachtig, theatraal aangekleed met de voorstelling Die Zauberflöte.

Na twee jaar afwezigheid vanwege corona is in 2022 de voorstelling De Freule opgevoerd,
gevolgd door Romeo+Julia in 2023. In 2025 bracht het steengroeve theater een ode aan

de rockgroep Normaal die zijn 50 jarig jubileum vierde. Dit jaar 2025 is er opnieuw een

ode. Dit maak de ode aan de maan: LUNA, Life is a Mistery.

1.2 LUNA
Onder het licht van de maan

Deze 12de steengroeve productie wordt een groots theatraal en muzikaal spektakel

geïnspireerd op film en filmmuziek. De creatieve leiding is in handen van Els Damen

en Gerben Kruisselbrink (muzikaal leider). “Verschillende muziekstukken die

ooit de beelden op het witte doek ondersteunden, krijgen een gloednieuw kostuum in de

vorm van LUNA”, verklapt Els Damen alvast.

“Die éne soundtrack waar je direct aan denkt bij filmmuziek? Grote kans dat je die

voorbij hoort komen! De filmische muziek gaat van betoverende symfonieën, naar rock

anthems en zielzuiverende soul en pop”, vult Gerben Kruisselbrink aan. Het spektakel
komt onder het licht van de maan tot leven door het live orkest, zang, dans en een

energieke cast. “De sfeer wordt magisch tussen die ruim 30 meter diep gelegen
eeuwenoude kalklagen van de steengroeve,” verzekert Damen.

De ode aan de maan

TV- en theaterregisseur en schrijver Els Damen tekent voor het script, Steengroeve
veteraan Gerben Kruisselbrink is deze editie de muzikaal leider. De invulling van het

overige creatieve team en de cast wordt nader bepaald aan de hand van het script dat nu

geschreven wordt. Een band, live orkest en groot regionaal projectkoor gaan onderdeel

uitmaken van het spektakel.
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Luna vindt plaats op 5, 6,8 en 9 augustus 2025. Indien het weer het noodzakelijk
maakt, zal uitgeweken (kunnen) worden naar 7 en 10 augustus 2025.

1.3 Bezoekersaantallen
Met de firma Sibelco, eigenaar van de steengroeve, is afgesproken dat het aantal

bezoekers per voorstellingsavond ook dit jaar maximaal 3.000 mag zijn. Er zijn alleen

zitplaatsen. Het publiek wordt verdeeld over een tweetal tribunes. De capaciteit van de

tribunes bepaalt het definitief aantal bezoekers per avond. Deze bedraagt maximaal 3.000

zitplaatsen (2 tribunes van ongeveer 1.500 zitplaatsen). Het publiek van Luna bestaat uit

zogenaamd ‘theaterpubliek’. Naar verwachting, en op basis van ervaringen bij voorgaande
evenementen in de Steengroeve, is de gemiddelde leeftijd boven de 40. Voor

mindervaliden wordt speciaal vervoer geregeld naar het evenemententerrein.

1.4 De organisatie
De organisatie van Luna is in handen van de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk.

Voor Luna zijn de aanspreekpunten als volgt:

1. Eerste aanspreekpunt
2. Tweede aanspreekpunt :

3. Derde aanspreekpunt

Voorafgaand aan het evenement wordt via de gemeente Winterswijk een actuele lijst met

belangrijke telefoonnummers aangeleverd aan de hulpdiensten. In dit overzicht worden de

diverse aanspreekpunten tijdens de verschillende voorstellingsdagen en
- avonden

opgenomen.

1.5 Het tijdpad op hoofdlijnen

Inrichting parkeerterrein 25 juli
- 2 augustus

2025

Inrichten toegangscontroles (Oehoepad en bedrijfsterrein) 25 juli 2025

Inrichting theaterterrein (opbouw podium, tribune, tenten

e.d.)

25 juli
- 2 augustus

2025

Inrichting toegang (Oehoepad etc.) 25 juli
- 2 augustus

2025

Bewegwijzering naar het evenemententerrein 4 augustus 2025

Light check / sound check / repetities / doorloop in groeve 1 - 4 augustus 2025

Evt: generale repetitie / doorloop 3 augustus 2025

Generale repetitie / doorloop of try-out voorstelling 4 augustus 2025

Afrondende werkzaamheden en algehele controle/test(s) 4-5 augustus 2025

Voorstelling 1 Luna 5 augustus 2025

Voorstelling 2 Luna G augustus 2025

Uitwijkavond 1 Luna 7 augustus 2025

Voorstelling 3 Luna 8 augustus 2025

Voorstelling 4 Luna 9 augustus 2025

Uitwijkavond 2 Luna 10 augustus 2025

Alles afbreken en afvoeren 10 - 18 augustus 2025
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[ Schoonmaken en eindcontrole hele gebied | begin september 2025 |

1.6 De inrichting van het theaterterrein
Als bijlage is de inrichting van het theaterterrein op hoofdlijnen bijgevoegd: de

parkeervoorziening, de entreeweide en het theaterterrein onderin de steengroeve.

Het theaterterrein komt net als in de voorgaande jaren in groeve 3. De toegangsroute naar

het theaterterrein onderin deze groeve is voor de bezoekers, evenals voorgaande jaren,
via het Oehoepad tussen groeve 2 en 3 door (langs de aangelegde Oehoewand) langs het

aangelegde pad de groeve in. Vervoer van mindervaliden zal net als voorgaande jaren met

busjes plaatsvinden over het bedrijfsterrein langs de fabriek en dan via de bedrijfsmatig

gebruikte weg de groeve in.

Op het theaterterrein onderin de groeve staat een podium met een overkapping voor orkest

en koor. Het podium wordt geplaatst met de voorzijde richting het pad waarvandaan het

publiek de groeve betreedt. De twee tribunes worden als het ware in een V-vorm geplaatst.
Tussen podium en tribunes ontstaat zo een ruim speelveld voor zangers, dansers, acteurs

en figuranten. Het totaal aantal bezoekers per avond is maximaal 3.000 maar wordt

definitief bepaald door de capaciteit van de tribunes. Deze bedraagt door de opstelling van

de tribunes zo’n 3.000 zitplaatsen. Op het theaterterrein zijn er ook opstellingen voor licht

en geluid, horecatenten, toilettenunits, backstage tenten voor de opslag van spullen en

een onderkomen (centrale post) voor de organisatie (incl. EHBO en beveiliging). De

Diner/Horeca-tent wordt dit jaar geplaatst op/nabij de Evacuatie-zone. De indeling van het

theaterterrein wijkt mede daardoor iets af van voorgaande jaren.

Onmiddellijk naast het (centrale) theaterterrein bevindt zich een groot plateau dat dienst

zal doen als evacuatieplaats bij eventuele calamiteiten. Het is dezelfde evacuatieplaats als

voorgaande jaren is gebruikt. De plaats zal ook duidelijk staan aangegeven en voor

iedereen goed zichtbaar zijn bij het benaderen van het theaterterrein. Uiteraard zullen de

evacuatieplaats en de route(s) naar de evacuatieplaats toe (alsook de routes voor de

hulpdiensten en de route naar de uitgang voor de bezoekers) bij eventuele calamiteiten

goed worden verlicht. Deze verlichting wordt aangestuurd vanuit het onderkomen van de

organisatie. Voorafgaand aan de voorstellingen zullen de evacuatieplaats en andere van

belang zijnde veiligheidsvoorschriften via de geluidsinstallatie aan het publiek kenbaar

gemaakt worden.

Veiligheid is dit jaar wederom een belangrijk thema. Zowel de gemeente, diverse

hulpdiensten alsook gastheer Sibelco hebben veiligheid hoog in het vaandel. Discussie

vindt op diverse niveaus plaats:
e Met Sibelco heeft de SSTW vanaf 2016 een werkgroep Veiligheid ingesteld, waarbij ook

de toenmalige van Sibelco (Europa) aanwezig was. Samen zijn
toen Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E's) gemaakt. Deze worden ook dit jaar

gemaakt en nageleefd. Van een speciale werkgroep met Sibelco is in 2025 geen sprake.
De contacten tussen de SSTW en Sibelco zullen dan ook minder intensief zijn. Toch zal

vanuit Sibelco gecontroleerd worden op de naleving van de gemaakte (veiligheids)
afspraken. Doel blijft het aantoonbaar beheersen van de gehele productie (opbouwfase,
uitvoeringsfase en afbouwfase) op het gebied van veiligheid en gezondheid. Iedere

medewerker (professional en vrijwilliger) is verplicht tot naleving en medewerking.
Binnen de SSTW wordt echter wél een werkgroep Veiligheid ingesteld, bestaande uit

tenminste Robert Jansen en Richard Hennink. Voor het opstellen van de RI&E's is in

het verleden iemand aangetrokken, die ruime ervaring heeft met het opstellen van

dergelijke documenten in de bouwsector. In 2025 worden de RI&E's geactualiseerd.
Met Sibelco worden afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de groeve voor

vrijwilligers, spelers en publiek. Dat resulteert er o.a. in dat een hekkenplan wordt

opgesteld, waarmee wordt voorkomen dat bezoekers zich op plekken begeven die niet

toegankelijk zijn (no-go areas, of waarmee bezoekers niet in de buurt van gevaarlijke
situaties (waterpartij, vallend gesteente etc.) kunnen komen;
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e Met de gemeente Winterswijk en diverse hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR en

handhaving) wordt in het kader van de aangevraagde evenementenvergunning overleg
gevoerd over het evenement. Daar ligt het accent vooral op de voorstellingsdagen
wanneer het publiek naar de groeve komt, in de groeve afdaalt, op het

evenemententerrein verblijft en de groeve weer verlaat. Daarbij wordt speciaal gelet
op scenario’s / risico’s die zich tijdens de voorstellingen kunnen voordoen, de

bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten, een eventuele evacuatie van de

groeve;
e De SSTW heeft in 2017 (in overleg met Sibelco) een cursus Veiligheid bij evenementen

gevolgd. Daaraan is door het bestuur, de werkgroep Operations, de belangrijkste

vrijwilligers tijdens de opbouw en het creatief team en dirigent)
deelgenomen. De cursus is gevolgd bij Sibelco en werd gegeven door Aboma

Kenniscentrum, die bij voorgaande evenementen namens Sibelco is ingezet om alle

bouwwerken (tribunes, tenten, podium, horecaterrein etc.) onafhankelijk technisch te

keuren. Aboma wordt ook dit jaar ingehuurd om deze checks te doen.

e De SSTW vraagt Harm Reindsen uit Zelhem naar verwachting om ook in 2025 als extern

veiligheidsdeskundige het evenement van de SSTW te beoordelen. Dat betreft enerzijds
het beoordelen van onze plannen (RI&E's, draaiboek, veiligheidsplan, verkeers-

circulatieplan etc.), en anderzijds het toetsen van de naleving in de praktijk (tijdens
gedeelten van de opbouw, voorstellingen en afbouw). Harm Reindsen heeft een

zelfstandig Consultancybureau en is 0.a. adviseur Risicomanagement en Integrale
Veiligheid bij Rijkswaterstaat.

Als bijlage wordt nagestuurd een detailplaatje van de inrichting van het theaterterrein. De

evacuatieplaats bij calamiteiten wordt aangegeven met “Evacuatie zone”. De afmeting
van het evacuatieterrein is ongeveer 45 x 60 meter. Het terrein van de Steengroeve kan

aan veranderingen onderhevig zijn. Ten tijde van het evenement zal de evacuatieplaats
dan ook definitief nagemeten worden.

1.7 Opbouw
De opbouw van de twee parkeerterreinen (één voor auto’s en één voor fietsen) vindt plaats
in de 2 weken voorafgaand aan het evenement. Ook de rest van de opbouw van het hele

evenement vindt in die periode plaats. Een exacte planning wordt nog gemaakt met de

verschillende leveranciers. Op maandag 4 en/of dinsdag 5 augustus 2025 vindt een

algehele laatste controle plaats voor de puntjes op de 'i’. Die dagen worden ook de

noodzakelijke verkeersborden geplaatst alsmede de verwijsborden naar het evenementen-

terrein. Een vergunning ‘Gebruik van de weg’ wordt aangevraagd bij de provincie
Gelderland. De opbouw van het podium, tenten, tribunes, toilettenunits en de

voorzieningen voor licht en geluid wordt uitgevoerd c.q. geleid door professionele,
gecertificeerde bedrijven. Dit jaar stelt de SSTW voor het evenement wederom een

speciaal veiligheidsteam aan (bestaande uit minimaal Rutger de Vries). Het toezicht op de

naleving van gemaakte afspraken tijdens de opbouw- en afbouwfase een paar keer

onafhankelijk belegd bij een externe partij, naar verwachting Aboma. Veiligheid is namelijk
ook in 2025 prioriteit 1 voor de organisatie. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de firma

Sibelco.

Tijdens de opbouwfase kan met de volgende personen contact worden opgenomen:

e Voor de firma Sibelco is dat Gerard ten Dolle (06-23143631).
e Voor de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk zijn dat (1) Richard Hennink (06-

28224888) en (2) Rutger de Vries (06-18038137).

Veiligheid staat al bij de opbouwfase hoog in het vaandel. Iedereen die de groeve ingaat
wordt geregistreerd, krijgt de benodigde veiligheidsvoorschriften te horen, krijgt de

benodigde veiligheidsvoorzieningen (hesjes, schoenen, brillen, helmen etc.) uitgereikt.
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Daartoe worden twee toegangscontroles ingericht. De eerste bevindt zich aan het einde

van het Oehoepad voordat men afdaalt in de groeve. Deze wordt gebruikt door het

merendeel van de vrijwilligers aangezien het bedrijfsterrein van Sibelco in principe
verboden terrein is voor het SSTW. Alleen transporten naar de groeve die

noodzakelijkerwijze (deels) via het bedrijfsterrein moeten (tribunes, tenten, horeca, podia,
techniek etc.) mogen over het bedrijfsterrein. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een

aparte ingang voor het Steengroeve Theater, waardoor niet de hoofdingang van het bedrijf

gebruikt hoeft te worden. Daar staat dan ook de tweede controlepost. Ook hier vindt

registratie, instructie en vertrekking van veiligheidskleding plaats. Vervoer over het

bedrijfsterrein (waarschijnlijk via de nieuwe entree) vindt plaats onder begeleiding van de

werkgroep Operations van de SSTW. Daartoe worden tussen Sibelco en SSTW strikte

afspraken gemaakt. In de groeve moeten de aanwijzingen van de werkgroep Operations
direct worden opgevolgd. Er is niet continue een veiligheidscoördinator aanwezig in de

groeve, maar wel binnen afzienbare tijd ter plaatse, als daar aanleiding toe bestaat. Tijdens
de opbouwfase zullen er continue BHV'ers aanwezig zijn in de groeve. Deze zullen

herkenbaar zijn middels speciale hesjes.

1.8 Informatiebijeenkomst vrijwilligers
Omdat veiligheid een belangrijk thema is zullen vrijwilligers extra geïnstrueerd worden. Op
03 maart 2025 vond een eerste bijeenkomst in ‘de Storm’ plaats voor de kerngroep
vrijwilligers. Voorafgaand aan de voorstellingsweek wordt in de week van 28 juli 2025 een

bijeenkomst voor de zonecoördinatoren georganiseerd.

In de week van 28 juli 2025 zal ook speciaal voor álle vrijwilligers/medewerkers van het

evenement een informatiebijeenkomst plaatsvinden (locatie Theater ‘de Storm’). Tijdens
deze informatiebijeenkomst worden alle vrijwilligers nogmaals geïnformeerd over de opzet
van het evenement en de rol die daarin van hen wordt verwacht. Daarbij zal speciaal
aandacht worden gegeven aan het optreden bij eventuele calamiteiten. Alle vrijwilligers
(en andere betrokkenen bij de voorstelling) ondertekenen dan een presentielijst en doen

dat opnieuw bij het in ontvangst nemen van de persoonlijke instructie. Daarmee borgen
we dat iedereen instructie heeft gehad en weet hoe ze in voorkomende gevallen moeten

handelen.

Dit jaar wordt een speciale informatiebijeenkomst belegd voor de verkeersregelaars die

worden ingezet tijdens het evenement. Globe Security, die ook ruime ervaring heeft met

verkeersbegeleiding wordt ingehuurd om deze instructie te geven. Dit staat los van de

certificering die alle in te zetten verkeersregelaars moeten volgen en halen via de website

verkeersregelaarsexamen.nl. Voor de verkeersregelaars maakt de SSTW dit jaar gebruik
van vrijwilligers van een lokale of regionale vereniging.

Ook wordt een rondleiding voor alle vrijwilligers door het hele theatergebied (inclusief
parkeerterrein en toegangsroute) georganiseerd, zodat alle vrijwilligers ook een goed beeld

hebben van de omstandigheden en afstanden ter plaatse. Bovendien krijgen de vrijwilligers
dan nogmaals een toelichting op de te verrichten werkzaamheden in het algemeen en hoe

te handelen bij eventuele ongevallen en calamiteiten in het bijzonder

Alle medewerkers van het evenement zullen tijdens de voorstellingsavonden duidelijk
herkenbare kleding dragen. Elke medewerker/vrijwilliger krijgt bovendien een persoon-

lijke instructiekaart met daarop alle (voor hem/haar) relevante informatie. Deze

instructiekaart is afgestemd op het type functie dat men tijdens het evenement vervult.

Alle medewerkers/vrijwilligers krijgen daarnaast ook een veiligheidskaart met daarop een

plattegrond van het hele terrein, onderverdeeld in coördinaten en zones met per zone het

telefoon- c.q. portofoonnummer van de veiligheidscoördinator van die zone.
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1.9 Generale repetitie
Op zaterdag 2 en zondag 3 augustus 2025 vinden repetities plaats in de groeve. Op
maandag 4 augustus 2025 vindt de generale repetities plaats waarbij ook alle installaties

(verlichting, geluid e.d.) grondig zullen worden getest.

1.10 Algehele controle/test(s)
Op maandag 4 en/of dinsdag 5 augustus 2025 wordt de hele inrichting van het

theaterterrein aan de hand van een gedetailleerde checklist nog eens grondig
gecontroleerd om vast te stellen dat alles aanwezig is, goed is geïnstalleerd en goed
functioneert. Voorgesteld wordt op maandag 4 augustus 2025 om 10.00 uur de jaarlijkse
eindcontrole/inspectie plaats te laten vinden van het evenemententerrein door de diverse

hulpdiensten.

1.11 De parkeerplaats(en) van het Steengroevetheater
Evenals voorgaande jaren werken we dit jaar met (gescheiden) parkeerplaatsen (voor
auto's en fietsen) in een weiland langs en nabij de Wesselerweg. Op de parkeerplaats voor

auto's zullen rijplaten worden gelegd en zal met hekken en linten een duidelijke routering
en vakindeling worden aangebracht. Uiteraard wordt gezorgd voor een goede verlichting
en bewaking van beide parkeerplaatsen. In 2025 gebruiken we dezelfde parkeerweide als

in 2024. De capaciteit is toereikend gebleken.

Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde parkeerplaats voor auto’s als in 2023. Deze is op

bijgeleverde plattegrond ingetekend. Dat betekent dat de routing ook hetzelfde is. Auto's

rijden vanaf de Steengroeveweg door naar de parkeerplaats voor auto's. Daarna lopen de

bezoekers parallel langs de Wesselerweg naar het Oehpoepad (zoals in het verleden ook

plaatsvond). NB: voetgangers lopen niet op de rijbaan van de Wesselerweg. Na afloop van

de voorstelling verlaten bezoekers via de Rotweg de parkeerplaats. Alleen automobilisten

die een mindervalide passagier of een andere passagier moeten ophalen, kunnen via de

Rotweg > Raetmansweg > Steengroeveweg bij het fabrieksterrein van Sibelco komen.

Daar worden de verkeersregelaars na afloop van de voorstelling op ingezet. Fietsers gaan

na de voorstelling via de Steengroeveweg naar huis.

Op de parkeerplaats voor auto’s kunnen ongeveer 800 auto’s worden geparkeerd. Dit is

voorgaande jaren toereikend gebleken. Beide parkeerplaatsen (auto's en fietsen) hebben

een aparte ingang. Voor de totale verkeersafwikkeling worden 7 eigen verkeersregelaars
ingezet, alsook 1 professionele via Globe Security (zie verder: hoofdstuk 3).

Nabij het Oehoepad zal een “kiss & ride plek” worden ingericht. Dat dient twee doelen. De

eerste is het afzetten van bezoekers zónder dat de chauffeur de voorstelling zelf ook

bezoekt. Deze vervolgt zijn weg richting Ratum (richting Raetmansweg-Bekeringsweg).
Dit komt in de praktijk nauwelijks voor. De tweede is het afzetten van bezoekers waarbij
de chauffeur doorrijdt naar de parkeerplaats om daar de auto te parkeren. Voor een

soepele verkeersafwikkeling zullen de verkeersregelaars op de kruising van de

Steengroeveweg/Wesselerweg zorgdragen.

1.12 Rolstoelers en mensen slecht ter been
Bezoekers kunnen vooraf bij Theater ‘de Storm’ een kaart voor mindervaliden vervoer

verkrijgen. De afhandeling van het mindervalidenvervoer gaat dit jaar op dezelfde (nieuwe)
wijze alsook in eerdere jaren is toegepast. Per mindervalide bezoeker mag 1 begeleider
mee. Zij melden zich op de voorstellingsdagen bij de hoofdingang van Sibelco. Na

kaartcontrole mag men de mindervalide afzetten bij het georganiseerde vervoer. Auto's

rijden via de nieuwe uitrit de Steengroeveweg op om op de reguliere parkeerplaats te

parkeren. Deze informatie wordt duidelijk gecommuniceerd naar degenen die een kaart
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hebben aangevraagd, de informatie komt op de website van de SSTW te staan. Er komt

speciale bewegwijzering voor het “Mindervaliden vervoer”.

Vanaf de wachtplek worden de mindervalide bezoekers en maximaal één begeleider met

busjes naar beneden in de groeve gebracht. De mindervalide bezoeker en begeleider gaan

op eigen gelegenheid van de uitstapplek naar de tribunes. Vrijwilligers zijn aanwezig om,

waar nodig, te assisteren. De afgelopen jaren is gebleken dat circa 5% van de bezoekers

van het mindervaliden vervoer gebruik maakt.

1.13 De entree van het theaterterrein
De entree van het theaterterrein bevindt zich, evenals vorige jaren, bij het Oehoepad
tussen groeve 2 en 3. Bij de entree staan medewerkers die ter plekke de kaartcontrole

doen. Op dit moment zijn geen bouwwerken gepland bij de entree. Noodverkeer kan

derhalve eenvoudig bij de entree komen. Via de toegangspoort respectievelijk de entree

en de verharde route tussen groeve 2 en 3 daalt men aan het einde via het aangelegde

pad af naar het theaterterrein onder in de groeve. Dit pad is enkele jaren geleden verbreed

en overal zo’n 4 meter breed. Waar nodig worden extra werkzaamheden uitgevoerd om de

breedte van het pad te optimaliseren. Langs beide kanten van het pad zijn leuningen
aangebracht, en langs de afdaling zullen middels bankjes voldoende rustplekken worden

gerealiseerd. Her en der langs de route(s) staan vrijwilligers opgesteld die helpen zorgen

voor veilige en vlotte verkeersstromen. Deze vrijwilligers zijn duidelijk te herkennen aan

uniforme (theater)kleding. Hulpdiensten kunnen het evenemententerrein in de groeve

bereiken via het bedrijfsterrein van Sibelco.

1.14 De voorstelling: Luna
De toegangspoort gaat om 19.00 uur open (behoudens gasten die van het pop-up

restaurant gebruik maken, zie paragraaf 1.16). Vanaf dat moment staat het bezoekers van

Luna vrij om al naar het theaterterrein te gaan voor een hapje en/of drankje. Een eventueel

voorprogramma van de voorstelling begint rond 20.00 uur. De voorstelling Luna wordt

vanaf 20.30 uur in twee acten opgevoerd, gescheiden door een pauze van zo’n 20 minuten.

De voorstelling duurt zo’n 120 minuten. Naar verwachting is Luna iedere avond tegen
23.15 uur afgelopen. Op het theaterterrein zal voorafgaand aan het programma wellicht

ook muziek en/of straattheater plaatsvinden. Exacte invulling zal nader worden bepaald.

De genoemde tijden zijn bij benadering en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de snelheid

waarmee alle bezoekers hun zitplaats bereiken en de duur van de pauze. Na de voorstelling
kan het publiek nog tot 01:00 uur een afsluitend hapje en drankje nuttigen op het

theaterterrein. Ook tijdens deze nazit zal een (beperkte) muzikale invulling plaatsvinden,
waarna iedereen tussen 01:00 uur en 01.30 uur het steengroeveterrein dient te (hebben)
verlaten.

1.15 Special effects

Tijdens de voorstellingsavonden zal dit jaar mogelijk gebruik worden gemaakt van

pyrotechniek (vuurwerk). De invulling ervan is nog niet geheel duidelijk. Het idee bestaat

om tijdens de voorstelling een drone te laten rondvliegen. Dit idee wordt nog nader

uitgewerkt. Verdere special effects zijn (nog) niet bekend. Indien zich alsnog wijzigingen

voordoen, zullen we dit draaiboek daarop aanpassen en stellen we daarvan de gemeente
en hulpdiensten tijdig in kennis.
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1.16 Horeca

Op het theaterterrein onderin de groeve wordt een horecaplein ingericht waar de bezoekers

kunnen verblijven en een hapje en/of drankje kunnen nuttigen. Er zullen aparte pagode-
tenten worden geplaatst voor de drankverstrekking en aparte verkooppunten voor

etenswaren. De horeca wordt verzorgd door de SSTW. Er wordt tijdens het evenement

door de horeca geen gebruik gemaakt van glaswerk. De horeca wordt, evenals voorgaande

jaren verzorgd door Theater ‘de Storm’ in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

Nabij het horecaplein zal ook een VIP-tent worden geplaatst. Naar verwachting zullen op

de woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond VIPS worden ontvangen. Zover nu bekend zal

het maximum aantal VIPS per avond tussen de 100 en 150 zijn. De VIPS kunnen

voorafgaand aan de voorstelling, tijdens de pauze én na afloop gebruik maken van de

faciliteiten van het VIP-gedeelte.

De organisatie past een strikt alcoholbeleid toe. Verkoop van alcoholische dranken aan

personen onder de 18 jaar is verboden. Bij twijfel zal om legitimatie worden gevraagd. Bij

dronkenschap zal Globe Security worden ingeschakeld. De ervaring leert overigens dat bij
evenementen van het SSTW dronkenschap niet of nauwelijks aan de orde is, al zijn we

daar altijd alert op ook weer bij de voorstelling Luna.

De horeca werkt volgens de HACCP richtlijnen en neemt verder alle veiligheidsregels in

acht.

1.17 Afval

Op het terrein zullen ongeveer 50 rode afvalcontainers staan. Deze worden 1 keer per dag
geleegd.

1.18 Toiletten

Op het theaterterrein onderin de groeve staat een uitgebreide hoeveelheid toiletten (80),
alsook i mindervalidentoilet. Al deze toiletten zijn aangesloten op een tank met 30 m?

spoelwater die dagelijks door de organisatie wordt aangevuld. Ook de opvang gebeurt met

een tank en deze wordt dagelijks geleegd. De toiletten worden schoongehouden en

bewaakt. De toiletvoorziening beantwoord ruimschoots aan de ‘Handreiking Publieks-

evenementen’ die door GHOR Nederland is opgesteld (minimaal 1 toilet op 150 gelijktijdig
aanwezige bezoekers op een maximale loopafstand van ca. 150 meter).

De toiletten onderin de groeve worden als eerste geplaatst in de groeve omdat vanaf dat

moment veel mensen in de groeve aan het werk zullen zijn.

1.19 De beveiliging
De beveiliging van het evenement wordt weer verzorgd door Globe Security. Deze levert

gediplomeerde securitymedewerkers voor alle soorten evenementen zoals muziek-

festiviteiten, sportfestiviteiten, dorpsfeesten, braderieën, popconcerten en grote festivals.

De medewerkers van Globe Security zijn gescreend en gediplomeerd en hebben veelal

meerdere jaren ervaring in de beveiliging, en zijn bekend met de activiteiten van de

Stichting Steengroeve Theater. De medewerkers van Globe Security beschikken over

geavanceerde communicatieapparatuur die ook bij harde muziek uitstekend blijft
functioneren.

De taken van Globe Security zijn tijdens het evenement divers. Allereerst zorgen zij voor

het algehele toezicht op het verloop van het evenement. De beveiligers zijn EHBO-

gecertificeerd. Voorafgaand aan de voorstelling houden zich voornamelijk bezig met het

toezicht op de komst van bezoekers vanaf de parkeerweide tot het evenemententerrein in
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de groeve. Met name zien zij toe op de verkoop van munten aan de kassa boven en de

entreecontrole. Naarmate het aantal bezoekers in de groeve toeneemt zullen zij zich meer

in de groeve bezighouden met de algehele orde en veiligheid. Ongeveer een kwartier voor

aanvang van de show wordt de muntenverkoop boven aan de groeve gestaakt. Wanneer

de voorstelling begint begeleidt Globe Security het geldtransport van deze kassa naar het

beveiligde bedrijfspand van Sibelco. Dat geldt ook voor de kassa die zich beneden in de

groeve bevindt. Tijdens het evenement surveilleert Globe Security ook in de omgeving van

de Steengroeve. Het gaat dan om de parkeerplaats alsook de omwonenden. Hierbij wordt

opgemerkt dat zij géén speciale bevoegdheden hebben buiten het aangewezen

evenemententerrein. Na afloop van het evenement ziet Globe Security toe op het

ordentelijk verlaten van de groeve door het publiek, en wordt - na sluiting van de kassa -

wederom assistentie verleent bij het waarde transport. Tijdens het evenement is Globe

Security ook belast met het assisteren van de procedures rond calamiteiten en

ontruimingen. Dit zal met hen worden kortgesloten en tijdens een ontruimingsoefening
worden getest.

Met de gemeente/politie is bij alle voorgaande producties afgesproken dat, in afwijking op

de plaatselijke verordening, kan worden volstaan met 1 beveiligingsmedewerker op 500

bezoekers. Op maximaal 3.000 bezoekers per avond betekent dit dat 6 professionele
beveiligingsmensen aanwezig zullen zijn. Gezien de aard en omvang van het evenement

lijkt deze norm ook voor Luna voldoende.

Hiernaast verzorgt Globe Security vanaf de avond van 2 of 3 augustus 2025 ook de

bewaking van het theaterterrein buiten de voorstellingsdagen om, althans zodra en zolang
zich daar kostbare apparatuur of anderszins bevindt.

Tijdens de opbouwfase, tijdens het evenement én tijdens de afbraakfase is in de groeve

wifi aanwezig. Dit is géén openbaar wifi dat door alle bezoekers kan worden gebruikt, maar

puur voor de organisatie, Globe Security en Socorro (zie hieronder). De wifi wordt

aangesloten op de noodstroomvoorziening. Globe Security en Socorro werken verder met

portofoons die ook worden verstrekt aan de zone-coördinatoren. Zo staat iedereen met

elkaar in verbinding. De organisatie maakt geen gebruik van een satelliettelefoon.

1.20 EHBO

Op het theaterterrein komt in het onderkomen van de organisatie tevens een EHBO-post.
De EHBO wordt weer verzorgd door de Stichting Socorro Hulpverleningsteam Achterhoek,

gevestigd te Winterswijk. Deze stichting levert op elke avond een viertal hulpverleners die

alemaal EHBO hebben. Er is iedere avond tenminste 1 basiszorg-hulpverlener en

tenminste 1 evenementenhulpverlener conform de Veldnorm Evenementenzorg aanwezig.
Eén van de hulpverleners is het eerste aanspreekpunt voor Globe Security en de rest van

de organisatie. Socorro maakt iedere avond gebruik van 2 voertuigen (1 evenementen-

voertuig en 1 personenauto) alsook van een mobiele unit (incl. apparatuur) die in het

evenemententerrein wordt geplaatst. De medewerkers van Socorro zijn te herkennen aan

oranje bovenkleding (met een herkenbaar logo) en een donkerblauwe broek. Op het

evenemententerrein zal duidelijke aangegeven worden waar de EHBO-post zich bevindt.

De SSTW voldoet bij de inrichting van het terrein en de organisatie van het evenement

aan het advies dat door de GHOR is/wordt uitgebracht voor Luna. Er is een duidelijk
herkenbare EHBO-post, er zijn voldoende geneeskundige hulpverleners aanwezig en het

aantal voorgeschreven toiletten is ruim voldoende aanwezig. De organisatie beschikt over

voldoende poncho's. Bij extreme weersomstandigheden wordt besloten deze gratis te

verstrekken aan het publiek. Datzelfde geldt voor het verstrekken van gratis drinkwater

bij extreme warmte. Met de Stichting Socorro worden eventuele aandachtpunten uit het

uit te brengen advies van de GHOR besproken. Wanneer het advies van de GHOR voor

Luna daar aanleiding toe geeft zullen aanvullende maatregelen worden getroffen.
In 2019 hebben zich enkele medische incidenten voorgedaan waarbij mensen uit het

publiek onwel werden. Vanaf 2022 heeft de SSTW daarom geregeld dat op iedere
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voorstellingsavond een huisarts op locatie aanwezig is die in voorkomende gevallen, sámen

met de vrijwilligers van de Stichting Socorro, medische bijstand kan verlenen. Dit wordt

ook in 2025 georganiseerd.

1.21 Blus(water)voorzieningen
Er is in de onmiddellijke nabijheid van de steengroeve 1 bluswatertappunt en dat bevindt

zich op de hoek van de Steengroeveweg en de Adamskampweg. In groeve 3 bevindt zich

wel een waterpoel. In overleg met de gemeente en de brandweer is in voorgaande jaren

bepaald dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn voor bluswatervoorziening. Wel

zullen direct vanaf de start van de opbouw van het theaterterrein meerdere blusapparaten
op het terrein aanwezig zijn om beginnend ongewenst vuur onmiddellijk te lijf te kunnen

gaan.

1.22 Calamiteitenplan en vluchtwegen
Het theaterterrein zelf is — behoudens de inrichting

— niet brandbaar en staat in open

verbinding met de rest van de groeve. Onmiddellijk naast het (centrale) theaterterrein

bevindt zich een groot plateau dat dienst zal doen als verzamelplaats bij eventuele

calamiteiten. Dat zal ook duidelijk staan aangegeven en voor iedereen goed zichtbaar zijn

bij het benaderen van het theaterterrein. Uiteraard zullen de verzamelplaats en de route(s)
er naartoe bij eventuele calamiteiten onmiddellijk en goed worden verlicht. Deze verlichting
wordt aangestuurd vanuit de directiekeet van de organisatie. Mocht de locatie van de

calamiteit daartoe aanleiding geven, dan zal het publiek via het toegangspad naar boven

en het Oehoepad de groeve verlaten, dan wel worden begeleid naar de evacuatie-

/verzamelplaats.

De organisatie van het evenement heeft ook de beschikking over een geluidsinstallatie en

megafoons. Ingeval van een calamiteit zal de organisatie deze gebruiken om de bezoekers

instructies te geven.

Afhankelijk van de calamiteit die zich voordoet, zal de organisatie onmiddellijk ook

hulpdiensten inschakelen. De centrale regie/coördinatie bij calamiteiten ligt in handen van

een veiligheidsteam van de SSTW. Zij besluiten welke acties worden ingezet als zich een

calamiteit voordoet. Zij worden vervolgens
-

waar nodig
- ondersteund door Globe

Security. In overleg kan worden besloten hulpdiensten in te schakelen die de centrale

regie/coördinatie kunnen overnemen. Vanzelfsprekend blijft het bestuur van de SSTW

eindverantwoordelijk.

Hulpdiensten bereiken de steengroeve via de Steengroeveweg. Tijdens de voorstelling zal

deze vrij zijn van verkeer dat zich richting de groeve bevindt. Stagnatie zal zich niet

voordoen. Indien hulpdiensten zich voorafgaand of na afloop van het evenement naar de

steengroeve moeten begeven treft de SSTW aanvullende maatregelen. Verkeer op de

Steengroeveweg wordt in de richting van Ratum weggeleid van de groeve. In voorgaande

jaren werd voorafgaand aan het evenement een verkeersregelaar geplaatst op de splitsing
van de Steengroeveweg en de Vosseveldseweg. Dit jaar wordt voorgesteld deze

verkeersregelaar op een andere plek in te zetten. In geval van calamiteiten zijn er andere

mogelijkheden om de Steengroeveweg vrij te houden van verkeer. Mocht zich tijdens of

na het evenement een calamiteit voordoen, wordt dezelfde weg vrijgehouden door te

zorgen dat wegrijdend verkeer niét via de Steengroeveweg naar Winterswijk wordt

afgevoerd, maar richting Ratum/Kotten geleid en wordt ervoor gezorgd dat men niet via

de Vosseveldseweg alsnog op de Steengroeveweg invoegt. Hulpdiensten worden door

vrijwilligers en/of verkeersregelaars opgevangen bij de entreepoort van het bedrijfsterrein
van Sibelco. Van daaruit hebben zij toegang tot de groeve. Tijdens het overleg met

hulpdiensten is ook gesproken over obstakels langs de weg. De SSTW zal de bewoners van

de Steengroeveweg (vanaf de Bataafseweg) middels een brief vragen auto’s en andere
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obstakels waar mogelijk niét langs de openbare weg te plaatsen. De SSTW vraagt dus ook

dit jaar voor dit gedeelte van de Steengroeveweg nadrukkelijk niét om een parkeerverbod.
Voor het gedeelte van de Steengroeveweg vanaf het bedrijfsterrein van Sibelco naar het

parkeerterrein wordt een ‘verbod tot stilstaan’ gevraagd gedurende het evenement. Dit is

de afgelopen jaren afdoende gebleken.

Voor de hulpdiensten is (net als in voorgaande jaren) in de groeve een route ingericht,
welke i.0.m. Sibelco wordt geoptimaliseerd. Omdat bezoekers niet via dezelfde route de

groeve ingaan hoeft deze ook dit jaar niet met hekken gescheiden te worden gehouden
van bezoekersstromen. De hulpdiensten gaan (net als in voorgaande jaren) via de

hoofdingang van Sibelco naar binnen en volgen dan de route die middels borden en

verlichting zal worden aangegeven. In de groeve zelf is voldoende ruimte voor de

voertuigen van de hulpdiensten.
De bereikbaarheid van bewoners in het achterliggende gebied van de steengroeve is

gegarandeerd tijdens het evenement. Aandacht moet bestaan voor de momenten dat het

publiek van en naar de groeve komt. Daarvoor geldt hetzelfde als hierboven beschreven.

De rijrichting en doorstroming van het verkeer naar de groeve is te beïnvloeden.

Brandweer en politie zijn op de hoogte, en ook de ambulancedienst wordt van de

bereikbaarheid in kennis gesteld. Wel dienen afspraken gemaakt te worden hoe de

organisatie op de hoogte gesteld wordt van inzet van hulpdiensten in het achterliggende
gebied van de steengroeve. Verkeersregelaars en anderen worden geïnstrueerd voor het

uitvoeren van acties. Vanuit de hulpdiensten dient een (telefonische) melding aan de

organisatie gegeven te worden.

De communicatie tijdens het evenement zal plaatsvinden door middel van een gesloten

portofoonnetwerk en openbare communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons. Gedurende

het evenement zal een incidenten- en calamiteitenjournaal worden bijgehouden.

Alle medewerkers van het evenement beschikken over een veiligheidskaart waarop het

hele gebied, de indeling van dat gebied in zones alsook de belangrijkste instructies over

hoe te handelen ingeval van calamiteiten, staan aangegeven.

De groeve en de omliggende gebieden worden in verschillende zones verdeeld. De zones

1 t/m 3 liggen in de omgeving van de steengroeve. De zones 4 t/m 10 zijn onder in de

groeve (evenemententerrein):
e Zone 1: bedrijfsterrein Sibelco (incl. opstelplaats voor taxi’s)

Zone 2: parkeerweide (boven)
Zone 3: oehoepad
Zone 4: afdaling naar groeve

Zone 5: tribune 1

Zone 6: tribune 2

Zone 7: podium voor orkest/koor
Zone 8: backstage-gedeelte
Zone 9: horecaplein/VIP
Zone 10: taxi-plaats (onderin groeve)

Per zone wordt een coördinator aangesteld die de beschikking zal krijgen over een

portofoon. Deze staan in directe en permanente verbinding met de portofoon(s) van de

centrale organisatie en beveiliging. De zonecoördinatoren volgen de instructies van de

centrale organisatie en beveiliging en coördineren de veiligheidstaken in hun eigen zone.

Ook informeren zij de centrale organisatie en beveiliging over wat in hun zone(s) gebeurt.

Nadere uitwerking van dit onderwerp staat in hoofdstuk 2.

1.23 Weer
De organisatie houdt tijdens het evenement ook het weer scherp in de gaten en wordt

daarin ook dit jaar geadviseerd door de Onweer Dataservice van Van der Heide
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(www.vanderheide.nl) Als het weer het noodzaakt, zal de betreffende voorstelling worden

verplaatst naar een van de aangegeven uitwijkavonden.

Risicofactoren zijn onweer, windsnelheden (boven de 6 m/sec.), (hevige) regenval (boven
de 4 mm/uur), extreem hoge dan wel lage temperaturen en zeer snelle temperatuurs-

veranderingen.

Het evenement wordt (uitsluitend) afgelast of tijdelijk stilgelegd als plotseling noodweer

daartoe aanleiding geeft, dan wel de toegangsroute van en naar het theaterterrein onderin

de groeve dusdanig glad en gevaarlijk is geworden dat het niet verantwoord is om die

route te bewandelen. Een en ander zal duidelijk van tevoren worden gecommuniceerd en

zal deel uitmaken van de voorwaarden verbonden aan onder meer de kaartverkoop.

Nadere uitwerking van dit onderwerp staat in hoofdstuk 2.

1.24 Naar huis
Bezoekers kunnen tot 01:00 uur op het theaterterrein blijven en worden vanaf dat moment

verzocht huiswaarts te keren via dezelfde route als waarlangs de bezoekers vanaf de

parkeerplaats naar het theaterterrein zijn gegaan.

Vlak voor het einde van de voorstelling(en) zal de route naar de uitgang en de

parkeerplaats nog goed worden gecheckt op de eventuele aanwezigheid van

rugstreeppadden. Deze zullen dan voorzichtig worden gevangen en onmiddellijk op een

ander plekje worden vrijgelaten. Hiervoor wordt vanaf 2022, conform eisen van de

provincie Gelderland, Stichting Staring Advies ingezet, dus ook dit jaar.

De route naar de uitgang en de parkeerplaats zal na afloop van de voorstelling volledig zijn
verlicht en langs de route zullen her en der weer vrijwilligers staan om het vertrek van de

bezoekers in goede banen te leiden. Bezoekers die eerder het evenemententerrein verlaten

worden, indien nodig, door vrijwilligers met zaklampen begeleid. Ook zal langs het pad op

de grond een lichtslang worden aangebracht die bij invallende duisternis aan gaat en

continue zal branden. Dit markeert ook het pad naar boven voldoende voor eerder

vertrekkende bezoekers. Voor de totale verlichting van het evenement (entree

bedrijfsterrein, parkeerplaats, route naar ingang, evenemententerrein, evacuatieterrein

etc. wordt ook dit jaar een apart lichtplan gemaakt. Dat is nog in ontwikkeling en wordt

t.z.t. beschikbaar gesteld aan de gemeente en hulpdiensten.

Bij de parkeerplaats is de verkeersregeling weer in handen van gecertificeerde
verkeersregelaars. Rolstoelers en mensen slecht ter been zullen vanaf de uitgang van het

theaterterrein onderin de groeve met busjes naar boven worden gebracht naar het

bedrijfsterrein van Sibelco.

1.25 Slotronde
Na het vertrek van de bezoekers zal over het hele theaterterrein een slotronde worden

gemaakt om te zorgen dat alle spullen goed zijn opgeborgen c.q. afgedekt. Ook de

wegafzettingen zullen worden weggehaald.

Uiterlijk om 01.30 uur zal het theaterterrein worden gesloten en zal het terrein donker,

leeg en helemaal stil zijn.

1.26 Centrale kas
Er komt een centrale kas in de vergaderkamer van het beveiligde kantoorcomplex van de

firma Sibelco. Deze is te allen tijde toegankelijk via Gerard ten Dolle. Verantwoordelijken
voor deze centrale kas zijn vooralsnog:
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op 5 augustus 2025: Erwin te Selle

op 6 augustus 2025: Erwin te Selle

op 8 augustus 2025: Erwin te Selle

op 9 augustus 2025: Erwin te Selle

en bij uitwijk naar 7 en / of 10 augustus 2025: Erwin te Selle

Cashgeld wordt onder begeleiding van een professionele beveiliger afgestort.

1.27 Schoonmaak en bevoorrading
De dagelijkse schoonmaak van de toiletten wordt verzorgd door TipTop. De vrijwilligers
verzamelen dagelijks (overdag) alle afvalcontainers, waarna Rouwmaat ze dagelijks komt

legen. De bevoorrading van de horeca vindt overdag plaats, voorafgaand aan iedere

voorstelling.

1.28 Afbraak en schoonmaak
Afbraak van het theaterterrein, weghalen van bewegwijzering, parkeerverbodsborden e.d.

vindt plaats in de dagen na de laatste voorstelling en zal uiterlijk zondag 17 augustus 2025

zijn afgerond. Ook vindt dan de eerste grote schoonmaakronde plaats, zowel in de groeve

als in het gebied eromheen. Begin september 2025 zal nog een extra schoonmaakronde

worden georganiseerd omdat na de voorstellingen van voorgaande jaren is gebleken dat,
ondanks grondige schoonmaak direct na afloop, toch nog afval tevoorschijn kan komen

nadat de groeve bedrijfsmatig weer in gebruik is genomen. De SSTW is zich uitermate

bewust van het belang van een zo puur en dus schoon mogelijk steengroevegebied en

vandaar het besluit om ook geruime tijd later nog een extra schoonmaakronde in te lassen.

1.29 Terugblik en evaluatie
Het evenement wordt voor alle medewerkers van het evenement afgesloten met een

gezellige napraatavond. Deze vindt plaats in Theater ‘de Storm’ in het najaar van 2025.

In september 2025 volgt in kleine(re) kring(en) al een evaluatie van het evenement. Voor

deze evaluatie zullen alle betrokken partijen en leveranciers worden uitgenodigd. Dit om

samen lering te trekken uit het evenement voor volgende keren. Met hulpdiensten zal op

een nader te bepalen tijd ook een evaluatie worden gepland.
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HOOFDSTUK 2: VEILIGHEIDSPLAN

2.1 Beveiligingsbedrijf
Tijdens Luna maakt de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk (verder te noemen

SSTW) gebruik van beveiligingsbedrijf Globe Security (www.globesecurity.nl). Hun ND-

nummer is 1539. Conform de door de gemeente Winterswijk af te geven vergunning wordt

gewerkt met inzet van 6 beveiligers. Dit komt neer op 1 op 500 bezoekers. Per avond

kunnen maximaal 3.000 bezoekers plaatsnemen op 2 tribunes.

Globe Security maakt voor Luna waar mogelijk gebruik van dezelfde mensen als tijdens
vorige evenementen van de SSTW. Aanspreekpunt en coördinator wordt op een later

moment bekend gemaakt. Globe Security is daarmee maximaal bekend met het soort

evenement, het evenemententerrein en de omgeving, de mogelijk risico's van het

evenement, en denken actief mee met de organisatie over het goed laten verlopen van het

evenement. Voordeel is dat het parkeerterrein en de bezoekersstromen identiek zijn als

vorige jaren. Daardoor zijn de verbeterpunten van voorgaande jaren meegenomen in de

organisatie van 2025.

Inzet van Globe Security zal op het gehele terrein zijn en de omgeving van de Steengroeve.
Zo zullen zij met name aanwezig en actief zijn in de groeve op het evenemententerrein.

Na aanvang van de voorstelling zullen zij assisteren bij het vervoer van geld en munten

van de kassa naar het bedrijfspand van Sibelco waarna het geld bij een bank wordt

afgestort. Ook daarbij zal Globe Security assisteren. Globe Security houdt verder

gedurende de hele avond middels controlerondes de omgeving van de Steengroeve in de

gaten. Dat geldt voor het bedrijfsterrein, het parkeerterrein, de openbare weg, alsmede

het gebied, grenzend aan het Natura 2000 gebied Willink Weust. Op al deze terreinen

ondersteunen zij de vrijwilligers van de SSTW die eveneens toezicht houden op het

evenement en de omgeving. Hierbij wordt opgemerkt dat Globe Security géén speciale

bevoegdheden heeft buiten het aangewezen evenemententerrein. Voor een verdere

beschrijving van de werkzaamheden van Globe Security tijdens Luna zie paragraaf 1.19.

2.2 Indeling evenemententerrein en omgeving
De omgeving van de Steengroeve is opgedeeld in 3 zones, te weten:

e Zone 1: bedrijfsterrein Sibelco (incl. opstelplaats voor taxi's)
« Zone 2: parkeerweide (boven)
e Zone 3: oehoepad

Per zone wordt een coördinator aangesteld die de beschikking zal krijgen over een

portofoon. Deze staan in directe en permanente verbinding met de portofoon(s) van de

centrale organisatie en beveiliging. De zonecoördinatoren volgen de instructies van de

centrale organisatie en beveiliging en coördineren de veiligheidstaken in hun eigen zone.

Ook informeren zij de centrale organisatie en beveiliging over wat in hun zone(s) gebeurt.

Vrijwilligers die vragen hebben nemen eerst contact op met hun zone-coördinator.

Eventueel kan deze contact opnemen met de centrale organisatie en/of Globe Security om

onduidelijkheden/problemen op te lossen. Vrijwilligers en zone-coördinatoren krijgen ieder

een persoonlijke instructiekaart met een omschrijving van hun taken en andere belangrijke
gegevens. Een voorbeeld is bijgevoegd. Ook krijgen zij een plattegrond van het gehele
evenemententerrein.

Het evenemententerrein zelf is opgedeeld in 7 zones, te weten:

e Zone 4: afdaling naar groeve
e Zone 5: tribune 1

e Zone 6: tribune 2
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Zone 7: podium voor orkest/koor
Zone 8: backstage-gedeelte
Zone 9: horecaplein/VIP
Zone 10: taxi-plaats (onderin groeve)

Hiervoor geldt dezelfde werkwijze: voor iedere zone wordt een zone-coördinator

aangewezen die met 1 of meerdere vrijwilligers taken uitvoeren in dat gebied. Vrijwilligers
die vragen hebben nemen contact op met hun zone-coördinator. Eventueel kan deze

contact opnemen met de organisatie en/of Globe Security om onduidelijkheden/problemen

op te lossen. Vrijwilligers en zone-coördinatoren krijgen ieder een persoonlijke instructie-

kaart met een omschrijving van hun taken en andere belangrijke gegevens. Extra

onderdeel van de instructie (waarbij ook Globe Security wordt betrokken) is hoe te

handelen bij calamiteiten (zie verder in dit plan).

De waterpartij naast het evenemententerrein zal -in overleg met Sibelco- worden

afgeschermd met hekken. Ook wordt samen met het bedrijf gekeken naar andere

hekwerken/afscheidingen tussen groeve en toegangswegen. Hiervoor wordt een

hekkenplan opgesteld. Waar nodig worden aanvullende maatregelen getroffen om de

afscheiding tussen groeve en looppaden veiliger te maken. Vanaf het parkeerterrein
worden bezoekers al gewezen op de veiligheidsvoorschriften. Deze worden ook duidelijk
worden opgenomen in het programmaboekje, en zullen voorafgaand aan de voorstelling
via een voice-over worden toegelicht aan het publiek.

Bijgevoegd zijn een overzicht van het evenemententerrein en een overzicht van de

omgeving.

2.3 Verantwoordelijkheden
Het bestuur van de SSTW is en blijft eindverantwoordelijk voor het gehele evenement. In

de praktijk zijn zone-coördinatoren en vrijwilligers bevoegd namens het bestuur besluiten

te nemen. Bij onduidelijkheid of vragen richten vrijwilligers zich tot hun eigen zone-

coördinator die op zijn/haar beurt de hulp in kan roepen van het bestuur en/of een lid van

de werkgroep Operations (voor wat betreft infrastructurele zaken/vragen).
De centrale regie/coördinatie bij calamiteiten ligt in handen van het veiligheidsteam van

SSTW, dat -waar nodig- wordt ondersteund door Globe Security. In overleg kan worden

besloten hulpdiensten in te schakelen die de centrale regie/coördinatie kunnen overnemen.

Vanzelfsprekend blijft het bestuur van de SSTW eindverantwoordelijk.

2.4 Handhavingsprotocol
De SSTW heeft geen apart handhavingsprotocol. Bij verwijdering van personen (bij de

entree wegens het niet hebben van een geldig entreebewijs en/of personen die ongewenste

gedrag vertonen op het evenemententerrein) zal Globe Security worden ingeschakeld.
Voorbeeld: als iemand dronken is en overlast veroorzaakt voor andere bezoekers zullen

vrijwilligers die persoon daarop aanspreken en waarschuwen. Globe Security zal van deze

persoon in kennis worden gesteld, zodat —al dan niet in overleg met de organisatie-
besloten kan worden de betreffende persoon te verwijderen.

2.5 Risico's / scenario's — maatregelen
Voor het evenement Luna worden de volgende risico's onderkent, waarbij wordt

aangegeven hoe daarmee wordt omgegaan.

2.5.1 Noodweer
De organisatie van Luna laat niets aan het toeval over als het gaat om de

weeromstandigheden tijdens het evenement en de mogelijke gevaren voor publiek en
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medewerkenden (vrijwilligers, orkestleden, zangers, dansers etc.). Om die reden is -

evenals vorige jaren
-

een contract afgesloten met Onweer Dataservice van Van der Heide

(www.vanderheide.nl). Als het weer het noodzaakt, zal de betreffende voorstelling worden

verplaatst naar een van de aangegeven uitwijkavonden. Voor de voorstellingen op 5 en 6

augustus 2025 geldt als uitwijkavond 7 augustus 2025. Voor de voorstellingen op 8 en 9

augustus 2025 geldt als uitwijkavond 10 augustus 2025. Iedere dag wordt, op basis van

de voorspellingen van Van der Heide, om 16.00 uur besloten of de voorstelling van die

avond doorgaat. Bij afgelasting zal dit breed gecommuniceerd worden in de media en op

de website van het SSTW en Theater ‘de Storm’.

Met Van der Heide bestaat de afspraak dat zij altijd kunnen inbreken (telefonisch) indien

zich veranderingen voordoen die mogelijk bedreigend kunnen worden. Voor het ontruimen

van de tribunes is een protocol opgesteld en zijn verantwoordelijkheden aangewezen.

Ook wanneer wordt besloten de voorstelling wél door te laten gaan zal tijdens het

evenement contact worden onderhouden met de systemen van Van der Heide. Het weer is

immers niet volledig vooraf te voorspellen. Het evenement wordt (uitsluitend) afgelast of

tijdelijk stilgelegd als plotseling noodweer daartoe aanleiding geeft, dan wel de

toegangsroute van en naar het theaterterrein onderin de groeve dusdanig glad en

gevaarlijk is geworden dat het niet verantwoord is om die route te bewandelen. Een en

ander zal duidelijk van tevoren worden gecommuniceerd en maakt deel uit van de

voorwaarden verbonden aan onder meer de kaartverkoop.

Wanneer de weersomstandigheden tijdens het evenement aanleiding geven het

evenement stil te leggen, dan wel het evenemententerrein te ontruimen, zal daartoe altijd
direct contact gezocht worden met hulpverlenende instanties. In overleg wordt dan

besloten welke maatregelen genomen moeten worden. Voor het ontruimen van de

tribunes worden de zone-coördinatoren en de vrijwilligers geïnstrueerd.

Onmiddellijk naast het (centrale) theaterterrein bevindt zich een groot plateau dat dienst

zal doen als verzamelplaats bij eventuele calamiteiten. Dat zal ook duidelijk staan

aangegeven en voor iedereen goed zichtbaar zijn bij het benaderen van het theaterterrein.

Uiteraard zullen de verzamelplaats en de route(s) er naartoe bij eventuele calamiteiten

onmiddellijk en goed worden verlicht. Deze verlichting wordt aangestuurd vanuit de

directiekeet van de organisatie. De organisatie van het evenement heeft ook de

beschikking over een geluidsinstallatie en megafoons. Ingeval van een calamiteit zal de

organisatie deze gebruiken om de bezoekers instructies te geven.

Om het gevaar van inslaande bliksem te beperken worden alle tribunes op enkele plekken

geaard middels pinnen in de grond.

2.5.2 Stroomuitval

Tijdens Luna wordt gebruik gemaakt van aggregaten voor de stroomvoorziening. In de

Steengroeve is immers niets aanwezig. Het kan gebeuren dat tijdens het evenement de

stroomvoorziening uitvalt. In dat geval wordt al jaren gebruik gemaakt van een

noodstroomvoorziening, eveneens in de vorm van aggregaten. Die zorgen er voor dat

verlichting in de groeve aanwezig blijft en dat de verlichting langs de looppaden blijft
branden. De voorstelling zal (tijdelijk) worden onderbroken als de primaire

stroomvoorziening uitvalt. Indien de uitval van dien aard is dat de voorstelling definitief

afgelast wordt, wordt het publiek verzocht de groeve te verlaten. Verlichting is middels de

noodstroomvoorziening gewaarborgd. Jaarlijks wordt de noodstroomvoorziening getest,
indien gewenst in aanwezigheid de Brandweer. Een afspraak hiertoe moet dan worden

gemaakt.
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2.5.3 Instorten tribune(s)
Wanneer zich een calamiteit voordoet op 1 van de tribunes wordt allereerst de voorstelling
direct stopgezet en krijgt het publiek via de geluidsinstallatie verdere instructies. Op dat

moment zijn de vrijwilligers en zone-coördinatoren al begonnen met de verdere evacuatie

van de tribunes. Afhankelijk van de locatie van de calamiteit zal het publiek via het

toegangspad naar boven en het Oehoepad de groeve verlaten, dan wel worden begeleid
naar de evacuatie-/verzamelplaats.

Hulpdiensten worden zo mogelijk direct opgeroepen. Zij hebben via het bedrijfsterrein van

Sibelco toegang tot de groeve. Op het terrein is Stichting Socorro iedere avond aanwezig
voor de eerste medische hulpverlening. Zij richten in de groeve of op het bedrijfsterrein
van Sibelco hun multifunctionele mobiele unit in.

2.5.4 Brand op het evenemententerrein
De Steengroeve bestaat -behoudens de inrichting- uit niet-brandbaar materiaal. De tenten

en tribunes die worden gebruikt voldoen aan de NEN 6065, NEN 3883 en/of DIN 4102.

Hiertoe wordt een tijdelijke vergunning brandveilig gebruik aangevraagd. Tijdens Luna

wordt echter mogelijk gebruik gemaakt van een mobiele keuken en technische

theaterapparatuur, waardoor het risico op brand niet uitgesloten moet worden. In geval
van brand zal direct de brandweer gealarmeerd worden. Publiek en medewerkers zullen zo

spoedig mogelijk geëvacueerd worden van de brandhaard.

Er is in de onmiddellijke nabijheid van de steengroeve 1 bluswatertappunt en dat bevindt

zich op de hoek van de Steengroeveweg en de Adamskampweg. In groeve 3 bevindt zich

wel een waterpoel. In overleg met de gemeente en de brandweer is in voorgaande jaren

bepaald dat geen aanvullende maatregelen getroffen hoeven te worden. Wel zullen direct

vanafde start van de opbouw van het theaterterrein meerdere blusapparaten op het terrein

aanwezig zijn om beginnend ongewenst vuur onmiddellijk te lijf te kunnen gaan. Per zone

worden één of enkele vrijwilligers aangewezen en speciaal geïnstrueerd om -ingeval van

brand- een eerste bluspoging te ondernemen.

2.5.5 Bosbrand
De Steengroeve ligt aan de rand van een Natura-2000 natuurgebied. Luna zorgt voor veel

bezoekersstromen langs dit gebied. In het geval van (extreme) droogte voorafgaand aan

het evenement kan brand ontstaan in het natuurgebied. Dit is voor het natuurgebied
uiteraard niet wenselijk, maar ook voor veiligheid van de bezoekers: voor het verlaten van

de groeve is het publiek in principe ook afhankelijk van die route. Het treffen van

beheersmaatregelen is dan ook noodzakelijk. Enerzijds worden vrijwilligers langs het

natuurgebied geïnstrueerd alert te zijn op mogelijke bosbrand (b.v. het weggooien van

sigarettenpeuken etc.). Bezoekers worden attent gemaakt op de gevaren. In de centrale

keet langs het Oehoepad wordt een brandblusser geplaatst om eventuele vuurhaarden -

indien nodig en mogelijk
—

gelijk te doven. Verder zullen actieve controles langs de randen

van het Natura-2000 gebied plaatsvinden.

2.5.6 Medische calamiteiten
Er kunnen zich onder het publiek en medewerkers medische calamiteiten voordoen.

Gedacht kan worden aan een hartaanval, letsel door valpartijen etc. De SSTW werkt

evenals vorige jaren met de Stichting Socorro. Deze stichting levert op elke avond een

viertal hulpverleners die allemaal EHBO hebben. Er is iedere avond tenminste 1 basiszorg-
hulpverlener en tenminste 1 evenementenhulpverlener aanwezig conform de Veldnorm

Evenementenzorg. Eén van de hulpverleners is het eerste aanspreekpunt voor Globe

Security en de rest van de organisatie. Socorro maakt iedere avond gebruik van 2

voertuigen (1 evenementenvoertuig en 1 personenauto) alsook van een mobiele unit (incl.

apparatuur) die in het evenemententerrein wordt geplaatst. Hiermee wordt voldaan aan
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de eisen gesteld door overheidsinstellingen en organisaties als de KNAF en KNMV. De

medewerkers van de Stichting Socorro zijn te herkennen aan oranje bovenkleding (met
een oranje logo) en een donkerblauwe broek. Zij zullen in geval van medische calamiteiten

eerste hulp verlenen en de ambulancedienst waarschuwen wanneer daartoe aanleiding
bestaat. Daarnaast zal er iedere voorstellingsavond een huisarts aanwezig zijn. Op advies

van de hulpdiensten zal bij een 112 melding met de Meldkamer afgesproken worden dat

in alle gevallen een terugmelding naar de organisatie plaatsvindt. Deze afspraak zal door

de GHOR gemaakt worden. Een lijst met belangrijke telefoonnummers zal voorafgaand aan

het evenement door de organisatie aan de hulpdiensten verstrekt worden alsmede

adresgegevens (en aanrijroutes voor hulpdiensten) van het evenement.

2.5.7 Onderkoeling
Het evenement vindt plaats onder maaiveldniveau waar het '’s-avonds behoorlijk kan

afkoelen. Bij regen neemt de kans op onderkoeling toe. Ondanks het feit dat het publiek
veelal goed gekleed gaat, en in veel gevallen ook kussentjes en dekens/plaids meeneemt,
moet rekening gehouden worden met onderkoelingsverschijnselen. Indien daar sprake van

is zal direct contact opgenomen worden met de aanwezige mensen van stichting Socorro

(en/of Globe Security) voor medische assistentie. Indien dat niet afdoende mocht blijken
te zijn wordt opgeschaald naar de hulpdiensten.

2.6 Hitteprotocol
Gelet op het feit dat het de afgelopen jaren soms erg warm was gedurende de

vakantieperiode, is het noodzakelijk om afspraken te maken omtrent het werken in de

groeve tijdens extreme temperaturen. Het is denkbaar dat de temperaturen onder in de

groeve kunnen oplopen tot boven de 40°C. Tijdens de opbouw en afbraak moeten derhalve

maatregelen getroffen worden om het werken in de groeve mogelijk te maken.

Mogelijk maatregelen zijn;
e invoeren van een tropenrooster; werken van O tot 12 uur en van 16 tot 20 uur;
e er moet voldoende koud drinkwater zijn, zorg voor voldoende flesjes water op diverse

plaatsen, drink minimaal 2 liter water;
e er moet minimaal om de twee uur gepauzeerd worden (minimaal 10 minuten in een

koele omgeving en in de schaduw);

vermijd zwaar werk zoveel mogelijk;

zorg voor lichte beschermende kleding, schaduw en zonnebrandcrème;
draag een helm (verplicht) met mogelijk een nek-flap;
op meerdere plaatsen schaduwplekken creëren.

Er kunnen naast bovengenoemde maatregelen specifieke oplossingen bedacht worden

zoals waterverneveling, grote ventilatoren etc. Indien tijdens de voorstelling de

temperaturen te hoog zijn, kunnen de aanvangstijden aangepast worden.

Bij hoge temperaturen is de kans op flauwtes groot, derhalve op tijd de huisarts raadplegen
(eventueel de bedrijfshulpverlener hiervoor extra scholen: “wat te doen bij hitte”?).
Ook moet er specifieke aandacht zijn voor vluchtige vloeistoffen, bij hitte is de kans groot

op ongelukken , derhalve vluchtige vloeistoffen indien aanwezig in de schaduw zetten en

of mogelijk koelen.

2.7 Crowd management
Crowd management is een onderdeel van de voorbereidingen van een groot

publieksevenement, dat zich erop richt grote mensenmassa's en mensenstromen in veilige
banen te leiden. Crowd management speelt bij een normaal verloop van de voorstelling
van Luna een bijzonder kleine rol. Ervaring leert dat het publiek van de SSTW verspreid
en geleidelijk arriveert bij de groeve. Net als voorgaande jaren zal het publiek langs de

entree van het Oehoepad met straattheater vermaakt worden. Afdaling in de groeve zal in
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groepjes gebeuren, waardoor het risico op cumulatieve valpartijen gering is. Meer dan in

het verleden zal een grotere ruimte tussen de groepjes ‘afdalers’ worden aangehouden.
Langs de afdaling staan vrijwilligers van de SSTW die kunnen assisteren. Het

evenemententerrein is groot genoeg voor het aantal bezoekers. Op het

evenemententerrein is voldoende vertier aanwezig. De voorstelling bestaat uit twee delen,

gescheiden door een pauze. Middels geluidssignalen en een speaker wordt het publiek naar

de tribunes geleid. Er zijn 4 tribunes met zitplaatsen. Er zijn geen staplaatsen.

Bij een calamiteit speelt Crowd management wel een prominente rol. Met name het

begeleiden van het publiek naar de evacuatieplaats of evacuatie van de groeve is een

aandachtspunt. Vrijwilligers worden geïnstrueerd om bij een ontruiming een cordon te

vormen tussen het evenemententerrein en de evacuatieplaats. Op die manier wordt

voorkomen dat publiek zich richting het bedrijfsterrein van Sibelco begeeft. Deze weg

wordt namelijk vrijgehouden voor hulpdiensten. Zie verder paragraaf 2.8.

2.8 Crowd control

Bij crowd control gaat het om het beperken van groepsgedrag/voorkomen van rellen met

als doel het handhaven van de bestaande orde. Crowd control speelt bij Luna een beperkte
rol. De samenstelling van het publiek is, ondanks de muziekstijl van de avond, van dien

aard dat weinig orde-verstorend groepsgedrag te verwachten is. Publiek van het SSTW is

voornamelijk theaterpubliek en zit gedurende de voorstelling. Ervaringen van voorgaande

jaren leert dat crowd control geen rol speelt.

Paniek en menigte is en blijft wel een aandachtspunt, zo is bij publieksevenementen in het

buitenland gebleken. Voorafgaand aan het evenement zal door de voice-over aandacht

worden gevraagd voor de veiligheidsregels. Dat houdt ook in dat het publiek bekend raakt

met het evenemententerrein en weet waar men, ingeval van calamiteit of paniek, naar toe

kan/moet. Ook in het programmaboekje worden deze regels (en een plattegrond)
opgenomen. Wanneer paniek in de menigte optreedt zal via de geluidsinstallatie gemaand
worden tot kalmte. Ook de aanwezige vrijwilligers (zone-coördinatoren, stewards bij de

tribunes etc.) zullen vooraf geïnstrueerd worden om het publiek —in geval van calamiteit-

rustig van een tribune af te krijgen naar de evacuatieplaats. Indien nodig zal worden

opgeschaald naar hulpdiensten.

Bovenstaande neemt niet weg dat de uitgangspunten, zoals weergegeven in het advies

van de politie van voorgaande jaren en de uit te brengen adviezen van 2025, terdege ter

harte genomen zullen worden bij de voorbereidingen van Luna en de voorstellingen zelf.

Het gaat dan om:

e voorkomen van drukte of stuwing;
e er voor zorgen dat het publiek (in een calamiteitensituatie) snel elke locatie kan

verlaten, waarbij afvoercapaciteit gelijk staat aan de vluchtmogelijkheid)(zie verder

hierboven);
e de hulpdiensten moeten elke incidentlocatie snel kunnen bereiken;
e er moet voldoende vlucht gerelateerde informatie aan het publiek worden verschaft

(hoe kun je snel en veilig wegkomen). Dit kan via voorbereide veiligheidsteksten voor

de geluidsinstallatie podia, eventueel lichtkranten/videoscreens/sms-alert voor

medewerkers en/of social media. Ook zal informatie over veiligheid in het

programmaboekje worden opgenomen.

2.9 Ontruimingsplan
Door de SSTW wordt tijdens de voorstellingen een veiligheidscoördinator aangesteld. Dit

is Rutger de Vries. Bij een calamiteit nemen zij de coördinatie op zich, daarbij eventueel

ondersteund door Globe Security. Samen met het bestuur wordt eventueel besloten tot

ontruiming. Volledige ontruiming van de groeve, niet zijnde verplaatsing van publiek naar
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de evacuatieplaats, kan binnen een half uur plaatsvinden. Het pad naar boven is tussen 3

en 4 meter breed. Volgens informatie van de politie uit voorgaande jaren wordt voor een

evacuatie op vlak, verhard terrein gerekend met een capaciteit van 85 personen per

minuut per meter vluchtweg. Bij hellend terrein of onverharde ondergrond zakt deze

norm snel naar 60 personen per minuut per meter. De steengroeve heeft te maken met

beide omstandigheden. Wanneer wordt uitgegaan van een capaciteit van ‘slechts’ 50

personen per minuut per meter zal het met een bezoekerscapaciteit van 3.000 zo’n 20

minuten duren voordat de laatste bezoekers de groeve hebben verlaten. Die tijd is dus

nodig om het publiek de kans te geven via de looppaden bij het parkeerterrein te komen.

Bij naderend onweer moet dus ook met deze evacuatieduur rekening gehouden worden.

Zoals elders aangegeven staat de organisatie in contact met Van der Heide die de

prognoses voor de locatie van het evenement voor ons in de gaten houden. 100%

garantie geeft dat echter niet. Wanneer tot ontruiming wordt overgegaan moet met

genoemde tijden rekening gehouden worden. Is die tijd niet aanwezig wanneer het weer

plotseling en onverwacht omslaat, dan zal contact worden opgenomen met de

hulpdiensten voor overleg “wat te doen”.

Aandachtspunt bij bovenstaande blijft wel de evacuatie van de mindervaliden. Hiervoor is

het mindervalidenvervoer nodig. In geval van calamiteit zal de route van deze busjes
eerst vrijgehouden worden voor hulpdiensten. Pas na toestemming van de hulpdiensten
zal het transport van mindervaliden naar boven op gang gebracht worden. Mindervaliden

kunnen ingeval van een calamiteit worden opgevangen in de VIP-tent.

In het overleg met hulpdiensten is in 2017 geadviseerd om te kijken naar een overdekte

opvanglocatie in de omgeving van de steengroeve. Als voorbeeld is genoemd een ruimte

van Sibelco. De organisatie kiest hier ook in 2025 niet op voorhand voor omdat de weg

naar het bedrijfsterrein in eerste instantie vrijgehouden wordt voor hulpdiensten. In

overleg met eventuele hulpdiensten ter plaatse zou echter alsnog voor dit scenario

gekozen kunnen worden. Voor overdekte opvang en verzorging van b.v. slachtoffers kan

echter eerst gebruik gemaakt worden van de aanwezige tenten op het terrein. Te denken

valt aan de VIP-tent, de backstage ruimten die daarvoor ingericht kunnen worden. Ook

zijn op het terrein enkele zeecontainers aanwezig waar overdekte hulpverlening kan

plaatsvinden. Op het evenemententerrein is overigens onvoldoende ruimte voor

overdekte opvang van álle bezoekers en medewerkers. De tenten etc. kunnen dus niet

gebruikt worden om te schuilen bij eventueel noodweer. Dan wordt teruggegrepen op de

ontruiming van de groeve, zoals hierboven beschreven.

Dit draaiboek wordt besproken met Sibelco. Samen worden regels opgesteld waaraan

vrijwilligers, leveranciers etc. zich aan moeten houden bij het betreden van het

bedrijfsterrein en de groeve. Voor het opstellen van de benodigde documenten wordt

speciaal een deskundige ingehuurd.
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HOOFDSTUK 3: VERKEERS(CIRCULATIE)PLAN

Ten behoeve van het evenement Luna vraagt de organisatie de volgende
verkeersmaatregelen aan:

e ‘verbod om stil te staan’ aan weerszijden van de Steengroeve tussen de hoofdingang
van Sibelco en de Wesselerweg en aan weerszijden van de Wesselerweg, vanaf de

middag van de eerste voorstelling (5 augustus 2025) tot en met de laatste voorstelling

(inclusief mogelijke uitwijk, dus op 10 augustus 2025). Een en ander behoudens de

“kiss & ride plek”;
e Instellen van eenrichtingsverkeer van de Steengroeveweg tussen de Vosseveldseweg

en de ingang naar de parkeerweide op de Wesselerweg op de voorstellingsdagen van

17.30 uur tot 21.00 uur. Dit is een uur voorafgaande aan de openstelling van het

evenemententerrein tot een half uur na aanvang van de voorstelling. Het

eenrichtingsverkeer wordt aangegeven met verkeersborden. Deze worden voor en na

het instellen van het eenrichtingsverkeer met plastic zakken omhuld, waardoor geen

misverstand kan ontstaan over deze verkeersmaatregel;
e Bij de driesprong Steengroeveweg-Raetmansweg-Bekeringweg wordt aangegeven dat

doorrijden, richting de steengroeve niet mogelijk is middels een hekwerk. Ook zal daar

een verkeersregelaar worden ingezet. Verkeer wordt verwezen naar de Vredenseweg
(N820) en Kottenseweg (N319).

Bij de Provincie Gelderland wordt toestemming gevraagd om bewegwijzering naar het

evenemententerrein te mogen plaatsen op de evenementendagen. Het gaat dan om gele

bewegwijzering langs de N318 (komend uit de richting Aalten), de N319 (komend uit de

richting Groenlo), de N319 (komend uit de richting Oeding) en de N820 komend uit de

richting Vreden. Tevens zal aan weerszijden van de Bataafseweg bewegwijzering volgen
richting de Steengroeve. Voor de locaties en verdere voorschriften van de provincie
Gelderland wordt verwezen naar het (ontwerp)besluit.

De verkeersmaatregelen voor Luna zijn in principe dezelfde als voorgaande jaren,
behoudens het instellen van het eenrichtingsverkeer dat tijdens de evaluatie met

hulpdiensten in 2017 is gesproken. Voor het parkeren van de auto's en fietsen wordt een

weide aan het einde de Wesselerweg gebruikt. Dit is een ander terrein als we de afgelopen
jaren tot onze beschikking hebben gehad. De parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers

worden vooraf ingericht waardoor het parkeren gestructureerd, snel en efficiënt

plaatsvindt. Voorgaande jaren is gebleken dat afhandeling van het verkeer verbeterd moet

worden. Met name aandacht voor gescheiden verkeersstromen van snel en langzaam
vervoer is een aandachtspunt. De ervaring leert dat bij het oprijden van de parkeerplaats

enige stagnatie kan ontstaan voor auto's, waardoor (bepekte) filevorming op de

Steengroeveweg ontstaat. Fietsers banen zich dan soms een weg tussen de auto’s door

waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Alternatief zou kunnen zijn om de fietsers

aan het begin van de Steengroeveweg een alternatieve route via de Lageweg te laten

nemen, die via de andere kant bij de parkeerplaats van de Wesselerweg uitkomt. Ander

alternatief zou kunnen zijn door middels pionnen vanaf het bedrijfsterrein een gescheiden
pad voor auto's en fietsers aan te brengen om daarmee een veilige afwikkeling van het

verkeer te bewerkstelligen.

De organisatie blijft ook in 2025 voorstander van dezelfde maatregelen als voorgaande
jaren. Dat betekent dat zowel fietsers als auto's via de Steengroeveweg het evenement

benaderen. Scheiden van beide stromen door de fietsers of de auto's via de Lageweg te

laten aanrijden wordt niet als een verbetering gezien. Hoe dan ook wordt de aanrijroute
voor hulpdiensten via het bedrijfsterrein van Sibelco vrijgehouden (zie ook paragraaf 1.22).
Wel heeft SSTW ook in 2025 besloten de aankoop van een parkeerkaart voor

gemotoriseerd vervoer af te schaffen om zo de doorstroming naar en op de

parkeerterreinen te bevorderen.
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Op de kruising Steengroeveweg-Wesselerweg zal een wegafsluiting van kracht zijn. Al het

verkeer komend vanuit Winterswijk alsook komend vanuit Oeding (D) en Vreden (D) zal

middels duidelijke verwijsborden via de Bataafseweg naar de Steengroeveweg worden

geleid. De verwijsborden in kwestie zullen uiterlijk maandag 5 en/of dinsdag 6 augustus
2025 zijn geplaatst op de volgende plekken:
e langs de Misterweg (komend vanuit Aalten);

langs de Groenloseweg (komend vanuit Groenlo);

bij de afslag van Kottenseweg naar de Bataafseweg (vanuit alle richtingen);

bij de afslag van de Vredenseweg naar de Bataafseweg (vanuit alle richtingen);

bij de kruising tussen de Bataafseweg en de Steengroeveweg (vanuit alle richtingen);
bij de splitsing tussen de Steengroeveweg en de Vosseveldseweg.

Voor toestemming en het plaatsen van bovenstaande verwijsborden wordt een vergunning

aangevraagd bij de provincie Gelderland.

Op de website van www.steengroevetheater.nl zal de routebeschrijving worden

aangegeven volgens de hierboven genoemde routering.

Langs de Steengroeveweg alsook in de omgeving buiten de afsluiting bij de Wesselerweg
worden borden “verboden stil te staan” geplaatst (bord E2). Bij de driesprong
Steengroeveweg-Raetmansweg-Bekeringweg zal worden aangegeven dat doorrijden
richting de Steengroeve niet mogelijk is (bord C1), met verwijzing naar de Vredenseweg
(via de Rotweg en de Ratumseweg) en de Kottenseweg (via de Bekeringweg). Bij de

Vosseveldseweg, de Adamskampweg en de Wesselerweg zal het eenrichtingsverkeer
worden aangegeven met de daarvoor geldende borden , dan wel borden die een verplichte

rijrichting aangeven (b.v. komend vanaf de Adamskampweg). In de bijlage “zone indeling
(incl. verkeersborden)” zijn plaatjes van de verkeersborden rond de Steengroeve
opgenomen. Bij het plaatsen van de verkeersborden worden de regels uit het

‘Uitvoeringsbesluit BABW inzake verkeerstekens’ in acht genomen.

Nabij het Oehoepad zal een “kiss & ride plek” worden ingericht. Dat dient twee doelen. De

eerste is het afzetten van bezoekers zónder dat de chauffeur de voorstelling zelf ook

bezoekt. Deze vervolgt zijn weg richting Ratum (Raetmansweg/Bekeringweg). Dit komt in

de praktijk overigens nauwelijks voor. De tweede is het afzetten van bezoekers waarbij de

chauffeur doorrijdt naar de parkeerplaats om daar de auto te parkeren. Voor een soepele
verkeersafwikkeling zullen de verkeersregelaars op de kruising van de Steengroeveweg/
Wesselerweg zorgdragen.

Mindervalidenvervoer gebeurt met busjes via het bedrijfsterrein van Sibelco (zie verder

paragraaf 1.12).

Onder normale omstandigheden komt het publiek van het SSTW niet met georganiseerd
vervoer per touringcar naar de groeve. Toch is daar in 2015 voor het laatst gebruik van

gemaakt door een sponsor die haar gasten elders in Winterswijk heeft opgevangen en
-

na een maaltijd
—

per touringcars naar de groeve heeft gebracht. Dat was vooraf bij de

organisatie van de SSTW bekend waarna afspraken zijn gemaakt over de aankomstroute

en (tijdelijk) parkeren van deze bussen. De bussen zijn via de Steengroeveweg uit de

richting Winterswijk komen rijden en zijn doorgereden voorbij het Oehoepad. Daar zijn ze

gestopt en hebben de passagiers uit laten stappen die via het Oehoepad de groeve zijn

ingelopen. De bussen zijn toen doorgereden in de richting Ratum. Na afloop van het

evenement hebben de bussen zich in tegengestelde richting opgesteld. De passagiers
hebben na afloop van de voorstelling de VIP-tent bezocht en zijn later dan het merendeel

van het overige publiek weer vertrokken. Op dat moment was het eenvoudig de bussen in

te laten voegen met het overige verkeer (fietsers en auto's). Op dit moment is het de

organisatie niet bekend dat er weer groepen bezoekers per touringcar naar Luna komen.

Mocht dit wel het geval zijn, wordt vooraf wederom een afspraak gemaakt om de
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verkeersafwikkeling van deze touringcars in goede banen te leiden met het overige
verkeer.

De verkeersregeling rond Luna is in handen van gecertificeerde verkeersregelaars van een

lokale of regionale vereniging. Zij coördineren de inzet van de verkeersregelaars. Op elke

voorstellingsavond zullen 7 verkeersregelaars aanwezig zijn, alsook 1 proffesionele via

Globe Security. Over deze verkeersregeling op locatie heeft bij voorgaande evenementen

al afstemming plaatsgevonden met gemeente en politie. De verkeersregelaars staan op de

volgende plaatsen:
e ingang bedrijfsterrein t.b.v. mindervalidenvervoer: 1 personen
e invoegend verkeer vanaf bedrijfsterrein richting parkeerplaats: 1 persoon
e kruising Steengroeveweg

-

Wesselerweg (incl. “kiss & ride plaats”): 2 personen
e Ingang parkeerplaats: 2 persoon (Nb: op de parkeerweide staan meerdere vrijwilligers

die de auto’s naar hun plaats leiden > is parkeerbeheer, geen verkeersregelaars)
e Langs Wesselerweg: 1 persoon
e Kruising Steengroeveweg-Raetmansweg-Bekeringweg t.b.v. inrijverbod richting

Steengroeve: 1 persoon

De namen van de verkeersregelaars per avond worden tijdig doorgegeven aan de

gemeente, middels een groslijst en het afleggen van de noodzakelijke e-learning, zodat ze

kunnen worden aangesteld. Ze zullen zelf voor de noodzakelijke hesjes zorgdragen.
De verkeersregelaars zullen via portofoons in verbinding staan met elkaar én met de

organisatie.

Omdat de toegang tot het theaterterrein van de Steengroeve tijdens de voorstellings-
avonden om 18.30 uur open gaat, zal de toestroom van bezoekers evenals voorgaande

jaren gespreid verlopen. Zeker bij daglicht betekent dit dat de fietsers die hun fiets op de

daartoe aangewezen plek parkeren en dan te voet richting theaterterrein gaan, weinig
hinder zullen ondervinden van gemotoriseerd verkeer (immers het zicht is goed en de

bezoekers komen gespreid), afgezien van eventuele andere aanrijroutes. Op de terugweg,
na afloop van de voorstellingen, zal dit mogelijk anders zijn, al leert de ervaring van het

evenement dat de verkeersafwikkeling op de terugreis vanaf de paarkeerweide goed
verloopt. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd.

Het publiek loopt vervolgens langs de Wesselerweg naar het evenemententerrein (NB: we

proberen nog een oplossing te regelen waardoor voetgangers volledig gescheiden worden

van gemotoriseerd vervoer. Na afloop van het evenement komt het publiek via dezelfde

route als de heenweg bij de fietsen en auto’s uit. Verkeersregelaars reguleren de aftocht

vanaf de parkeerplaatsen. Ervaring leert dat de afvoer van publiek uiterst geleidelijk gaat,
mede gezien het feit dat de wandelroute uit de groeve geen grote hoeveelheden publiek

tegelijk toelaat.
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VEILIGHEIDSPLAN “LUNA, Life is a Mystery”

Opbouw- en afbouw

|

U
LIFE IS A MYSTERY
5-6 - 8 - 9 augustus 20925

STEENGROEVE

THEATER

ET

Dit is het veiligheidsplan voor de opbouw en het afbouw van het theater evenement ‘Luna’. Dit evenement

wordt op 5-6-8 en 9 augustus 2025 gehouden in de steengroeve van Winterswijk. Uitwijkavonden zijn op 7

en 10 augustus 2025. De Opbouwdagen zijn gepland van 25 juli tot en met 4 augustus 2025 en het afbreken

EeEEE ES EGEEE SEeee]EeeEE LET
gebied wordt begin september 2025 uitgevoerd. De organisatie van “LUNA” is in handen van de Stichting

Steengroeve Theater Winterswijk (SSTW).

44545596

Opsteller Operations Bestuur SSTW Extern advies Sibelco

Naam: Naam: Naam: Naam: Naam:

Rutger de Vries Richard Hennink Rutger de Vries Gerard ten Dolle

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Voor gezien:

VERSIE 1.0 ( juli 2024)

Pagina 1 van 16

SSTW 2024

0019



44545596

Inhoud

1 Voorwoord... nenneneeen3

2 MENNE 3

2 ASTEN 3

3.1 Doelstelling aaneen ETT EEEETHEN3

3.2  Productiegegevens nnen eeeneenen4

3.3 Ronnae5

LN! OrBaNDE TT eeee5

3.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden…uunnnneenneeneeneee6

3.5 Coördinatie en samenwerkingsafsprakKen.nne7

4 Voorlichting en instructies ….unnnneeneeeeneee7

41 erateavOnd 7

42 Instructie medewerkers voor start werkzaamhedennnen7

43 Instructie leveranciers en derden ….…unnsensseneeneee8

44 REBA.ree8

44.1 Registratie medewerkers zonder autonee8

44.2 Registratie medewerkers met auto. zceenen reneHeee8

44.3 Registratie leveranciers en derden (vrachtverkeer + bestelbussen)... 8

45  Veiligheidsinspecties …nnnnnnnneennennen8

26 MIR 8

5  Rliico'svelligbeld en zezondheld g

6 Deelwerkplannen/TRA's/Opleverdocumenten/Keuringen/Inspecties …nnnnsaeeeeeeee eee 13

6.1 Inhoud deslwerkpIan. aanneen 15

6.2 TRA'S Taak Risico Analyses …nnnsnneeeeeee15

6.3 Reo 15

7 Voorzieningen en voorzorgsmaatregels…nsnnsenseeeeenennen15

7.1 Persoonlijke Beschermingsmiddelen ….unnenneeeeeeeeee15

7.2 EHBOtrommel..unennseeeeeeeeenen15

7.3 BHV-ereeeee 15

74 _Alsrmkaart/ Bouwplaatsregssa15

& Melding (bijna) ongevallen. ea 16

9 Bijlageneenen16

Pagina 2 van 16

SSTW 2024

0019



44545596

1 Voorwoord

Al vanaf 2010 organiseert Stichting Steengroeve Theater Winterswijk SSTW met veel enthousiasme

voorstellingen in de steengroeve. Een jaarlijks cultureel evenement dat veel waardering oogst. Op enkele

kleine incidenten na zijn deze voorstellingen qua veiligheid altijd voorspoedig verlopen. Het is de

organisatie en alle participeerde partijen echter volkomen duidelijk dat de veiligheid van zowel het

publiek als de medewerkers een absolute vereiste is. Ook dit jaar is veiligheid een belangrijk thema. Het

veiligheidsplan met de bijbehorende TRA's en LMRA's zullen ook nu weer worden gebruikt om de

veiligheid te kunnen waarborgen. Doel dit jaar is om het veiligheidsplan verder te optimaliseren en de

leerpunten uit de vorige editie te verwerken. Verder worden de veiligheidsplannen dit jaar tijdens de

voorlichtingsmiddag d.d. 27 juli 2025nader toegelicht om zo nog meer begrip en duidelijkheid te creëren

bij de vrijwilligers. Voor de professionele partijen zal het veiligheidsplan onderdeel uitmaken van het

contract middels de conformiteitsverklaring. Uiteindelijk willen wij allen ook komende jaren kunnen

genieten van prachtige voorstellingen op deze schitterende en unieke locatie.

2 Inleiding
De veiligheid van de voorstelling in de steengroeve geldt voor de gehele productie.
De productie van LUNA is in grote lijnen op te delen in drie fases, te weten:

- 1e fase de opbouw inclusief de generale repetitie
- 2e fase de voorstellingen
- 3e fase het afbreken en het opruimen.

De 2e fase wijkt wat organisatie, structuur en risico’s betreft dusdanig af van fase 1 en 3 dat deze qua

veiligheid apart wordt behandeld. Voor deze fase is het veilheidsplan opgenomen in Het draaiboek

veiligheidsplan en verkeers (circulatie) plan.

Uitgangspunt voor het maken van veiligheidsplannen zijn:
- Het draaiboek

- De overall planning
-  Terreintekening
-  Detailtekening

Om de veiligheid te kunnen waarborgen worden van de diverse activiteiten deelwerkplannen

geschreven. Het aantal deelwerkplannen samen met het draaiboek veiligheidsplan en

verkeers(circulatie)plan (fase 2) omvat de totale productie. De deelwerkplannen worden getoetst

middels de daarbij bijbehorende TRA's (taak risicoanalyses). Uit de TRA's volgen maatregelen en/of

voorzieningen die vervolgens worden opgenomen in het deelwerkplan. Hierna wordt het deelwerkplan
definitief gemaakt. ledere medewerker is verplicht te werken volgens dit werkplan. Hierop zal controle

uitgevoerd worden door de Veiligheidscoördinator. Van alle incidenten, ongevallen en bijna-ongevallen
wordt een registratie bijgehouden. Na afloop van het gehele evenement wordt dit geëvalueerd. Indien er

herhaaldelijk niet gewerkt wordt volgens het werkplan is een sanctiebeleid van toepassing.

3 Algemeen

3.1 Doelstelling
Het doel van dit plan is het aantoonbaar beheersen van de gehele productie op het gebied van veiligheid
en gezondheid. Iedere medewerker is verplicht tot naleving van en medewerking van veiligheidsplan
voor zover en op de wijze als daarin, ten aanzien van de door hem te verrichten of te doen verrichten

werkzaamheden, is bepaald. Hij dient daarbij rekening te houden met de aanwijzingen van de V&G-

coördinator en de externe veiligheidsadviseur.
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Bij het opstellen van dit plan is ernaar gestreefd om de gevaren zo goed mogelijk te onderkennen en bij
de bron aan te pakken. Wanneer en zo vaak nodig is, zal gericht voorlichting en instructie worden

gegeven over de aard van risico’s en de maatregelen die zijn of moeten worden genomen om deze te

voorkomen of beperken.
Het veiligheidsplan is een dynamisch plan dat tijdens de voortgang van de gehele productie regelmatig

op actualiteit wordt beoordeeld. Indien in de gegevens gedurende de uitvoering van de productie

veranderingen optreden wordt het plan dienovereenkomstig gewijzigd.

Overzicht (aanvullende) documenten:

Naam document Naam organisatie Datum

Het draaiboek veiligheidsplan en SSTW Juni 2025

verkeers (circulatie) plan.

Verslagen van overleg STTW, Politie, brandweer, GHOR | Nog niet ontvangen

veiligheidsdiensten en gemeente Winterswijk

Algemene Inkoopvoorwaarden SSTW | SSTW

3.2 Productiegegevens
De uit te voeren werkzaamheden worden door of namens SSTW uitgevoerd. De activiteiten zijn gepland

in een gedetailleerde overall planning. In de overallplanning zij diverse milestones gemarkeerd. In de

planning zijn de diverse veiligheidsaspecten uit dit plan geïntegreerd, evenals de activiteiten en gegevens

(informatie/ documenten) van derden die van invloed zijn op de productie.

Overzicht belangrijkste fase’s tijdens de opbouw en het afbreken:

1. Toegang tot het theaterterrein in de steengroeve

Opbouw en afbreken van podium, torens en tribunes in groeve

Opbouw en afbreken van tenten in groeve

Opbouw en afbreken van licht- en geluidsinstallaties

Opbouw en afbreken van decorstukken

Opbouw en afbreken van energievoorzieningenii
a

Door Sibelco zijn 0.a. de volgende Veiligheidsregels verstrekt die door alle betrokkenen opgevolgd

dienen te worden:

1. Veiligheidsvoorschriften Sibelco Europe Winterswijk d.d.01-11-2012

2. Toolbox Talk: Werken in groeves TBN.011 versie 004 d.d.29-08-2013.
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3.3 Organisatie

3.3.1 Organogram
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Functionaris

Bestuur SSTW

3.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
In het onderstaande schema staan in het kort de algemene veiligheidsverantwoordelijkheden en -

bevoegdheden vermeld van alle betrokkenen met betrekking tot de productie.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Aanstellen V&G-coördinator en externe veiligheidsdeskundige

Productieleider:

Operations:
Richard Hennink

Verantwoordelijk voor de inhoud en goedkeuring van het veiligheidsplan inclusief de

toetsing op juist gebruik en toepassing.

Eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de productie.

Bespreken inhoud veiligheidsplanplan met alle betrokken medewerkers.

Bespreken inhoud veiligheidsplanplan met alle externe partijen (derden)

Werkorganisatoren

Diverse namen volgens
rooster

Registratie van de vrijwilligers op het theaterterrein.

Plannen, delegeren en verdelen van de vrijwilligers voor de werkzaamheden op het

theater terrein.

Veiligheidsdeskundige: Controle van de veiligheidstaken en maatregelen en de naleving in de praktijk. Aboma zal

ook in 2025 een tweetal controles uitvoeren. D.d. vrijdag 1 augustus en dinsdag 5

augustus

Veiligheidscoördinator:

Rutger de Vries

Coördineren en controleren van de veiligheidstaken en maatregelen. Actualiseren en

aanvullen van het veiligheidsplan gedurende de gehele productie, incl. afstemmen van

deelwerkplannen van externe partijen.

Registratie ongevallen en bijna ongevallen

Medewerkers: diversen

volgens rooster

Nakomen van de gemaakte afspraken zoals tijdens de voorlichting genoemd en

beschreven in de deelwerkplannen.

Externe partijen

(diverse derden-

Opstellen deelwerkplanning met TRA's en afstemmen met eisen uit dit plan. Schriftelijk

terugkoppelen van de wijze waarop voorlichting aan zijn/haar werknemers is gegeven

partijen) over de risico’s en maatregelen (conform veiligheidsplan).

Opvolgen aanwijzingen van de Veiligheidscoördinators of veiligheidsdeskundige.

Sibelco Afstemmen werkzaamheden met eisen uit dit veiligheidsplan.
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3.5 Coördinatie en samenwerkingsafspraken
Tijdens de productie worden de volgende besprekingen gehouden:

Nr Soort Frequentie Deelnemers Rapportage door

1 | Voorlichtingsavond 1x Alle vrijwilligers

2 | Instructie bij toegang tot 1x Alle medewerkers, leveranciers, derden.

theaterterrein

3

4

Veiligheid is een vast agendapunt van de besprekingen.

4 Voorlichting en instructies

4.1 Informatieavond

Tijdens de informatieavond van de medewerkers worden volgende onderdelen besproken.
e Algemeen uitleg voorstelling LUNA, Life is a mystery
e Terreinplan met routing
e Parkeergelegenheid bij de opbouwdagen
e Werktijden, opening- en sluitingstijden toegangen
e Registratie personen

e Planning + werkzaamheden + organisatie
e Communicatie (welke middelen ect.)
e Veiligheid + persoonlijke beschermingsmiddelen PBM + BHV-ers (Hesjes)
e Alarmkaart+ EHBO-trommel)
e Geen drugs en alcohol

e Sanctiebeleid

4.2 Instructie medewerkers voor start werkzaamheden

Omdat te verwachten is dat niet alle medewerkers bij de informatieavond aanwezig zijn zal

bovengenoemde informatie / instructies ook voor start werkzaamheden worden gegeven. Dit gebeurt bij
de toegangscontrole. Dit is bij de ingang van de groeve in een daarvoor bestemde bouwkeet. Na de

instructie ontvangen de medewerkers de vereiste PBM's en wordt de routing naar het theaterterrein

uitgelegd. Onder in de groeve worden de medewerkers verder geleid door de werkorganisator.
Eventuele specifieke veiligheidsaspecten die dan spelen worden onder de aandacht gebracht.

Benodigdheden voor deze instructies:

e Bouwkeet / inforuimte

e Terreintekeningen met routing
e  Intekenformulier

e Overallplanning

Veiligheidskaart
De benodigde PBM's

e Deelwerkplan NR:01 Toegang tot theaterterrein personen
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4.3 Instructie leveranciers en derden

Leveranciers en derden worden contractueel verplicht zich te houden aan de veiligheidsregels die gelden
van zowel Sibelco als SSTW. Zie Deelwerkplan NR:02 Toegang tot theaterterrein leveranciers en derden.

Benodigdheden;
e Bouwkeet / inforuimte

e Terreintekeningen met routing
e  Intekenformulier

e Overallplanning
e Veiligheidskaart
e Deelwerkplan NR:02 Toegang tot theaterterrein leveranciers en derden.

4.4 Registratie
Om op elk moment duidelijkheid te hebben wie er zich in de groeve bevindt wordt er een registratie

bijgehouden. Dit houdt in dat elke medewerker zich bij aankomst moet inschrijven en bij het verlaten

weer uitschrijven. Omdat er twee ingangen zijn zal er afstemming plaatsvinden tussen de mensen in de

twee entreeruimtes.

441 Registratie medewerkers zonder auto

Elke medewerker registreert zich bij een van de twee entrees (Evenementeningang bedrijfsterrein of

Oehoepad).

44.2 Registratie medewerkers met auto

Slechts een zeer beperkt aantal mensen is het toegestaan om de groeve in te rijden via de ingang van de

leveranciers. Zij ontvangen hierbij de instructies die gelden voor deze ingang.

4.4.3 Registratie leveranciers en derden (vrachtverkeer + bestelbussen)

Elke leverancier/ derde meldt zich voor registratie bij de controlepost bij de evenementeningang van het

bedrijfsterrein van Sibelco. Operations geeft hen toegang tot de groeve.

4.5 Veiligheidsinspecties

Blijvend toezicht houden op de aard van de werkzaamheden en omstandigheden waaronder deze

moeten plaatsvinden is noodzakelijk om ongevallen te voorkomen. Tijdens de gehele opbouw zullen

diverse medewerkers veiligheidsinspecties uitvoeren. Inspecties vinden minimaal plaats door de V&G-

coördinator. Ook zal Aboma een tweetal controles uitvoeren.

4.6 Sanctiebeleid

Bij (herhaaldelijke) overtreding van de geldende regels geldt, afhankelijk van de soort overtreding, het

sanctiebeleid van SSTW. Voor ernstige vergrijpen of erger (onherstelbaar effect en erger) geldt een

enkele waarschuwing. Bij herhaling wordt de persoon in kwestie de toegang tot het terrein geweigerd.

Bij lichtere vergrijpen (gering en belangrijk) geldt dit na 3 waarschuwingen.
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5 Risico's veiligheid en gezondheid
Hieronder staat een analyse van de mogelijke risico's en de bijbehorende preventieve maatregelen/

voorzieningen om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. V&G-deelplannen, die derden voor hun

specifieke werkzaamheden moeten aandragen, worden vooraf beoordeeld door V&G-coördinator. De

V&G-coördinator zorgt voor de juiste afstemming van afspraken tussen de diverse V&G-

deelwerkplannen. In 2023 zal voor het eerst gebruik worden gemaakt van het model Werkvergunning

zoals deze wordt gebruikt door Sibelco.

Arbo-risico Maatregel/ voorziening Aangebracht Belangrijk

en in stand Neleld

gehouden door

Algemeen

Deelwerkplanning Bij specifieke werkzaamheden wordt voor aanvang een | Allen Allen

deelwerkplanning (*) opgesteld en dient

overeenkomstig te worden gehandeld.

(*) In 2025 wordt opnieuw gemaakt van het model Werkvergunning

zoals deze door Sibelco wordt gebruikt

Werken buiten normale Buiten de normale werktijden op terrein Slbelco (ma

werktijden t/m vr van 07.00 — 16.30) mag er niet alleen worden

gewerkt, alleen minimaal door 2 personen. Waarvan

één een BHV-er is. Vooraf aanmelden bij de “portier” en

bij verlaten terrein afmelden bij de portier.

PBM's Dragen van veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, Allen Allen

veiligheidsbril en reflecterende veiligheidshesjes zijn

voor iedereen verplicht.

Werken op hoogte Gebruik maken van valbeschermingen Allen Allen

Algemeen

BHV-organisatie Opstellen, goedkeuren en afstemmen BHV-calamiteitenplan. | SSTW Allen

(Zie alarmlijst en LS 01 regelgeving voor contractors).

Wijzigen huidige verzamelplaats i.v.m. aanvoerroute

bouwverkeer.

Toegang tot het terrein Poortinstructie. SSTW Allen

Overlast bij parkeren Auto's en vrachtauto’s mogen alleen op de daarvoor Allen Allen

bestemde parkeerplaatsen worden geparkeerd.

Routing aanvoer materiaal en materieel volgens Allen Allen

overzicht routebegeleiding en geldende verkeersregels.

Plaatsen veiligheidsbebording, incl. bouwplaats regels.
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Arbo-risico Maatregel/ voorziening Aangebracht

en in stand

gehouden door

Belangrijk

voor

Hijsen over het terrein Opstelling hijskraan op vlakke, stevige ondergrond, Kraanbedrijf

zodanig dat er zo min mogelijk gevaar is bij evt.

omvallen/ bezwijken. Beperk hijsbewegingen tot het

minimum.

Controle goedgekeurde hijskraan (erkende instantie) en SSTW Allen

geldigheid TCVT-certificaat (machinist).

Onveilig werken Werken met goedgekeurde arbeidsmiddelen en geldige SSTW Allen

PBM's (0.a. elektrisch (hand)gereedschap, hijsmiddelen,

ladders, trappen, veiligheidshelm, etc.).

Drugs en alcoholgebruik is niet toegestaan. Allen Allen

(Bijna-Jongevallen en Volg de aanwijzingen op de alarmkaart. Alle (bijna-) Allen Allen

incidenten ongevallen en incidenten melden bij V&G-coördinators.

Aanwezigheid EHBO-trommel, AED en brandblusser op locatie

Vereiste opleiding/instructie voor uitvoering risicovolle Allen Allen

activiteiten, zoals bedienen hoogwerker/ verreiker/ heftruck,

gebruik schiethamer, opbouwen (rol-)steiger, / mobiele

kraan.

Hijswerkzaamheden

Verkeerde bediening Kraanmachinist moet in het bezit zijn van een geldig TVCT- Kraanbedrijf Allen

certificaat

Omvallen Kraan dient voor ingebruikname door deskundige zijn gekeurd | Kraanbedrijf Allen

en voorzien van kraanboek/ hijstabellen

Bij harde wind, op aanwijzing kraanmachinist, stoppen met Kraanbedrijf Allen

hijsen

Vallen hijslast uit kraan Hijslast op de juiste manier/ volgens voorschrift bevestigen. Kraanbedrijf Allen

Bezwijken hijsgereedschap Alleen goedgekeurd hijsgereedschap gebruiken Kraanbedrijf Allen

Slechte communicatie Visueel contact tussen machinist en degene die de last Kraanbedrijf Allen

aanhaakt of d.m.v. portofoon.

Terreinwerkzaamheden

Van talud vallen Looppad naar theaterterrein afzetten met hekken zodat SSTW Allen

valgevaar van talud wordt voorkomen.

Buiten werkterrein werken | Werkzaamheden alleen na goedkeuring en/of in bijzijn |SSTW/ Allen

in de “No Go” zone van G. ten Dolle (Sibelco) Sibelco
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Arbo-risico Maatregel/ voorziening Aangebracht

en in stand

gehouden door

Belangrijk

\Vieleld

Verplaatsen / verwijderen Werkzaamheden alleen na goedkeuring en/of in bijzijn |SSTW/ Allen

bouwhekken. van G. ten Dolle (Sibelco) Sibelco

Struikelgevaar Ingraven en markeren van grondkabels. SSTW Allen

Toegangspaden egaliseren en verbreden Sibelco Allen

Kantelen machines Kantel- en valbeveiliging op machines. Spiegels, SSTW Allen

dodehoeksysteem en waarschuwingssignalering

Podium plaatsen

(Om-)valgevaar Aanwezigheid V&G-deelplan, incl. montageplan/ berekening Podiumbouwer | Allen

Opbouwen, afbreken en wijzigingen door erkende Podiumbouwer | Allen

podiumbouwer, conform Richtlijn podiumbouwers.

Opleveringsrapportage en gebruik “podiumkaart”

Geen onbevoegden op het podium. Compleet leuningwerk Podiumbouwer | Allen

aanbrengen en podiumvloer stevig en volledig dichtleggen

Geen andere werkzaamheden onder of direct langs het Podiumbouwer | Allen

steiger, tijdens opbouwen en afbreken

Tribunes plaatsen

(Om-)valgevaar Aanwezigheid V&G-deelplan, incl. montageplan/ berekening | Tribunebouwer | Allen

Opbouwen, afbreken en wijzigingen door erkende Tribunebouwer | Allen

podiumbouwer, conform Richtlijn podiumbouwers.

Opleveringsrapportage en gebruik “podiumkaart”

Geen onbevoegden op het podium. Compleet leuningwerk Tribunebouwer | Allen

aanbrengen en podiumvloer stevig en volledig dichtleggen

Geen andere werkzaamheden onder of direct langs het Tribunebouwer | Allen

steiger, tijdens opbouwen en afbreken

Torens plaatsen

(Om-)valgevaar Aanwezigheid V&G-deelplan, incl. TRA's / montageplan / Steigerbouwer | Allen

berekening

Opbouwen, afbreken en wijzigingen door erkende Steigerbouwer | Allen

podiumbouwer, conform Richtlijn podiumbouwers.

Opleveringsrapportage en gebruik “podiumkaart”

Geen onbevoegden op het podium. Compleet leuningwerk Steigerbouwer | Allen

aanbrengen en podiumvloer stevig en volledig dichtleggen

44545596
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Arbo-risico Maatregel/ voorziening Aangebracht

en in stand

gehouden door

Belangrijk

\Vieleld

Geen andere werkzaamheden onder of direct langs het Steigerbouwer | Allen

steiger, tijdens opbouwen en afbreken

Energievoorzieningen, Elektra gas

Algemeen Aanwezigheid V&G-deelplan, incl. Tra’s/stroomverdeling E-installateur Allen

schema's/aarding

Elektrocutie Allen gebruikmakend van goedgekeurd materieel en E-installateur Allen

goedgekeurd elektrisch gereedschap.

Elektrocutie Aanleg en aansluiten van aggregaten, aarding, elektrakasten E-installateur Allen

en verdeelkasten door gekwalificeerd personeel.

Elektrocutie Kabels, verdeelkasten etc. niet in waterplassen leggen Allen Allen

Vuur, explosiegevaar Tijdens voorstellingsdagen geen gebruik van gas (flessen)(wel | Horeca allen

voor heaters, b.v. orkesttent)

Geluidsinstallatie plaatsen

Algemeen Aanwezigheid V&G-deelplan, incl. Tra’s/ montageplan/ Geluids- Allen

berekening installateur

Geen andere werkzaamheden onder of direct nabij Geluids- Allen

geluidsinstallaties tijdens opbouwen en afbreken installateur

Lichtinstallatie plaatsen

Algemeen Aanwezigheid V&G-deelplan, incl. Tra’s/ montageplan/ Licht- Allen

berekening installateur

Geen andere werkzaamheden onder of direct nabij Licht- Allen

Lichtinstallaties tijdens opbouwen en afbreken installateur

Decoraties aanbrengen diversen

Struikelgevaar (Dagelijks) opruimen van afval en scheiden in juiste fracties Medewerkers | Allen

SSTW

Algemeen Aanwezigheid V&G-deelplan en trap voor het aanbrengen van Allen

de diverse decoraties
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Aandachtspunten

is?

Deelwerkplan

noodzakelijk?

6 Deelwerkplannen/TRA'’s/Opleverdocumenten/Keuringen/Inspecties
Deelwerkplanningen of het model Werkvergunning zijn onderdeel van de totaalplanning. In een deelwerkplanning wordt gedetailleerd

weergegeven welke werkzaamheden worden verricht.

RISICO ANALYSE

onSCE EIMNEEGEELG

risicoanalyse van toepassing

Opleverings-

document

Rapportage/

Inspectierapport/Keuri

ngsformulier

noodzakelijk?

01 Toegang tot theaterterrein Ja (SSTW) Ja (SSTW) Nee Ja

medewerkers Rapportage

(Dagelijks)

02 Toegang tot theaterterrein Ja (SSTW) Ja (SSTW) Nee Ja

vrachtauto +auto’s Rapportage(dag.)

03 Opbouw en afbreken van het Ja (Podiumbouwer) Ja (Podiumbouwer) Ja (Podiumbouwer) Ja

podium Keuringsrapport

04 Opbouw en afbreken van torens Ja (Steigerbouwer) Ja (Steigerbouwer) Ja (Steigerbouwer) Ja

Keuringsrapport

05 Opbouw en afbreken van

tribunes

Ja (Tribunebouwer) Ja (Tribunebouwer) Ja (Tribunebouwer) Ja,

Keuringsrapport

06 Tribunes, podium, tenten Ja dagelijks

Inspectierapport

07 Opbouw en afbreken Viptent en

orkesttent

Ja (Tentenbouwer) Ja (Tentenbouwer) Ja (Tentenbouwer) Nee

08 Opbouw en afbreken Horeca-

en backstagetent

Ja (Tentenbouwer) Ja (Tentenbouwer) Nee Nee

09 Aanleg energievoorzieningen Nee Nee Ja (Koopmans) Keuringsrapport

stroom
aggregaat Aarding/aggregaat

10 Aarding diversen Nee Nee Nee Ja, Van der Heide

Inspectierapport
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11 Opbouw en afbreken van Ja (Leverancier geluid) Ja (Leverancier geluid) Ja, (Leverancier Nee

geluidsinstallatie geluid)

12 Opbouw en afbreken van Ja (Leverancier licht) Ja (Leverancier licht) Ja, (Leverancier licht) Nee

lichtinstallatie

13 Opbouw en afbreken van Ja (SSTW) Ja (SSTW) Nee Nee

decorstukken

14 Evacuatieoefening tijdens Nee Ja Nee nee

generale
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6.1 Inhoud deelwerkplan
Een deelwerkplan moet ten minste de volgende informatie bevatten:

- Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

-  Tekening(en)
- Planning
-  Werkvolgorde/routing
-  Materiaalspecificaties van te verwerken onderdelen

- VIB bladen van toegepaste materialen

- Inte zetten materieel

- Inte zetten personeel en contactpersoon

6.2 TRA'S Taak Risico Analyses
Aan de hand van de deelwerkplanningen worden middels de TRA's de veiligheidsmaatregelen bepaald.

De risicobeoordeling wordt bepaald met de methode van Fine & Kinney (Kinney methode). Zie Bijlage.

6.3 Risico classificatie

Na een risico-inventarisatie of risicoanalyse moeten risico’s worden geëvalueerd. Dit betekent dat wordt

vastgesteld hoe groot de kans is dat de geconstateerde gevaren daadwerkelijk tot uiting komen en dat

tevens wordt vastgesteld wat de grootte van het effect is op de mens en de omgeving. Mede aan de

hand van deze evaluatie kan worden vastgesteld met welke prioriteit aandacht gegeven moet worden

aan het risico en welke maatregelen zouden kunnen worden getroffen. In het navolgende overzicht is

een risicoclassificatie volgens Fine & Kinney opgenomen.

7 Voorzieningen en voorzorgsmaatregels

7.1 Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Volgende beschermingsmiddelen zijn minimaal vereist:

e Helm

e Hesje
e Veiligheidsschoenen
e Bril

Na gelang de werkzaamheden kunnen extra beschermingsmiddelen geëist worden.

7.2 EHBOtrommel

Een EHBO-trommel is aanwezig in de informatiekeet, en de backstagetent (zie terreintekening).

7.3 BHV-ers

Op het terrein is tijdens de opbouwdagen minimaal 1 BHV-er aanwezig, minimaal. De BHV-er is

herkenbaar aan een lichtgroen kleurig veiligheidshesje. BHV-ers van Sibelco dragen een groen

veiligheidshesje.

7.4 Alarmkaart/ Bouwplaatsregels
In de informatiekeet, de veiligheidskeet en bij de koffiehoek is de alarmkaart / Bouwplaatsregels

opgehangen.
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8 Melding (bijna-) ongevallen
Meldingsformulieren van (bijna-) ongevallen liggen in de veiligheidskeet.

9 Bijlagen
e Risico Kwalificatie volgens Fine& Kinney
e  Meldingsformulier ongevallen en bijna-ongevallen
e Format deelwerkplannen / model Werkvergunning
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