
Handelsmaatschappij Driessen & Zn B.V.

Parallelweg West 83 te Culemborg

Plan van aanpak

Aanleiding

Gedurende Q4 2023 is een aanbesteding uitgestuurd naar diverse partijen voor de verbetering van ca 3,15ha

bedrijventerrein en is een aannemer geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren.

De opdrachtgever heeft aangegeven dat het zeer wenselijk was om voor de zomer 2024 gereed te zijn.

In maart 2024 is gestart met de werkzaamheden ter verbetering van het bedrijventerrein aan de Parallelweg

West 83 te Culemborg.

Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Handelsmaatschappij Driessen & Zn BV aangenomen door

Landheer infra BV. Het is bij Landheer infra bekend dat het terrein een verontreiniging kent van voor 1987 en

dat er een saneerplicht (op een natuurlijk moment) van toepassing is. Om die reden is een planning gemaakt

waarbij eerst activiteiten gestart zijn waarbij geen ontgravingen noodzakelijk zijn en kan de tijd benut

worden om de aanvragen te doen voor het deel waarbij wel ontgraven zal gaan worden.

Tijdens de werkzaamheden is er geen materiaal anders dan verharding van het terrein afgevoerd en is er

geen materiaal op het terrein aangevoerd.

Een eerder geplaatste hoeveelheid grond door een derde partij is geleverd met bijbehorende certificaat.

Tijdens een regulier bezoek van de ODR is geconstateerd dat een aantal activiteiten niet correct zijn

uitgevoerd welke gecorrigeerd dienen te worden. Gedurende de periode van samenstelling van een plan van

aanpak hoe dit gecorrigeerd wordt is een stillegging van toepassing.

Hieronder wordt beschreven hoe de corrigerende maatregelen worden voorgesteld om uit te voeren.

Het betreft een 3 tal situaties welke afzonderlijk zullen worden beschreven.

1. Aangebrachte fundatie middels immobilisaat

2. Weggegraven zand en in depot geplaatst

3. Blootstelling van verontreinigde grond

Plan van aanpak om de 3 tal situaties te corrigeren en daarmee de stillegging op te heffen.

1. Immobilisaat is een bouwstof welke onder certificaat is geleverd. Tot 1 januari 2024 was dit een

melding vrije bouwstof. Geconcludeerd is dat voor de toepassing op de locatie Parallelweg West 83

niet voldaan is aan de meldingsplicht. Op basis van het ontbreken van de melding is het bevoegd

gezag niet in staat geweest controle uit te voeren op de toepassing en kwaliteit. Aangezien de

toepassing en kwaliteit niet zijn gecontroleerd is het niet duidelijk of de afwerkingsranden van

immobilisaat welke niet zijn verdicht schadelijk voor de bodem zijn.

De toeleverancier is gevraagd met de juiste middelen de randen die niet verdicht zijn te komen

weghalen en het vrijgekomen materiaal af te voeren. Op 14 juni 2024 heeft de toeleverancier de

melding geplaatst in het omgevingsloket, een afschrift van de melding is bijgevoegd als bijlage.
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2. Bij bespreking van de opdracht is het altijd het doel geweest om met een neutrale/gesloten

grondbalans te werken. Tijdens metingen van terreinhoogte is echter gebleken dat niet al het

opgebrachte materiaal kon blijven liggen. Om de stabiliteit van de terreinverharding te waarborgen

wordt onder de gehele verharding immobilisaat toegepast als fundering laag. Onder het deel wat

reeds geheel is afgewerkt (het deel waar de staalplaten weer op liggen) zijn verharding in de vorm

van bestrating en stelconplaten verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerker. In de fase

waar nu nog geen verharding is aangebracht was geen onderliggende verharding aanwezig maar

zand. De bovenzijde van de uiteindelijke verharding is leidend voor de ontgravingsdiepte en om die

reden is een laag optisch niet verontreinigd zand weggenomen en in depot geplaatst met als doel te

laten keuren als partij keuring.

Inmiddels is bekend dat het zand een aantal jaar geleden door de gemeente Culemborg is

aangeboden aangezien dit over was van een aanleg van een fietspad. Het aanbrengen van het zand

had als doel het terrein wat meer te egaliseren. Dit werd duidelijk tijdens het wegnemen van het

zand aangezien de ondergrond glooiend is. Er is een certificaat beschikbaar van het geleverde zand

van de gemeente. Voorgesteld wordt nu om de partij in depot conform APO4 te laten keuren, waarna

een beslissing genomen kan worden wat er met het zand gedaan kan worden. De verwachting is dat

dit een toepasbare kwaliteit is aangezien het ver na enige verontreinigende activiteit is aangebracht

en diende als egalisatie. Voorgesteld wordt om het als één partij te mogen keuren (vergelijkbare aard

en samenstelling: eenduidige en gelijke textuur, eventuele bijmengingen qua samenstelling en

percentage vergelijkbaar, een verwachte gelijke milieuhygiënische kwaliteitsklasse)

3. Amos Milieutechniek B.V. zal er, ten aanzien van sanerende handelingen (zoals ontgraving op diepte

waarbij verontreiniging wordt verwacht, maar ook het realiseren van een formele afdeklaag), bij

worden betrokken als adviesbureau en BRL SIKB 6000-erkende milieukundige begeleider.

Het reeds beschikte raamsaneringsplan zal mogelijk deels toepasbaar zijn ten aanzien enkele van de

voorgenomen werkzaamheden ter plekke, maar voor de zaken waarbij dat niet het geval is zal Amos

een wijziging opstellen hetgeen zal worden ingediend bij de ODRA ter goedkeuring. Gezamenlijk

zullen het reeds beschikte raamsaneringsplan en de wijziging(en) voorzien in de geplande activiteiten

waarbij in de verontreinigde bodem wordt gegraven, gezien de geschiedenis van het terrein. Amos

zal dus ook de milieukundige begeleiding doen tijdens dit traject.

In het reeds beschikte raamsaneringsplan geldt als algemene randvoorwaarde het principe van

herschikken binnen het geval waarna vervolgens de contactmogelijkheden worden voorkomen door

middel van een leeflaag of afdeklaag. Vooropgesteld dat de verontreiniging dieper in de bodem zit is

er gestart met de optimalisatie van het terrein en is de bestaande terreinverharding verwijderd. De

activiteiten zijn verdeeld in fases om zo de toeleveringen van de materialen en de verwerking er van

te kunnen plannen en uitvoeren.

In tegenstelling tot de noord west hoek waar alleen betonverhardingen werden aangetroffen is er in

de noordoosthoek van het terrein een ongewenste situatie ontstaan waarbij verontreinigde grond is

geraakt. Deze ligt momenteel op een locatie waarbij de voorkeur is om het niet meer onnodig te

verplaatsen maar het ter plaatse op dejuiste manier af te dekken met een leeflaag van 0,5 meter. Op
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deze manier is dat deel van de verontreinigde grond in principe herschikt binnen het geval en zal

worden geïsoleerd volgens de richtlijnen en is er geen aanvullende risico op schade.

Het aanbrengen van de leeflaag zal onder BRL SIKB 6000-erkende milieukundige begeleiding worden

uitgevoerd door een BRL 7000-erkende aannemer (Kok Lexmond B.V.), met gebruikmaking van de

geschikte kwaliteit grond. De bijbehorende certificaten zullen worden overlegd.

Hierbij vraag ik u om toestemming dit plan van aanpak uit te voeren zoals beschreven;

1.

2.
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Kok Lexmond B.V. zal de randen van het immobilisaat wegnemen en afvoeren

Amos keurt het depot zand, als één partij van vergelijkbare aard en samenstelling, conform protocol

1001 van BRL SIKB 1000 (analyses conform APO4)
De geconstateerde verontreiniging zal onder BRL SIKB 6000-erkende milieukundige begeleiding

(Amos) worden afgedekt met een leeflaag van 0,5 m door een BRL 7000-erkende aannemer (Kok).
Voor de zaken waar het raamsaneringsplan niet in voorziet zal een wijziging worden ingediend ter

goedkeuring. Alle werkzaamheden (vallend onder het raamsaneringsplan danwel de wijziging

daarop) zullen tijdig worden gemeld aan het betreffende bevoegd gezag.
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