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Stichting De Driehoek en Omgeving in Ermelo en Harderwijk

Aan de Raad van de Gemeente Ermelo
Ermelo, 29 april 2024
Geachte Fractievoorzitters en Raadsleden,

Door het collegevoorstel van 19 april 2024 (bijlage 1) en het collegebesluit van 23 april 2024 (bijlage 2) worden wij geinformeerd dat
er zoals we u reeds eerder nav de mailwissseling met het Waterschap (15 april 2024 bijlage 3 en 4) schreven een integraal
aanvullingsverzoek door de Gemeente gedaan moet worden aan Tomassen Duck-To. Alle stukken zijn er niet. Dus geen
ontvankelijke vergunningaanvraag en geen zicht op legalisatie.

Het college stelt in dit Collegevoorstel, hetgeen geéffectueerd wordt in het Collegebesluit van 23 april 2024 (bijlage 2 punt 9), dat ze
een aanvullingsverzoek aan de firma gaan sturen. Dus na 23 april 2024. Dit is 2 maanden na de datum dat een volledige en
ontvankelijke vergunningaanvraag ingeleverd had moeten zijn.

Als er op 6 december 2023 gezegd wordt dat op 1 maart 2024 alles ingeleverd moet zijn voor een volledige en ontvankelijke
vergunningaanvraag dan is eenieder duidelijk dat half januari de vergunningaanvraag bij de Gemeente moet zijn voor een eerste
check (net zo’'n check als in 2018 al gedaan kon worden voor de vergunningaanvraag die nu eigenlijk nog voorligt bijlage 5), dan kan
het aanvullingsverzoek aan de firma volgen met een normale termijn van 4 weken en had alles er dus védér 1 maart 2024 kunnen
zijn. In 2018 is toen de conclusie getrokken: niet op tijd ingeleverd dan een dwangsom (bijlage 5 pagina 3 en 4)

Al zo niet, ondanks de motie (bijlage 6) en de LOI (bijlage 7) én ondanks de goede ferme woorden van de 5.1.20 (bijlage 8) en
(bijlage 9)! De geluidsopnames van beide heren en de motie van beide partijen laten niets aan duidelijkheid

over.

Wat is nu het gevolg van het niet voldoen aan deze eisen:

-Verzoek tot integrale aanvulling gaat pas na 23 april naar Tomassen Duck-To

-Het bedrijf krijgt hiervoor 4 weken de tijd (zie onder planning bij bijlage 1) Dan is het 21 mei 2024.

-Het Waterschap heeft aangegeven, nadat ze de aanvulling hebben gekregen, 4 weken nodig te hebben voor hun advies. Dan zitten
op 18 juni 2024.

Dat is 1 dag voordat de begunstigingstermijnen voor de diverse dwangsommen aflopen. Je zou in deze situatie ook kunnen denken
dat er mooi van achter naar voren is gepland, maar dat zal als paranoide bestempeld kunnen worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat Tomassen Duck-To wist dat ze niet alles ingeleverd hadden voor een volledige en ontvankelijke
vergunningaanvraag en deze firma wordt nu beloond met een termijn van maar liefst bijna 3 maanden na uw deadline!

Nogmaals willen wij u dringend vragen om uw woord van 6 december 2023 gestand te doen en u een betrouwbare overheid te
tonen!

Bij monde van de
het dan “scenario 0” is.

De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen en er zal nu dus ook gehandhaafd moeten worden op grond van de nu
vigerende vergunning.

is dat door te stellen dat het voor het CDA dan “klaar” is na 1 maart en het voor Eén-Ermelo dat

Wij vertrouwen op uw woord!

Vriendelijke groet,
Bestuur St DOEH

[ 5i20 |

""""" stichtingdoeh.nl KvK nr: 72638435 Rek.nr: NL75 INGB 0008 6209 03  stichtingdoeh@gmail.co

44349838 0105



