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4.1 Functionele Specificaties

Dit document beschrijft algemeen, zone overschrijdende, zaken betreffende de scope van de sloop van Centrale

Gelderland. De meer inhoudelijke beschrijving van de te slopen installatiedelen wordt beschreven in de Technische

specificaties CGSLPXGTO-OV-SP-4.2.

4.1.1 Algemene gegevens

Centrale Gelderland (CG) is een elektriciteitscentrale gelegen aan de zuid oever van de Waal, aan de monding van het

Maas-Waal kanaal, in de wijk “Haven- en Industrieterrein” van de gemeente Nijmegen. Het terrein is circa 32 hectare

groot en is grotendeels in eigendom van ENGIE Energie NL. Voor een overzicht van de percelen & grenzen alsook de

inrichting van het terrein zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg A respectievelijk bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 B. Het

terrein is sinds 1936 in gebruik voor grootschalige energieopwekking. Op de locatie hebben meerdere eenheden

gestaan waarvan op dit moment productie eenheid Gelderland 13 (G13) nog resteert. Deze eenheid is geopend in 1981

en heeft een netto vermogen van circa 600 MW. Als brandstof voor de elektriciteitsproductie met deze eenheid zijn

kolen, biomassa, olie en gas toegepast.

Figuur 1: Luchtfoto van Centrale Gelderland

In het kader van het Nederlandse energieakkoord voor duurzame groei (2013) heeft ENGIE eind 2015 de centrale

gesloten. Begin 2016 is de centrale veiliggesteld voor sloop Teneinde het terrein volledig vrij te maken voor een

nieuwe levensfase dient de centrale te worden gesloopt, project “Sloop CG”.
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4.1.2 Voorbereidende werkzaamheden

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zal de Opdrachtnemer de volgende documenten opleveren welke tot doel

hebben een “toelating om te starten” te verkrijgen:

(i) Ondersteuning van de Opdrachtgever bij het verwerven van vergunningen en/of voldoen aan

vergunningvoorschriften — zie paragraaf 4.1.17 — voorafgaand aan de officiële start van de uitvoeringsfase van het

project als geheel alsook iedere afzonderlijke fase van het project (sloop zones).

(ii) Engineering/detaillering van het project. Tenminste de volgende documenten zullen ter goedkeuring aan de

Opdrachtgever worden aangeleverd:
a. Projectplan (uitvoeringplan), inclusief studies en berekeningsnota’s

Projectplanning,
VGM plan uitvoeringsfase inclusief risicoanalyse Opdrachtnemer,
Site Waste Material Plan,

Inrichtingsplan bouwplaats

Logistiek plan, inclusief Verkeersmanagement plan (VMP),

Deelwerkplan(nen),

Asbestwerkplannen.Ten

anrTr

In deze fase van voorbereidende werkzaamheden heeft de Opdrachtnemer toegang tot de site voor het uitvoeren van

metingen en inspecties (ook invasief). NB: Inrichting van de bouwplaats (inclusief bouwdorp) kan pas plaatsvinden na

“Toelating om te starten”.

4.1.3 Bovengrondse sloopwerkzaamheden — Algemeen

De scope van het project “Sloop CG” bestaat uit alle gebouwen, installaties en objecten in 5 door de Opdrachtgever

aangewezen zones op het terrein van CG, zie overzichtstekening in bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg C. De Opdracht-
nemer zal (i) deze gebouwen, installaties en objecten afbreken tot het niveau van omringend maaiveld/bestrating en

(ii) de hierbij vrijkomende materialen afvoeren van het terrein. Objecten in/onder de grond zijn derhalve uitgesloten

van de scope. Echter, installaties en objecten in kelders dienen ook afgebroken en afgevoerd te worden. Als een

bovengronds object een fundatie heeft van minder dan 30 cm onder omringende maaiveld/bestrating, dan dient de

Opdrachtnemer dit object in zijn geheel te verwijderen en het achterblijvende gat te vullen met zand, zie bijlage

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg F voor specificaties. Als een bovengronds object een fundatie heeft van meer dan 30 cm

onder omringende maaiveld/bestrating, dan dient de Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever te bepalen of dit

object ter hoogte van maaiveld / omringende bestrating door genomen dient te worden. Voor overblijvende kelders

geldt dat deze (i) niet mogen instorten, (ii) niet mogen vollopen met water en (iii) moeten worden afgezet met een

hekwerk.

Aansluitingen op leidingen dienen te worden afgesloten/afgedopt om instoom of lekkage te voorkomen.

In geval van uitzonderingen op bovenstaande algemene bepaling zijn deze vermeld in paragraaf 4.1.6 hieronder.

4.1.4 Bovengrondse sloopwerkzaamheden —

Hoogspanningsmasten
N.v.t.

4.1.5 Ondergrondse (sloop-)werkzaamheden

In een eventueel vervolgproject van het project “Sloop CG” kan de Opdrachtnemer gevraagd worden om onder-

grondse werkzaamheden te verrichten. De scope van deze werkzaamheden bestaat uit (i) het verwijderen van

bestrating, kelders, fundaties, kanalen, kabels en leidingen, (ii) het saneren van bodem en (iii) het aanvullen van gaten

in het terrein tot aan omringend maaiveld/bestrating. Een overzichtstekening van de aanwezige infrastructuur,

inclusief ligging van de grote koelwaterkanalen, is te vinden in bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg D1. De technische

specificatie van kelders en fundaties van de gebouwen is te vinden in hoofdstuk 4.2 Technische Specificaties. Voor

informatie aangaande bodemsituatie wordt verwezen naar bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg E1 t/m Blg E5.

Grond/zandaanvullingen dienen te gebeuren conform specificaties in bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg F.
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In geval van uitzonderingen op bovenstaande algemene bepaling zijn deze vermeld in paragraaf 4.1.6 hieronder.

NB De hierboven beschreven algemene functionele specificatie van ondergrondse sloopwerkzaamheden houdt nog

geen rekening met toekomstig nieuw gebruik van het terrein, noch met voorschriften van bevoegd gezag. Beide

factoren hebben grote invloed op de scope van benodigde werkzaamheden en zullen naar verwachting de scope van

benodigde werkzaamheden beperken (bv hergebruik van funderingen of verbod tot het verwijderen van funderingen
in de buitendijkse beschermingszone). Tot slot wordt opgemerkt dat voor een eventueel vervolgproject van “onder-

gronds slopen” sloopzones, bouwplaats en bouwdorp moeten worden herzien.

4.1.6 Te behouden gebouwen, installaties, objecten & diensten

In het project “Sloop CG” zijn de volgende gebouwen, installaties en/of objecten expliciet uitgesloten van de scope

voor de Opdrachtnemer. Gebouwen, installaties en/of objecten die buiten de scope vallen van de 5 door de Opdracht-

gever aangewezen zones:

a) Hoofdstraten en secundaire straten CG (inclusief parkeerterrein), zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg G

b) Infrastructuur voor bewaking/terreinafzetting en randverlichting van CG, zie bijl. CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg
D1

c) Propaantank, deze ondergrondse tank bevindt zich aan de zuidzijde op het terrein nabij E-filter en damwand

naar voormalig tanken park.

d) Peilbuismarkeringen deze niet mogen worden verwijderd en dienen altijd toegankelijk te blijven om

grondwatermonster te kunnen nemen CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg D3

4.1.7 Uitvoeringsvoorwaarden ten aanzien van de bouwplaats en bouwdorp

De bouwplaats voor het project “Sloop CG” is de verzameling van terreinen binnen de contouren van de 5 door de

Opdrachtgever aangewezen zones, zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg C. Op deze bouwplaats zal de Opdrachtnemer
in principe alle werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren horende bij de scope van het project.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

a) Gebruik van hoofdstraten, zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg G, inclusief toegangspoort en bijbehorende

faciliteiten (parkeerterrein, bewaking, weegbrug, etc.) voor aanvoer en afvoer van mensen, materialen,

machines, gereedschap, etc.

b) Gebruik van de haven voor aanvoer en afvoer van materialen, machines, gereedschap, etc.

c) Tijdelijke uitbreiding van de bouwplaats voor het veilig neerhalen van hoge gebouwen

De Opdrachtnemer zal als onderdeel van voorbereidende werkzaamheden voor het project, zie paragraaf 4.1.2, in het

logistiek plan kenbaar maken aan de Opdrachtgever hoe hij deze gemeenschappelijke infrastructuur gaat gebruiken.

De Opdrachtgever zal dit plan (0.a.) toetsen op mogelijke conflicten met andere gebruikers op het terrein.

Opdrachtnemer verplicht om eventuele schade aan straten/haven te herstellen en eventuele vervuiling van

straten/haven op te ruimen.

De inrichting van de bouwplaats zal door de Opdrachtnemer worden gespecificeerd in het zogenaamde

“Inrichtingsplan Bouwplaats”, zie paragraaf 4.1.2. Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

a) De inrichting van de bouwplaats is voor rekening van de Opdrachtnemer

b) De inrichting van de bouwplaats voorziet in vluchtwegen en aanrijroutes voor de hulpdiensten, compatibel
met de vluchtwegen en aanrijroutes van de inrichting CG (ook onderdeel van het VGM plan)

c) Opdrachtnemer dient te voorzien in eigen brandbestrijdingsmiddelen bij de werkplek maar ook verdeeld

over de bouwplaats op vaste punten.

d) De inrichting van de bouwplaats voorzien van adequate verlichting. Hieronder valt ook noodverlichting. Voor

de elektrische voeding van deze verlichting stelt de Opdrachtgever een voedingspunt, 3 x 63A, ter

beschikking. De kosten van de elektrische verbinding zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
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e) De inrichting van de bouwplaats voorziet in een bouwdorp waarin de Opdrachtnemer alle faciliteiten als

kantoren, kantine, kleed- en sanitaire ruimtes onderbrengt. Aan de Opdrachtnemer worden voedingspunten

voor elektriciteit en drinkwater ter beschikking gesteld. Dit geldt ook voor aansluiting op de riool- en

hemelwaterafvoer. Verbruikskosten voor elektriciteit en drinkwater zullen worden verrekend op basis van

aanwezige bestaande meters.

f) De inrichting van de bouwplaats voorziet in een of meerdere duidelijk herkenbare zone(s) voor opslag van

hulpstoffen en reststoffen met bijzondere aandacht voor gevaarlijke stoffen (ook onderdeel van het VGM

plan).

g) De inrichting van de bouwplaats voorziet in een of meerdere duidelijk herkenbare zone(s) voor opslag van

afbraakmaterialen.

h) De inrichting van de bouwplaats voorziet in een of meerdere duidelijk herkenbare zone(s) voor opslag voor

hulpmaterialen, gereedschappen en voertuigen.

î) De inrichting van de bouwplaats voorziet in (technische) beschermingsmaatregelen voor te behouden

gebouwen, installaties en diensten, zie paragraaf 4.1.6. Deze maatregelen dienen schade te voorkomen, hier

ook bedoeld als indirecte schade voortkomend uit verlies van inkomsten uit bestaande en toekomstige
diensten die op het terrein van CG — buiten de bouwplaats — door de Opdrachtgever aan derden worden

geleverd. Voorbeelden zijn: (i) de uitbating van het zonnepark (bestaande dienst), (ii) het rentmeesterschap
voor containerbedrijf BCTN (bestaande dienst), (iii) het recht van overpad voor Rijkswaterstaat (bestaande

dienst).

jl De inrichting van de bouwplaats wordt alleen gebruikt voor werkzaamheden behorende bij het project

“sloop CG”. Het is derhalve niet toegestaan de bouwplaats te gebruiken voor huisvesting van mensen dan

wel opslag van middelen / materialen uit andere activiteiten/projecten van de Opdrachtnemer dan wel

andere activiteiten/projecten van derden uit onder aanneming.

De bouwplaats wordt door de Opdrachtnemer volledig ontmanteld bij finale acceptatie van de uitgevoerde werken

door de Opdrachtgever.

4.1.8 Toegang tot waterwegen, gebruik van de haven

De haven van Centrale Gelderland biedt toegang tot het Maas-Waalkanaal en daarmee tot 2 van de belangrijkste

waterwegen van Nederland. De aan- en afvoer van materialen voor/van het project “Sloop CG” zal bij voorkeur

gebeuren via water, zie ook paragraaf 4.1.17. Hierbij dient de Opdrachtnemer het volgende in acht te nemen:

a) Het veilig gebruik van de haven is gebonden aan het havenreglement, zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 BlgJ
b) De haven is niet meer in gebruik voor lossing dan wel lading van kolen, biomassa, hulpstoffen en reststoffen.

Daarnaast kan de haven in geval van calamiteit (grote brand) gebruikt worden voor het aanmeren van

blusboten van de Brandweer van Gemeente Nijmegen.

c) De Opdrachtnemer zal in haar uitvoeringsplan dienen aan te tonen dat de kade aan de zuidkant van de

haven sterk genoeg zijn voor gepland gebruik. Hierbij wordt zowel gedoeld op gebruik voor (zwaar)

transport als gebruik voor plaatsing van eventuele kranen. Tekeningen van de Zuidkade zijn te vinden in

bijlagen CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 J1 en J2 alsmede een knelpuntenanalyse en principeoplossing voor de zuid

kade in bijlage CGSLPXGTO-OV-4.1 J3.

d) De Opdrachtnemer zal in haar uitvoeringsplan rekening houden met de diepte van de haven zoals in juni

2017 bepaald, zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg J4. Indien de haven onvoldoende diep blijkt voor het

geplande gebruik, dan zijn eventuele baggerwerkzaamheden voor rekening van de Opdrachtnemer.

4.1.9 Toegang tot verkeerswegen

Centrale Gelderland kent 1 centraal aansluitpunt op het verkeerswegennetwerk van de Gemeente Nijmegen, te weten,

de toegang via de Hollandiaweg. Deze weg sluit via de Waalbandijk aan op een hoofdweg die in noordelijke richting de

Oversteek (nieuwe brug over de Waal) wordt genoemd en die in zuidelijke richting de Verlengde Energieweg wordt

genoemd. Beide hoofdwegen geven uiteindelijk toegang tot het snelwegennetwerk, namelijk de A325/A15

(noordelijke richting) en de A73 (zuidwestelijke en zuidelijke richting). Een overzichtskaart van de ontsluiting van CG is

te vinden in bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg K. Bij gebruik van de verkeerswegen dient de Opdrachtnemer het

volgende in acht te nemen:
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a) De Gemeente Nijmegen ontmoedigt het gebruik van verkeerswegen voor aan- en afvoer van materialen

voor het project “Sloop CG”

b) De Opdrachtnemer zal voor het opstellen van zijn logistiek plan rekening houden met het onderhoudsplan
voor verkeerswegen van de Gemeente Nijmegen / Provincie Gelderland / Rijkswaterstaat. Een markant

voorbeeld van dit onderhoudsplan is het geplande groot onderhoud van de oude Waalbrug vanaf 2019 tot

nader orde die potentieel tot grote verkeersdruk kan leiden op de nieuwe Waalbrug.

c) De Opdrachtnemer zal voor het opstellen van zijn logistiek plan rekening houden met de routering

gevaarlijke stoffen zoals vastgesteld door de Gemeente Nijmegen, zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg K.

4.1.10 Faciliteiten

De inrichting van Centrale Gelderland kent een aantal faciliteiten die door de Opdrachtnemer van het project “Sloop

CG” kunnen/zullen worden gebruikt.

a) Het terrein van CG wordt 7x24h bewaakt. De terreinafzetting is voorzien van verlichting en cameratoezicht.

Gedurende voorgeschreven werktijden, na toelating start uitvoering project, draagt de Opdrachtgever zorg

voor fysieke bemensing van bewaking aan de poort. Kosten van de bewaking zijn voor rekening van de

Opdrachtgever.

b) De Opdrachtnemer zal gebruik maken van de centrale parkeerplaats voor de poort van het terrein, zie

bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg G. Dat wil zeggen, het is niet toegestaan om op de bouwplaats

personenauto's te parkeren. De capaciteit van de centrale parkeerplaats bedraagt circa 30 plaatsen.

c) De Opdrachtnemer zal gebruik maken van de weegbrug voor de poort van het terrein. De Opdrachtgever is

verantwoordelijk voor het certificeren (ijken) van de weegbrug. Eventueel onderhoud aan de weegbrug is

voor rekening van de Opdrachtgever.

d) De Opdrachtnemer zal gebruik maken van de afgetakte aansluitingen voor stroom, drinkwater, rioolwater

en hemelwater van het bouwdorp, zie paragraaf 4.1.7.

4.1.11 Risico's van sloop (HazDem)

Er is door Opdrachtgever een zogenaamde “HazDem” (Hazards of Demolition) uitgevoerd om de risico’s na definitieve

uitbedrijfname van de installatie te inventariseren, zie bijlage CGSLPXGTO - OV-SP-4.1 Blg M. De Opdrachtnemer dient

kennis te nemen van de resultaten van deze analyse en per risico aan te geven hoe hij dit risico bij uitvoering van het

project zal mitigeren. Deze HazDem dient mede gebruikt te worden bij het opstellen van het VGM-plan door

opdrachtnemer.

De risico’s genoemd in bovengenoemde “HazDem” dienen d.m.v. een Taak Risico Analyse geanalyseerd en beoordeeld

te worden om te komen tot veilige werkmethode die beschreven wordt in een werkplan. De arbeid hygiënische

strategie dient als uitgangspunt gehanteerd te worden voor het werkplan. Tijdens de uitvoering van de werken zullen

(mogelijk) een aantal risico’s verminderen en of verdwijnen terwijl er tevens nieuwe kunnen ontstaan. Dit dient in het

werkplan opgenomen te worden. Indien er onvoorziene risico’s ontstaan welke niet zijn opgenomen in het werkplan,
dient men de werkzaamheden te onderbreken en dient het werkplan hierop aangepast te worden, alvorens men de

werkzaamheden kan vervolgen.

4.1.12 Risico's van materialen (HazMat)

Er is door Opdrachtgever een zogenaamde “HazMat” (Hazards of Materials) uitgevoerd om de risico’s van materialen

aanwezig in de installatie te inventariseren, zie bijlage CGSLPXGTO - OV-SP-4.1 Blg M1. De Opdrachtnemer dient kennis

te nemen van de resultaten van deze analyse en per risico aan te geven hoe hij dit risico bij uitvoering van het project

zal mitigeren. Deze HazMat dient mede gebruikt te worden bij het opstellen van het VGM-plan door opdrachtnemer.

4.1.13 Site Waste Material Plan (SWMP)
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Ten behoeve van een efficiënt hergebruik van de vrijgekomen materialen stelt de Opdrachtnemer een zogenaamd Site

Waste Material Plan (SWMP) op. Het SWMP is een document waarin wordt beschreven hoe vrijgekomen materialen

worden afgevoerd met behulp van de volgende hiërarchie:

a) Hergebruik

b) Recycling

cd Verbranden

d) Storten

Van de vrijgekomen materialen dient de geprefereerde methode van verwijdering en de geschatte tonnages in het

SWMP te worden beschreven.

4.1.14 Verkeersmanagement Plan

In verband met de grote aantallen verkeersbewegingen op en vanaf het terrein, is het essentieel om een Verkeers-

Management-Plan (VMP) op te stellen. In het VMP wordt aangeven welke routes voertuigen dienen te gebruiken op en

buiten het terrein. Daarnaast bepaalt het VMP wanneer welke transportbewegingen zijn toegestaan dan wel ver-

boden.

4.1.15 Vervuiling

De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat er vervuiling van het terrein, de openbare weg en omgeving ontstaat door

de transportbewegingen van afvalstoffen. Voorzieningen om voertuigen preventiefte reinigen voordat deze het

terrein verlaten dienen door de Opdrachtnemer te worden voorzien wanneer de kans bestaat dat wegen vervuild

worden en of de omgeving vervuild of hinder ondervindt van de transporten. Transporten dienen te allen tijde
verantwoord plaats te vinden.

4,1.16 Werktijden

Werktijden liggen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur— 17:00 uur of incidenteel na schriftelijke goed-

keuring door de Opdrachtgever. Incidenteel kan hier van worden afgeweken door 2 uur langer door te werken tot

19:00 uur. Hiervoor dient een beargumenteerd verzoek ingediend te worden bij projectleider sloopteam ENGIE.

4.1.17 Uitvoeringsvoorwaarden vanuit bevoegd gezag

RvO t.b.v. ontheffing F&F

Voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden is een ontheffing F&F aanwezig. De ontheffing is geldig t/m 31

december 2021. (zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg O en O1). In deze ontheffing zijn voorschriften opgenomen.

RWS (04-11-2016)

Uit het vooroverleg met RWS is duidelijk geworden dat voor de sloopwerkzaamheden geen vergunning en/of melding
hoeft te worden gedaan. Ook de eventuele afvoer van materiaal via de waterweg is niet meldingsplichting.

Waterschap (08-11-2016)

Uit het vooroverleg met het waterschap is duidelijk geworden dat voor de sloopwerkzaamheden in de buitendijks

beschermingszone (zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP_4.1 Blg N) een sloopvergunning dient te worden aangevraagd. De

aanvraag van deze vergunning bevat enkel het bovengronds slopen. Op basis van de aanvraag zullen door het waterschap
voorschriften worden opgenomen waarbij wordt ingegaan op de eisen voor het ondergronds slopen. In ieder geval zal

er een voorschrift over een termijn over het ondergronds slopen worden opgenomen. Zie bijlages CGSLPXGTO-OV-SP-

4.1 Blg S1-7 voor besluiten verleende vergunningen Fases 2, 3,4, 6 en 8.
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Omgevingsdienst namens gemeente

Uit het vooroverleg met de ODRN is duidelijk geworden dat voor het bovengronds slopen een melding dient te worden

gedaan. Zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg R1 (volgt zodra sloopmelding door ENGIE is gedaan bij de ODRN) voor

eindbrief beoordeling sloopmelding. (akkoord verklaring). Zie bijlage CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg T voor besluit niet-

vergunning plichtig zijn voor inrichting bouwdorp.

Eveneens wordt verwacht dat in de aanbesteding/het contract een aantal voorwaarde worden opgenomen.

4.1.18 VGWM voorschriften

a) Opdrachtnemer dient zich te vergewissen van de aanvullende opmerkingen genoemd in de sloopmelding en hier

naar te handelen (zie CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg R}).

b) Het is niet toegestaan om water anders dan regenwater te lozen op het oppervlaktewater.

c) Aanleg van drinkwaterleidingen dienen te voldoen aan het drinkwaterbesluit.

d) Indien bij werkzaamheden leidingen (water, gas, riolering, etc.) worden verwijderd dan dienen deze bij de overgang

naar de ondergrond, te worden gemarkeerd en afgedopt.

e) Door de Opdrachtnemer dient te worden geborgd dat de afvoer van radioactief materiaal enkel en alleen conform

geldende wetgeving wordt afgevoerd.

f) De Opdrachtnemer dient de af te voeren afvalstoffen te melden in het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, op een

manier zodat de afvalrapportage aan Opdrachtgever identiek is aan het LMA.

g) Door de Opdrachtnemer wordt voor de daadwerkelijke afvoer van afval, reststoffen en/of materialen (inclusief

asbest, radioactief materiaal etc.) een afvalstofnummer (middels overschrijvingsformulier) aan de Opdrachtgever

overhandigd. Tevens wordt door de Opdrachtnemer een digitale afval administratie gevoerd waarbij de

onderstaande informatie te allen tijde door Opdrachtgever en bevoegd gezag is in te zien. Vanuit het afval

administratie systeem dient voor elke gewenste periode per afvalstroomnummer de afgevoerde hoeveelheden

inzichtelijk te zijn.

a) Datum afvoer

b) Afgevoerde hoeveelheid

c) Euralcode

d) Afvalstroom#

e) omschrijving afvalstof

fl verwerkingscode/wijze van verwijdering

g) locatie bestemming (naam, adres en bedrijfsnummer)

h) locatie ontvanger (naam, adres en bedrijfsnummer)

) vervoerder/transporteur (naam, adres, bedrijfsnummer en VIHB nummer)

j route inzameling

k) inzamelingsregeling

) type container

m) indien gevaarlijk afval > toesturen omschrijvingsformulier

Deel N 7Spee7
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4.1.19 Bijlagen

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg A

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg B
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Bg C
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg D1
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg D3

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg E1
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg E2
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg E3
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg E4

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg E5
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg F
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg G

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg J

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg J1

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg J2

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg J3

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg J4

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg K

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg M

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg M1
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg N

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg O

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1 Blg O1

CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg R1-8
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg S1-7
CGSLPXGTO-OV-SP-4.1Blg T

Kadastrale gegevens

Terreininrichting

Sloopzones project “Sloop CG”

Kanalen, kabels & leidingen
Peilbuizen

Raamplan bodemsanering
Eindsituatie bodemonderzoek (volgt nog)

Projectgebonden Risico Analyse Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE)

Archeologie

Onderbouwing ophoging terrein

Grond-/zandaanvulling
Hoofdstraten

Havenreglement
Dwarsdoorsnede bestaande kade

Tekening Zuidkade

Zuidkade Verkennend onderzoek overslag Biomassa

Peilingen

Ontsluiting op het regionale wegennet
HazDem.

HazMat

Buitendijkse beschermingszone

Ontheffing FF

Provinciale verlenging ontheffing FF 27-08-2018

Eindbrief beoordeling sloopmelding (volgt nog)
Besluit verlenen watervergunning Zones 2,3, 4,6 en 8

Besluit niet-vergunning plichtig bouwdorp

CGSLPXGTO-OV-SP
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