


voorstel aan het AMT Programmering dat dit gebied van een integrale opgave wordt omgezet naar een
thematische opgave. De opdrachtgevende rol wordt daarmee van regio Stedendriehoek naar het themateam
Water overgedragen. Dit betreft een sectorale aanpak met koppelkansen. De koppelkansen zijn begrensd door
de waterkwaliteit- en kwantiteitopgave (de KRW-opgave) en beschikbaar budget hiervoor. Het vervolg

moet worden vastgelegd in een intentieovereenkomst voor het starten van een verkenningsfase. Dat verloopt
door besluitvorming in college GS door tussenkomst van AMT Programmering. In het PO zijn de hierin
voorgestelde governance en financiering geschetst deze hadden instemming van de gedeputeerde.

¢ Per abuis (zie onder) is de bestuursopdracht van gebiedsproces Watersysteem Lochemse Berg e.o. niet in
procedure gebracht. Dit moet worden hersteld in Q1 2026, gezamenlijk met het vaststellen van de
Intentieovereenkomst , eindrapportage Pre-verkenning en het SOK-fiche waarmee geld uit de SPUK-
gebiedsprocessen wordt over geheveld naar WRIJ; de trekker van dit verkenningstraject.

Tekst in Monitoring BO’s — November 2025

BO Watersysteem Lochemse Berg
Si2e _en’i2e hebben laatst geconstateerd dat BO Watersysteem Lochemse Berg
(gebiedsproces) voor Ans Mol per abuis niet in de eerste ronde voor de zomer is opgenomen en dus niet op de lijst

staat van bestuursopdrachten. Het staat wel op de lijst van de dekkingsbron SPUK voor gebiedsprocessen van
VLGG waar al eerder over is besloten.

Dit gebiedsproces is onlangs gelijk met gebiedsproces Haarlo Olde Eibergen, vanwege de gelijkenis van integraal
naar thematisch in de volgende fase, besproken in CMT OGW (voorheen AMT). Afgesproken is om bij de fase
overgang een format BO in te vullen voor dit gebiedsproces in de portefeuille van Ans Mol. De fase overgang voor
Watersysteem Lochemse Berg komt via haar P-beraad binnenkort en gaat daarna naar GS.
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