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 1 Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Ook meldt de voorzitter de afwezigen. Wethouder Peter Messerschmidt (gemeente 

Apeldoorn) en  (Coldenhove en voorzitter IKEL) zijn verhinderd. 

 

 Bezoek aan Eerbeek door Ministeries BZK, LVVN, KGG en I&W 

Op 5 februari 2026 brachten verschillende ministeries, DG’s en andere 

vertegenwoordigers van de ministeries een bezoek aan Eerbeek. Tijdens een koude maar 

geslaagde fietstocht hebben zij samen met vertegenwoordigers van de fabrieken, Vitens, 

gemeente, waterschap en provincie diverse locaties in Eerbeek bezocht. Er worden 

complimenten gegeven voor de rondleidingen. 

 

De provincie heeft een brochure gemaakt met de informatie over Eerbeek-Loenen 2030 

op een rij. Die inmiddels aan de ministeries verzonden.  De brochure is ook uitgedeeld 

aan de aanwezigen in de stuurgroep. 

 

Het idee ligt er om van de nieuwe coalitie ook een aantal ministers naar Eerbeek te 

krijgen. Die wens is er ook vanuit de ministeries zelf. Alle aanwezigen stemmen in met 

het idee. De voorzitter gaat hier actief werk van maken. 

 

 Initiatiefvoorstel gemeenteraad Brummen voor het Wegennet 

De drie raadsfracties GroenLinks, D66 en PvdA werken samen met meerdere 

bewonersgroepen aan een initiatiefvoorstel om de verkeersknelpunten in en rond 

Eerbeek aan te pakken. Zij vinden dat eerdere regionale plannen vooral focussen op de 

route langs het Apeldoorns Kanaal, waardoor belangrijke problemen in Eerbeek blijven 

liggen. De aandacht gaat vooral uit naar de Coldenhovenseweg en Loubergweg, waar een 

beter evenwicht nodig is tussen autoverkeer, langzaam verkeer en bedrijvigheid. De 

voorstellen worden nu verder uitgewerkt. De wethouder Van de Graaf heeft de fracties 

meegegeven dat zij hierin ook rekening moeten houden met de 

financieringsmogelijkheden.  

 

 Spoorzone 

De werkzaamheden in de Spoorzone zijn gestart met het verwijderen van de 

groenvoorzieningen als voorbereiding op de realisatie van de plannen. Wethouder Van de 

Graaf doet op 7 april 2026 een starthandeling waarna de werkzaamheden echt van start 

gaan. 

 

 Burgersterrein 

De gemeente Brummen heeft één zienswijze ontvangen op het ontwerp TAM-

omgevingsplan. Op 17 maart 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders het 

definitieve TAM-omgevingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Behandeling in de raad staat gepland voor april. De besluitvormende raadsvergadering is 

op 23 april 2026.   
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 De aanbestedingsprocedure voor de commerciële woningbouw op één van de kavels is 

gestart. De verwachting is dat dit proces in december afgerond is.  

 

 Kerstenterrein 

De gemeente Brummen heeft gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor het Kerstenterrein 

waarbij er twee varianten zijn. Beide varianten gaan uit van een groene inrichting met 

veel ruimte voor de Eerbeekse beek en klimaatadaptatie. Daarnaast is het de bedoeling 

dat er ruimte blijft voor parkeren in het centrum. De gemeente is met het waterschap en 

de provincie in gesprek over de haalbaarheid en keuze voor een van de varianten. 

 

De gemeente wordt gecomplimenteerd met de voortgang in de projecten. De resultaten 

worden echt zichtbaar in Eerbeek. 

 

 

2 Verslag 
• Ter informatie 

 

Het verslag van de stuurgroep vergadering van 8 december 2025 is vastgesteld en 

gepubliceerd op de webpagina Eerbeek-Loenen 2030.       

Stuurgroepverslag 8 december 2025 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. 

 

Besluit: iedereen stemt ermee in dat het verslag niet meer geanonimiseerd wordt.  

    

 

3 Wegennet Eerbeek-Loenen 
• Ter informatie 

 

Het project Wegennet Eerbeek-Loenen ligt op schema volgens de eerder met de 

stuurgroep gedeelde planning. 

 

Stikstofberekeningen 

Op dit moment werkt een adviesbureau aan nauwkeurige stikstofberekeningen voor het 

maatregelenpakket. Daarvoor berekent het bureau nu eerst in detail waar in de 

gebruiksfase (dus als alle maatregelen gereed zijn) de grootste stikstoflast verwacht 

wordt en hoe groot die zal zijn. Na de berekeningen voor de gebruiksfase volgen de 

berekeningen voor de realisatieperiode. Verwachting is dat de rest van dit jaar nog nodig 

is om alle stikstofberekeningen rond te krijgen. 

 

Ook andere projecten die al gepland staan omliggend aan project Wegennet worden 

meegenomen in deze berekeningen. Met bekende ontwikkelingen wordt dus rekening 

gehouden. 
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 4 Gebiedsverkenning grondwater Eerbeek 
• Ter informatie 

 

In Eerbeek en Loenen was het grondwaterpeil de afgelopen jaren erg hoog, wat zorgde 

voor overlast bij inwoners in kelders, kruipruimtes en tuinen, evenals zorgen bij 

landbouwers. Gemeente Brummen, waterschap Vallei en Veluwe en de provincie hebben 

samengewerkt aan een Gebiedsverkenning over grondwater in en nabij Eerbeek. De 

rapportage Gebiedsverkenning toekomstbestendig watersysteem Eerbeek en omgeving is 

opgeleverd.  

 

Behandeling gebiedsverkenning in Provinciale Staten (PS) 

Het onderwerp waterproblematiek Eerbeek is behandeld in PS (oordeelsvorming 04-03-

2026). De provincie beperkt zich tot de wettelijke rol van vergunningverlener. 

Gedeputeerde Staten hebben aan PS toegezegd jaarlijks in de P&C-cyclus (Planning & 

Control-cyclus) bij het project Eerbeek-Loenen te rapporteren over de 

grondwaterproblematiek in Eerbeek. 

 

Vervolg gebiedsverkenning 

De afronding van de gebiedsverkenning betekent ook het einde van dit deelproject onder 

programma Eerbeek-Loenen 2030. De gemeente Brummen pakt de regie op 

vervolgacties waarvoor de gezamenlijke gebiedsverkenning de basis is. In programma 

Eerbeek-Loenen 2030 gebruiken de partners de opgedane kennis in de verschillende 

projecten. 

 

Het waterschap vindt dat het project een voorbeeld is van hoe verschillende partijen 

elkaar hebben gevonden.   

 

Het waterschap wil de wateroverlast graag in de stuurgroep vergadering blijven 

bespreken. Afgesproken wordt dat agendering van dit onderwerp in de stuurgroep 

Eerbeek-Loenen 2030 mogelijk blijft. 

 

Veluwonen maakt zich zorgen over de uitkomsten van het rapport en wil ook graag in 

deze vergadering oplossingen blijven bespreken. Gemeente Brummen zegt toe, buiten 

deze vergadering, op dit onderwerp terug te komen bij Veluwonen. 

 

Unie van Waterschappen 

Op donderdag 26 maart komt de Unie van Waterschappen naar Eerbeek. Het thema van 

de bijeenkomst is ‘samenwerken’. Het waterschap is gastheer. Vanuit de gemeente 

Brummen is onder andere de wethouder aanwezig. Vanuit het programma Eerbeek-

Loenen wordt een presentatie gegeven. 
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5 Waterrotonde 
• Ter informatie 

 

   Bestemmingsplan onherroepelijk 

Het bestemmingsplan ter voorbereiding op de waterrotonde is 18 december 2025 

vastgesteld en er is geen beroep ingesteld. Daarmee is het plan nu onherroepelijk. Een 

heel mooi resultaat. 

 

De les die de gemeente Brummen uit het proces haalt, is dat als er vanaf het begin veel 

aandacht voor participatie en communicatie is dit verderop in het proces winst oplevert.  

 

Principeverzoek Industriewater Eerbeek (IWE) ten behoeve van wijziging omgevingsplan 

IWE heeft een concept principeverzoek ingediend bij de gemeente Brummen om het 

omgevingsplan te wijzigen. Dit gaat om twee punten: uitbreiding van de bedrijfslocatie 

ten behoeve van een loods en een verhoging van het bebouwbaar oppervlak. Deze 

uitbreiding is nodig voor de realisatie van de waterrotonde ten behoeve van 

drinkwaterproductie door Vitens.  

Ook is IWE bezig met de elektriciteitsvoorziening.  

 

Daarnaast is Vitens bezig met een multibronnenonderzoek.  

 

 

6 Folding Boxboard Eerbeek en omgeving 
• Ter informatie 

 

Uitspraak Raad van State 

De Raad van State heeft op 10 december 2025 uitspraak gedaan over het provinciale 

inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek en omgeving uit september 2023. In de 

uitspraak heeft de Raad van State definitief beslist op de beroepen. Folding Boxboard 

Eerbeek (FBE) is blij met deze uitspraak en bedankt partners voor hun steun in dit 

proces. 

 

Ook de provincie is blij met deze mooie stap. Het inpassingsplan is het resultaat van een 

mooie samenwerking tussen de partijen. In een vervolgovereenkomst tussen gemeente 

Brummen, provincie en waterschap staan afspraken over de voorbereiding van de 

realisatie van de herinrichting van de openbare ruimte. De regie verschuift van provincie 

naar gemeente Brummen. Gemeente Brummen is opdrachtgever voor de voorbereiding 

en realisatie van de werkzaamheden (nieuwe weg met geluidswanden, verlegging van de 

Eerbeekse beek etc).  Deze verschuiving van de regie is in lijn met de herijking van het 

programma in de zomer van 2025.  
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Veluwonen informeert wanneer het plaatsen van de geluidswand aan de Poelkampstraat 

op de planning staat en adviseert om hierover proactief te communiceren met de 

bewoners van de Poelkampstraat. De provincie geeft aan dat de exacte datum nog bekend 

is maar dat er in het inpassingsplan wel een uiterste termijn opgenomen is. 

 

Vergunningen 

Met deze positieve uitspraak kunnen de ontwerpvergunningen definitief worden 

verleend. Dit gebeurt in het voorjaar van 2026.  

 

FBE is aan zet voor de maatregelen op haar bedrijfsterrein, planning is afhankelijk van 

het onherroepelijk zijn van de vergunningen 

 

 

7 Herontwikkeling De Hoop 
• Ter informatie 

 

Projectbesluit Herontwikkeling De Hoop 

De provincie ligt op koers met het projectbesluit. De ontwikkelingen rondom 

netcongestie volgen elkaar snel op. Daar wordt flexibel opgespeeld in het project. Het 

project houdt rekening met de nieuwe ontwikkelingen. 

De provincie is met DS Smith Packaging (DSS) en TenneT in gesprek over mogelijke 

inzet van de warmtekrachtcentrale (WKC) ten behoeve van flexibele invoeding op het 

elektriciteitsnet.  

 

De provincie is blij dat zij constructieve gesprekken heeft met DSS als eigenaar van De 

Hoop en dat DSS bereidheid toont om de ontwikkelingen op het noordelijke deel van het 

fabrieksterrein mee te willen nemen in haar aanvraag om wijziging van de 

natuurvergunning.  

 

TenneT heeft onlangs aangegeven dat in verband met nieuwe inzichten over netcongestie 

lokale flexibiliteit (invoeding en opslag) belangrijker is geworden. Lokale flexibiliteit past 

qua functies erg goed bij de beoogde herontwikkeling op het noordelijke deel van het 

fabrieksterrein De Hoop. Over de precieze vraag en behoefte van TenneT vinden 

gesprekken plaats. Daarnaast zijn ook de rijksoverheid en de netbeheerders nog 

zoekende hierin. 

 

De VNP is gevraagd een lijst aan te leveren bij EZK met alle WKC’s. EZK bekijkt in heel 

FGU (Flevoland, Gelderland, Utrecht) naar flexibele invoeding. De voorzitter heeft ook 

veel contact met de rijksoverheid hierover maar benadrukt dat bij het kijken naar de 

mogelijkheden het belang en behoud van het papiercluster voorop staat. 

Het is belangrijk dat de aanwezigen elkaar op de hoogte houden over welke informatie er 

naar het rijk gecommuniceerd wordt. 
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 Naast het projectbesluit werken de provincie en de papier- en kartoncluster verder aan 

het energiesysteem. Er is een bureau aangesteld. Dat bureau maakt een model waarmee 

zij kan berekenen hoe het energiesysteem eruit moet komen te zien om de doelen van de 

diverse partijen te bereiken. Ook kan dit bureau dit systeem financieel doorrekenen. 

 

Planning 2026 

Het voorbereidingsbesluit heeft een looptijd van 18 maanden. Binnen die 18 maanden 

moet het projectbesluit gereed zijn.  

 

Mei Hoofdlijnennotitie: overleg met DSS, Provinciale Staten, overlegpartners 

waaronder gemeente Brummen en waterschap Vallei en Veluwe, 

informatiebijeenkomst inwoners 

Juli-Aug  Terinzagelegging ontwerp-projectbesluit 

November  Vaststelling projectbesluit door Gedeputeerde Staten 

 

 
8 Rondvraag 

DSS uit haar zorgen over de verkeersveiligheid van de Coldenhovenseweg.  

Er vinden regelmatig ongelukken plaats. Op dit moment heeft DSS tijdens piektijden een 

verkeersregelaar ingezet. DSS heeft een afspraak met gemeente Brummen om te kijken 

naar een duurzame oplossing om dit probleem aan te pakken.  

De provincie geeft aan dat de drie oversteekplaatsen al in maatregelenpakket van het 

Wegennet Eerbeek-Loenen zijn meegenomen. Deze zijn ook meegenomen in de 

stikstofberekeningen. 

 

 

9 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.05 uur en geeft aan dat de volgende stuurgroep 

vergadering staat gepland op maandag 22 juni 2026. 

 

   

 

 

 

 

 

 




