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Onderwerp

Stuurgroep vergadering Eerbeek-Loenen 2030 op 08-12-2025

Aan

Leden van Stuurgroep EL2030

Van

Programma Eerbeek-Loenen 2030

Kopie aan

Datum: 8 december 2025
Tijd: 15:00-17:00 uur

Locatie: Restaurant Grand Café de Korenmolen te Eerbeek

Aanwezig Stuurgroep: _(voorzitter, gedeputeerde Provincie Gelderland), _ (vervangend
secretaris, jurist Provincie Gelderland), _ (Industriewater Eerbeek), _ _ en
voorzitter IKEL), _ (wethouder gemeente Brummen), _ (Smart Packaging Solutions), -
- (Heemraad waterschap Vallei en Veluwe), _ (DS Smith Packaging), _ (Koninklijke
VNP), I (Folding Boxboard Eerbeek)

Aanwezig ambtelijk (ondersteuning):)-(gemeente Brummen), _ (communicatieadviseur

Provincie Gelderland), _ (projectmanager wegennet EL2030), _ (omgevingsmanagement

EL2030), _ (gemeente Brummen),
Extern adviseurs: _ (Natuur & Ruimte), _ (Transitiemakers), _

(Transitiemakers)

Afwezig Stuurgroep: _ (Veluwonen), _ (wethouder gemeente Apeldoorn), -

- (secretaris, programmaleider EL2030, Provincie Gelderland)

Afwezig ambtelijk (ondersteuning): _ (Waterschap Vallei en Veluwe), [l Gurist Provincie Gelderland),

_ (omgevingsmanagement EL2030), _ (landschapsarchitect EL2030), _
(ecoloog Provincie Gelderland), _ (jurist Provincie Gelderland), _ (gemeente Brummen),
_ (gemeente Apeldoorn)

Notulist: (projectondersteuner EL2030)
proj
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1 Opening en mededelingen
+ Kennismaken
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Dan gaat de voorzitter over tot de kennismakingen met nieuwe personen, aangesloten bij
deze stuurgroep vergadering en start met - _ van Vereniging
Nederlandse Papierfabrieken (VNP). Al zo'n 13 jaar behartigt || N I de
belangen van de papiersector. Vanaf januari 2026 zal hij - _ opvolgen als

directeur van VNP.

- _ neemt vanaf nu ook deel aan de stuurgroep vergaderingen

namens Folding Boxboard Eerbeek (FBE) en is daar innovatiemanager. Hij werkt al
geruime tijd bij FBE Eerbeek in verschillende functies. FBE heeft twee fabrieken; in
Eerbeek en Duitsland.

De nieuwe communicatieadviseur van EL2030 is ook aangeschoven, dat is -

Ook meldt de voorzitter de afwezigen. Dat zijn _, secretaris van dit overleg.
Plaatsvervangend secretaris is _, zij zal deze keer de honneurs

waarnemen. Daarnaast zijn ||| (Veluwonen) en wethouder [l
I (gemeente Apeldoorn) verhinderd.

e Stortplaats Doonweg: afdichten talud (zijkanten)

Werkzaamheden zijn in de afrondende fase. Taluds zijn gedicht en zand is erop gelegd.
De komende weken wordt gewerkt aan een grondlaag op de taluds. Daarnaast wordt
gewerkt aan realisatie en afdichting van het bassin. Op enkele kleine werkzaamheden na
is het werk voor het afdichten van het talud dit jaar afgerond en verloopt alles goed.

¢ Folding Boxboard Eerbeek (FBE)
De uitspraak van de Raad van State is gepland op woensdag 10-12-2025.

e Stationsplein

Het aanbestedingstraject voor de uitvoering van de herinrichting van het Stationsplein
loopt. Uitvoering is in Q1 - 2026 voorzien. Afstemming met de omliggende bedrijven
heeft plaats gevonden. Ook zijn de werkzaamheden aangekondigd d.m.v. een groot
bouwbord.

+ Kerstenterrein

f— . .
Markt 11 | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag — PI'OVIHCle

Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem NL74BNGHo0285010824

BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G G elde r]_ a_nd
026 359 99 99
post@gelderland.nl Btw-nummer: NL0o01825100.B0o3

www.gelderland.nl KvK-nummer: 51468751
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Gemeente en Waterschap kijken samen naar een klimaatadaptieve inpassing van de beek
en het omliggende terrein i.r.t. het vergroten van de leefbaarheid van het centrum.

¢ Bestemmingsplan Waterrotonde
Ligt op 18-12-2025 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad Brummen.

De gemeente vraagt zich af hoe het verder gaat met de planning van de realisatie van de
Waterrotonde. IWE geeft aan dat de eerste stap is om met Vitens tot een vergunning te
komen, daarna volgen nog vele stappen waaronder de engineering, de start van de bouw
etc. IWE verwacht dat de vergunningverlening een complex en langlopend proces is en
dat moet worden uitgegaan van jaren.

De voorrzitter noemt het belang van een goede voorbereiding en dat dit ook belangrijk is
voor de mijlpalenplanning onder agendapunt 7. ‘Doorkijkje naar 2026’, verderop in dit
verslag. Hier kijken we later naar tijdens deze stuurgroep vergadering.

e Reconstructie Loenenseweg

Aansluitend op de plannen voor herziening van het wegennet rondom Loenen en
Eerbeek, werkt de gemeente Brummen aan een ontwerp voor aanpassing van de
Loenenseweg (met uitzondering van het “Stuijvenburchplein ). Resultaten zijn o.a.
herinrichting, afwaardering toegestane maximumsnelheid, vervangen van riolering,
afkoppelen van regenwater (gescheiden systeem) en ontwikkeling van meer groen.

e Burgersterrein

Vanaf 18-11jl. ligt het ontwerp ‘TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 221 Eerbeek,
Burgersterrein’ 6 weken ter inzage. Dit TAM-omgevingsplan maakt het mogelijk om 108
woningen (deels appartementen) en 4500 m2 bedrijfsvloeroppervlak te realiseren op het
Burgersterrein. Dit plan is in lijn met de eerder in de stuurgroep behandelde ontwerpen
en het beeldkwaliteitsplan. Tot 29-12 a.s. kunnen zienswijzen worden ingediend bij de
gemeente Brummen.

Om inwoners de gelegenheid te geven om inhoudelijke vragen te stellen over het
omgevingsplan is op 24-11 jl. een inloopbijeenkomst gehouden in de Korenmolen in
Eerbeek. De interesse van inwoners voor deze bijeenkomst was groot. De gemeente geeft
aan dat 95% van de bezoekers kwam kijken of ze al een huis konden kopen. Inwoners zijn
positief.

Verslag

« Ter informatie

Het verslag is al vastgesteld en gepubliceerd op de webpagina Eerbeek-Loenen 2030
https: j

media.gelderland.nl

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag.

= provincie

“Gelderland
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Stikstofaanpak Eerbeek-Loenen 2030
» Ter bespreking (presentatie)

- - van Natuur en Ruimte is uitgenodigd om ons mee te nemen in zijn
presentatie over de impact van het programma Eerbeek-Loenen 2030 (EL 2030) op
stikstofuitstoot op de nabijgelegen Natura-2000 gebieden Veluwe en Landgoederen
Brummen. Dit is belangrijk vanwege ons gezamenlijke doel voor duurzaamheid,
namelijk: “Duurzaamheid: een bijdrage leveren aan een energie- en CO.-neutraal
Eerbeek en Loenen in 2050, aan het reduceren van stikstof en aan het tegengaan van
verdroging”. Ook is het belangrijk om de impact van stikstof te onderzoeken vanwege het
belang van stikstof voor de uitvoerbaarheid van de diverse projecten binnen EL2030 in
de fysieke leefomgeving.

Conclusie: Veel natuur rondom EL2030 is in 2040 nog niet beschermd tegen te veel
stikstof. De in de jaren ‘9o ingevoerde mestwetgeving heeft effect gehad, maar het is nog
niet voldoende. T.b.v. EL2030 zijn de jaartallen 2000/2004 de momenten waarop
teruggekeken wordt t.b.v. het ontlenen van referenties. Er moeten
instandhoudingsmaatregelen worden getroffen; dit betreft passende maatregelen. We
moeten aantonen dat we ons best doen om achteruitgang van de natuur te voorkomen.

Wat de stikstofzonering betreft; deze is nog niet vastgesteld, ook niet hoe deze eruit moet
gaan zien. Denkrichtingen zijn intussen gepresenteerd. Een denkrichting is dat 60-70%
van de stikstof gereduceerd moet worden in de stroken van 500 meter rondom Natura-
2000 gebieden. Een deel van de bedrijven binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030
bevindt zich in deze strook. De verduurzaming wordt enorm aangepakt d.m.v.
verschillende maatregelen in de verschillende sectoren; het strokenbeleid Veluwe en
Landgoederen Brummen.

VNP wil weten wat de typische definitie is van een agrarisch bedrijf als piekbelaster. .
- - antwoordt hierop dat de omstandigheden heel wisselend kunnen zijn en
geeft een aantal voorbeelden. Waar het ene agrarische bedrijf op 700 mol zit, zit een
ander agrarisch bedrijf nog niet op 2 mol.

- I sceft aan dat provincie en gemeenten zich hebben aangesloten bij het
Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Dat betekent in de praktijk dat
bedrijven en bewoners zoveel mogelijk moeten gaan werken met bijv. elektrische
machines.

Er zijn verschillende conclusies als het gaat om de verschillende onderdelen van
programma EL2030 o.a.:

Project Folding Boxboard Eerbeek (FBE): Daling van de stikstofemissie en het
grondwaterverbruik.

Project wegennet EL2030: Er is overall sprake van een afname van stikstofuitstoot in de
aanleg- en gebruiksfase, maar op enkele locaties er is een toename van stikstofuitstoot

= provincie
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t.o.v. de daar geldende referentiewaardes van 1,45 mol per jaar; hoe los je dat op?

In de afgelopen maanden zou de achtergrond van Aerius i.r.t. stikstofberekeningen
veranderen geeft de waarnemend secretaris aan. Zij vraagt zich af of dit betekent dat er
wijzigingen te melden zijn i.r.t. programma EL20307 - - antwoordt dat er
steeds betere achtergrondkaarten beschikbaar zijn in Aerius en dat hij nieuwe
berekeningen heeft gedaan. Daarnaast geeft hij aan dat er weinig wijzigingen zijn.

Voor het project wegennet EL2030 moeten er nadere berekeningen worden gemaakt om
zaken beter inzichtelijk te maken. Die berekeningen worden in 2026 uitgevoerd.
Daarnaast moet het fabrieksterrein van De Hoop worden aangepakt.

De gemeente wil graag weten of dit betekent dat er aan de slag kan worden gegaan
zonder beperkingen? Conclusie is dat er een beperkte, niet significatie toename is van
emissie in de aanlegfase. Dit betekent dat ecologisch onderzoek moet worden gedaan en
een vergunning moet worden aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Wanneer na
beoordeling blijkt dat de activiteit niet vergunning plichtig is, kan het verder worden
gebracht. Dit geldt ook voor de gebruiksfase.

I merkt op dat wanneer je naar mobiliteit kijkt er lokaal maatregelen worden
genomen, maar op het moment dat het gaat om stikstofdepositie, dat het dan grenzen
overstijgt. Ze vraagt zich af of het dan van enig nut is wat we binnen EL2030 doen?

- - verklaart dat het stikstofprobleem een grote gloeiende plaat is en dat er
voldoende druppels op de gloeiende plaat moeten vallen om ‘m te laten afkoelen. De
Hoop is een grote druppel, maar het stikstofprobleem wordt daar niet mee opgelost. We
zitten nu op 1400 mol en moeten naar 700 mol; dat betekent dat we veel te doen hebben.

De lijn is dalende, alle druppels helpen, maar we hebben nog veel te doen;bij de
rechtbank en de Raad van State zullen we moeten betogen dat we ons best doen om te
voldoen aan de habitatrichtlijnen en de daarbij behorende maatregelen. We doen wat we
kunnen om achteruitgang van de natuur tegen te gaan en te stoppen en zullen dit
juridisch goed onderbouwen.

De voorzitter kondigt aan dat de rechter niet zal toestaan dat de emissie verhoogd wordt
of zaken accepteert waardoor de natuur achteruit gaat. De Provincie Gelderland moet een
stap zetten, maar we hebben ook het Rijk nodig om het goed te doen. In de tussentijd
zullen we moeten zoeken naar goede compensatie. Eén van beide is niet genoeg; het gaat
altijd dubbelop.

De gemeente vermeld dat de Harderwijkerweg pal naast een Natura-2000 gebied ligt.
Dat gaat om 1 4 2 km. Helpt het om die af te waarderen naar een lagere snelheid vraagt ze
zich af? - - geeft aan dat het omslagpunt zit bij rijsnelheden van 70/80
per uur. Bij lagere snelheden wordt de stikstofuitstoot van verbrandingsmotoren juist

hoger. — —
— provincie

“Gelderland
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Wegennet
» Ter besluitvorming

Van Koersnota naar uitvoering

Op 8 juli jl. hebben de Colleges van Gedeputeerde Staten en van B&W van Apeldoorn en
Brummen de ‘Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen — Maatregelen en prioritering’
verder: Koersnota) vastgesteld. En op 4 september jl. stemde ook de gemeenteraad van
Brummen ermee in. Daarmee is de weg vrij voor de planvoorbereiding en realisatie van
het maatregelpakket.

Provincie en beide gemeenten (hierna: wij) werken nu de ontwerpen uit naar niveau

uitvoeringsontwerp. Qok zijn de nodige onderzoeken in gang gezet, zoals

natuuronderzoeken-soortenbescherming en naar ‘stikstof’. Deze onderzoeken zijn nodig

om de vereiste vergunningen aan te vragen. Zowel de onderzoeken als de vergunning

trajecten vragen veel tijd; vooral ‘stikstof is bepalend.

In hoofdlijn houden wij deze planning aan:

e Eerste helft 2026: stikstofberekeningen en voortoets

o Tweede helft 2026: ADC-toets (toets op Alternatieven, Dwingende reden van
openbaar belang en Compenserende maatregelen)

e (Q1-2027: natuurvergunning-stikstof

¢ (2-2027: overige vergunningen

e Tweede helft 2027: aanbestedingen en gunningen

e 2028-2029: realisatie

Bij de realisatie worden eerst de gemeentelijke wegen langs het Apeldoorns kanaal in
fasen aangepakt. Het verkeer kan dan via de provinciale N786 (Beekberger-, Eerbeekse-
en Harderwijkerweg) worden omgeleid. Vervolgens nemen wij de N786 Beekberger- en
Eerbeekseweg in uitvoering, waarbij het verkeer kan worden omgeleid via de
‘kanaalroute’. Omleidingsroutes worden nauw afgestemd met de betrokken gemeenten
en de hulpdiensten. Ook bespreken we deze graag met de betrokken bedrijven, zoals
vertegenwoordigd in IKEL.

Moties

Voorafgaand aan het vaststellen van de Koersnota hebben Provinciale Staten aan GS
gevraagd om aandacht voor de maximumsnelheid op het provinciale deel van de
Kanaalroute (motie 25M42) en voor de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers
op de wegen binnen het maatregelpakket (motie 25M43). Provincie en gemeenten
onderzoeken de mogelijkheden. Nadat deze vragen van Provinciale Staten zijn
beantwoord, deelt de provincie deze antwoorden met de Stuurgroep. Naar verwachting in
de loop van Q1-2026. Ondertussen gaan provincie en gemeenten door met de
planvoorbereiding van het maatregelpakket uit de Koersnota.

Besluit

= provincie

“Gelderland
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Instemmen met het (parallel aan de stikstofberekeningen) opstarten van het proces om
te zoeken naar stikstofruimte (compenserende maatregelen).

De gemeente geeft aan dat voor de ADC-toets een dwingende reden van openbaar belang
nodig is waardoor, ondanks significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden,
toch vergund kan worden, maar wanneer is sprake van zo'n dwingende reden vraagt ze
zich af? Er staat in de habitatrichtlijn dat natuur moet worden gecompenseerd, maar er is
veel schroom om dat toe te passen. Ook wil ze weten of er alternatieven zijn.

- - van Natuur & Ruimte antwoordt de gemeente dat verkeersveiligheid
zo'n dwingende reden kan zijn. De keuze is gaan voor het beste alternatief en daarna
compenseren; het effect van stikstof moet worden gecompenseerd. Extern salderen kan
dan een goede optie zijn. De ADC-toets wordt zwaar gewogen. Een snelweg is
bijvoorbeeld een dwingende reden want alternatieven zijn er vaak niet.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen en daarmee is het besluit genomen om
parallel aan de stikstofberekeningen het proces op te starten om te zoeken naar

stikstofruimte (compenserende maatregelen).

Herontwikkeling De Hoop

» Ter informatie

Voorbereidingen projectbesluit

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van het projectbesluit voor project
Herontwikkeling De Hoop. De bedoeling is dat medio 2026 een ontwerp projectbesluit
ter inzage wordt gelegd.

Participatie

Op 27 november 2025 is de reactienota naar aanleiding van de start van de
projectprocedure gedeeld met de indieners van een reactie en vervolgens gepubliceerd op
de webpagina van Eerbeek-Loenen 2030.

Op woensdag 10 december 2025 wordt een schetsbijeenkomst georganiseerd. Samen met
inwoners en andere belangstellenden is er tijdens de schetsbijeenkomst de mogelijkheid
om een zone met landschapsverbetering uit te werken.

Marktconsultatie
Vanaf 20 november staat de Marktconsultatie Herontwikkeling De Hoop open. Met de

marktconsultatie zoekt de provincie naar ondernemers die helpen om ideeén voor een
energiesysteem voor de papier- en kartoncluster om te zetten in haalbare en exploitabele
plannen. De marktconsultatie staat tot 11 december 2025 open.

Gesprekken met TenneT en Liander

DS Smith heeft afgelopen zomer het contract met TenneT opgezegd. De provincie is in
gesprek met TenneT en Liander over het (opnieuw) kunnen verkrijgen van een

aansluiting en vermogen. = —
— provincie

“Gelderland
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Intentieverklaring
Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring tussen verschillende papier- en

kartonfabrieken, Industriewater Eerbeek, Vitens en provincie waarin partijen hun
commitment vastleggen over de verkenning naar de haalbaarheid van een gezamenlijk
energiesysteem.

De meest belangrijke zaken zijn nu:
1.) Voorbereidingen projectbesluit: er wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een

projectbesluit, dat is de vervanger van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het is
de bedoeling dat het projectbesluit halverwege 2026 ter inzage wordt gelegd.

2.) Participatie: op 27-11 jl. is de reactienota gedeeld en op 10-12 a.s. is een
schetsbijeenkomst georganiseerd om de inrichting van het terrein zoveel mogelijk
aan te laten sluiten bij de impuls aan de leefbaarheid van Eerbeek.

3.) Marktconsultatie: deze staat nog open t/m 11-12 a.s. met de uitnodiging van de

voorzitter aan éénieder om, wanneer je een geniaal idee hebt, deze nog in te dienen.

4.) Gesprekken met TenneT en Liander: i.r.t. het opzeggen van het contract en het
creéren van een Smart Energy Hub en hun welwillendheid zijn er gesprekken op alle
mogelijke niveaus. Het is een ingewikkelde klus om dit voor elkaar te krijgen.

5.) Intentieverklaring: de voorzitter geeft aan dat het helpt als we met elkaar kunnen
laten zien hoe belangrijk een Smart Energy Hub is, TenneT is niet de meest
gemakkelijke partner; eensgezindheid is erg belangrijk. Daarom wordt gewerkt aan
een gezamenlijke intentieverklaring.

DS Smith Packaging wil daarop graag aanvullen dat er moverende redenen waren om het
contract met TenneT en Liander op te zeggen en somt de volgende redenen op: o.a. het
waarborgen en veilig stellen van utiliteit, 250 gezinnen niet in de kou laten staan, de
aansluiting van hemelwater op het riool en de doorlooptijd van vergunningen. Ze
verwoordt dat er moet worden samengewerkt om te kijken hoe dit gezamenlijk vorm kan
krijgen, maar hun hoofddoel is om het papier en golfkarton veilig te stellen en de utiliteit
te waarborgen zoals elektra, stoom, sprinklers etc.; dat is de stip op de horizon.

Daarnaast is afgeschaald met medewerkers. Tot 1-12 jl. waren er nog 19 medewerkers
werkzaam in het bedrijf. Om processen te waarborgen zijn 6 personen door DS Smith
Packaging Eerbeek overgenomen. Lr.t. de herontwikkeling zijn er de komende jaren 2
mensen bezig met projectmatig werk, de sloop en de herinrichting van het terrein.

De gemeente is benieuwd naar hoe het proces gaat als het gaat om vergunningaanvragen
bij gemeente Brummen en de Provincie Gelderland en of dat lang duurt omdat daar
weinig zicht op is en daarover niet expliciet gesproken wordt binnen het gemeentehuis.

DS Smith Packaging geeft aan de gemeente aan dat de vergunningaanvraag voor het
project van het aansluiten van het proceswater op het riool al langere tijd duurt, en dat
dit een gemeentelijke vergunning betreft.

= provincie
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IWE reageert hierop met dat het bij hen andere vergunningen betreft.

_ sluit hierop aan door aan te geven dat er gewerkt wordt aan een
intentieovereenkomst. Op 16-12 a.s. staat er een werksessie gepland om hieraan te
werken. De voorbereiding hiervoor is al opgepakt; er wordt gewerkt aan een voorlopige
versie van de intentieovereenkomst zodat in de bijeenkomst spijkers met koppen kunnen
worden geslagen. Op dit moment is er verder nog niets nodig van de stuurgroep leden.

Regiodeal Groene en Gezonde Bedrijventerreinen
« Ter bespreking (prestentatie)

Twee medewerkers van Transitiemakers geven namens de Regio Stedendriehoek een
presentatie over het project Groene en Gezonde Bedrijventerreinen dat binnen de
Regiodeal 5¢e tranche wordt uitgevoerd.

Het doel van het project is om meer groen en water op bedrijventerreinen te realiseren
en zo waarde te creéren: ecologische veerkracht, klimaatadaptatie, het behoud en herstel
van biodiversiteit, een prettige werk- en leefomgeving en de gezondheid van gebruikers
van het bedrijventerrein.

Er zijn 3 hoofdonderwerpen die belangrijk zijn als het gaat om het verduurzamen van
bedrijventerreinen in de Regio Stedendriehoek:

1.) Organiserend vermogen op het terrein

2.) Slimme energie oplossingen

3.) Vergroening op het terrein

Dit betreft een samenwerking tussen o.a. ondernemers, gemeenten, provincies en het
Rijk en gaat om o.a. cofinanciering voor ontwikkelen van bedrijventerreinen.

In de gemeente Brummen is er nog geen initiatief voor het ontwikkelen van een
bedrijventerrein. Transitiemakers ziet daar mogelijkheden en vraagt zich af waar de
behoefte ligt. Alle gemeenten binnen de Regio Stedendriehoek werken mee en het zou
geweldig zijn als gemeente Brummen ook mee doet. Transitiemakers wil graag in gesprek
gaan met ondernemers en gemeente Brummen om de ontwikkeling van een
bedrijventerrein in gemeente Brummen aan te jagen, mensen samen te brengen, concrete
ideeén te bedenken en de eerste stappen te zetten. Transitiemakers kan het proces verder
brengen tot aan eerste realisatie zodat er ook daadwerkelijk ontwerpen kunnen worden
gemaakt t.b.v. realisatie i.0.m. gedeelde partijen.

Vraag van Transitiemakers aan de stuurgroep: Is er binnen de stuurgroep belangstelling
om een deelname aan het project Groene en Gezonde Bedrijventerreinen te verkennen?

DS Smith Packaging vindt de presentatie van Transitiemakers een eye opener en
verwoordt dat het voor hen een nieuwe dimensie aanboort om op een andere manier te
kijken naar een bedrijfspand en ziet wel mogelijkheden om meer vergroening aan te

brengen, bijv. op de gevel van een kantoor. — —
— provincie
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De voorzitter stelt de concrete vraag van Transitiemakers aan de directeuren van de
industrie en somt op wat Transitiemakers hen kan bieden; o.a. ondersteuning bij het
ophalen wat er speelt, maar geeft ook aan dat goodwill en draagkracht nodig zijn om
hiermee aan de slag te gaan. In eerste instantie zal het vragen om een tijdsinvestering;
het aanhaken bij werksessies om een ontwerp te kunnen maken van het terrein zodat
publiek en privaat terrein kunnen worden verbonden. De financiéle bijdrage komt pas
later t.b.v. de investering op eigen terrein zodat het project ook daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden. Daarnaast is cofinanciering vanuit het Rijk, vanuit de regiodeal,
mogelijk om maatregelen uit te voeren. De voorzitter geeft aan dat, wanneer er interesse
is vanuit de industrie, er contact kan worden opgenomen met de twee medewerkers van
Transitiemakers. De presentatie en contactgegevens zullen separaat met de stuurgroep
leden worden gedeeld na het stuurgroep overleg.

De gemeente haakt hierop in en doet de stuurgroep leden het aanbod om mee te denken
vanuit openbare ruimte i.r.t. het vergroenen van een bedrijventerrein in Eerbeek en
denkt dan aan bijv. industrieterrein Eerbeek Zuid.

- - van Natuur en Ruimte uit het belang van groen en gezondheid; mensen
in een groene omgeving voelen zich gezonder, hebben minder stress en het voelt anders
om daar te leven. Al met al heeft het een positief effect op de mentale gezondheid van

mensen.

Het Waterschap Vallei en Veluwe vindt het een mooie manier om naar
bedrijventerreinen te kijken. Het biedt veel haakjes om mee aan de slag te gaan, bijv. i.r.t.
het verbinden van veiligheid, vergroenen etc. Zij vindt het prettig dat de Regio en het Rijk
meefinancieren en geeft aan dat het goed is om te zoeken naar waar de synergie en de
win-win zit.

DS Smith vraagt de voorzitter van IKEL of dit een onderwerp is om mee te nemen naar
de ledenvergadering van IKEL? De voorzitter van IKEL geeft aan dat dat een
mogelijkheid is, maar ook dat hiermee het proces waarschijnlijk niet wordt versnelt. De
presentatie kan wel worden gedeeld. Bij belangstelling kan dit worden gemeld bij
Transitiemakers.

Bedrijventerrein Eerbeek-Zuid kan aangevraagd worden, wellicht zit er één ondernemer
tussen, maar tijd is kostbaar. In EL2030 liggen wel een aantal gebieden rondom
vergunningen van bijv. FBE en DS Smith Packaging, dit kan worden meegenomen. Er
wordt geopperd dat er kan worden gestart met een aantal bedrijven en dat er later meer
bedrijven aanhaken zodat er alvast inzichtelijk kan worden gemaakt hoe het eruit kan
komen te zien; dat is concreter en inspirerender is de verwachting omdat het proces dan
al een stuk verder is. DS Smith Packaging wil de herontwikkeling van De Hoop ook graag

meenemen.
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Afgesproken is om de presentatie van Transitiemakers en hun contactgegevens te delen

zodat er bij belangstelling contact met hen kan worden opgenomen.

Doorkijkje naar 2026

« Ter informatie

Graag nemen we u mee in de mijlpalen planning van programma Eerbeek-Loenen 2030

voor 2026.

Folding Boxboard
Eerbeek

Percelen Wethouder
Sanderstraat

Wegennet Eerbeek

Loenen

Herontwikkeling De
Hoop

Spoorzone

Burgersterrein

n.t.b.

2026

2026-
2028

2026

2026

2027-
2028

Project Planning Wat

De planning van vervolgstappen hangt sterk af van de
uitspraak over het inpassingsplan Folding Boxboard
Eerbeek en omgeving door de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunningen mandje 2 worden verleend na de
uitspraak van de Raad van State.

Gemeente contracteert begin 2026 een adviesbureau
om de ontwerpen verder uit te werken en het bestek op
te stellen. Daarna gaat het projectteam van gemeente,
waterschap en provincie met het adviesbureau aan de
slag.

De panden zijn beveiligd tegen gebruikers. Eind 2026
is de tijdelijke woning gesloopt. In het najaar 2026 (na
afronding van het ecologisch onderzoek) wordt het
hoofdgebouwd verwijderd en het terrein opgeschoond.
De herinrichting van deze gronden vinden plaats na de
aanleg van de nieuwe weg door FBE.

o Eerste helft 2026: Aeriusberekeningen en voortoets
o Tweede helft 2026: ADC-toets
¢ 2027: Natuurvergunning stikstof, overige

vergunningen, besteksvoorbereiding/-aanbesteding

e 2028: start realisatie

Zomer 2026: Ter inzage leggen ontwerp projectbesluit
November 2026: Vaststellen projectbesluit

December 2026: Publiceren projectbesluit

Vanaf 2026 Q1: reconstructie van het Stationsplein
verwachte eind Q4-2026 met de aanplanten van de
bomen

2026 Q2: raadsbesluit vaststelling TAM -
omgevingsplan (voormalig bestemmingsplan)

2026 Q3/4: selectie ontwikkelaar en start verkoop
2027: start bouwwerkzaamheden
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2027/2028: eerste woningen gereed

2026 In 2026 definitief ontwerp gereed
Waterrotonde 2025 18 december 2025: vaststelling bestemmingsplan

Gebiedsverkenning 2026 9 februari 2026: bestuurlijk overleg tussen gemeente
Grondwater Eerbeek Brummen, waterschap Vallei en Veluwe en provincie
Gelderland

Project be€indigd voor het programma Eerbeek-
Loenen 2030 na afronding van de rapportage en de
bestuurlijke bespreking. Dit onderwerp veert terug
naar de lijnorganisatie.

De voorzitter wil graag weten waar we als stuurgroep het komende jaar over praten en of
er zaken zijn die missen en/of opvallen?

IWE geeft aan dat er met het project van de Waterrotonde zaken op stapel staan en gaat
met Vitens in gesprek over wat er nodig is. De invulling van de multi bronnen strategie
i.o.m. gemeente en Vitens is erg belangrijk.

IWE verwacht genoeg stappen het komende jaar; op 18-12 a.s. is de formele vaststelling
in de gemeenteraad. De gemeente verwacht dat het een hamerstuk is omdat de berichten
hoopvol zijn.

De afspraak is dat wanneer er duidelijkheid is over de vervolgstappen, dat IWE die
aanlevert bij de Provincie Gelderland zodat deze informatie meegenomen kan worden in
de mijlpalenplanning.

Rondvraag
Wvttk

Er zijn geen zaken voor de rondvraag.
Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en geeft aan dat de volgende stuurgroep vergadering
staat gepland op maandag 23 maart 2026.
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