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Hallo I

Vandaag in het schrijfteam het tijdschema besproken. Dat wordt weer bietencampagne (of is dat alleen een uitdrukking voor
zeekleigebied.....?)!

We hebben tevens besproken dat er voor het BT nog een moment zou moeten komen om echt op strategisch niveau te kijken naar
de situatie. Zet je echt door op de ingeslagen weg? Is er nog een alternatief denkbaar? Zijn er nog mogelijkheden om de
kansrijkheid van een regeling in Den Haag te vergroten? Of moet er toch nog een exitstrategie komen?

Dat moment zou er volgens ons op 12 april moeten zijn in het BT. Dan zijn de zienswijzen binnen en wat de gemeenteraden betreft
voor 99% bekend. Dan zijn ook de resultaten van Kieskompas bekend (maar nog niet openbaar). Vanuit het zienswijzeproces
leveren wij dan 3 inhoudelijke vervolgscenario’s aan (doorgaan, stoppen, aangepast doorgaan) aan de hand van de analyse van
belangrijkste inhoudelijke issues. Op 19 april kunnen we dan in het BT nog inhoudelijk verdiepen aan de hand van de gekozen lijn.
Dan is ook de oordeelsvormende sessie van PS over het HO geweest en kan dus nog wat bijgestuurd worden aan de hand daarvan
zonodig.

Intussen lijnen wij als schrijfteam zoveel mogelijk alles op om tijdig “gewoon” door te gaan met het traject. Maar dit
reflectiemoment voor BT vinden we toch belangrijk om specifiek in te bouwen. Graag jullie reactie en eventueel overleg hierover.

Groeten!
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Onderwerp: Planning herindelingsadvies + reactienota richting GS 25-5 en PS 7-7

Hallo,
Hierbj) de nieuwe versie van de planning herindelingsadvies + reactienota richting GS 25-5 en PS 7-7 (aangepast nav projectteam

gisteren).
Het kan natuurlijk zijn dat de planning in de loop van de weken nog wordt aangevuld danwel aangepast. De planning wordt echter

niet ruimer....
@ deze mag wekelijks op de agenda van het projectteam

@ voor het schrijfteam
@ kijk aub even naar de aanleverdeadline voor rapport Kieskompas (je hebt ongeveer een week verwerkingstijd, KK levert

13-4 op toch?). Lukt dat?
@ het lobby-verhaal staat ook in de planning en daarmee ook op de agenda voor een bestuursteam.-is al op de

hoogte.
Groeten,
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