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Melding wijziging saneringsplan

Gevalsnaam . Stakenbergweg 60
Plaats ;6075 RA Elspeet
Gemeente . Nunspeet

Nummer van verontreiniging: GE030200030

Melder e i al Jachtschietcentrum Berkenhorst
E-mailadres : boeve.nl

Beste meneer 51 2e
Op 30 november 2017 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van het saneringsplan van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen op
locatie Stakenbergweg 60 in Elspeet, gemeente Nunspeet. Op 7 december 2017 hebben wij hierop
een aanvulling ontvangen.

In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Stakenbergweg 60 reeds de volgende
besluiten genomen:

Besluitdatum Besluit Kenmerk
9 juni 2011 Vaststelling ernst en spoed 2011-017739
8 juni 2015 Instemming saneringsplan 02134107

Conclusie melding wijziging(en) saneringsplan
Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het saneringsplan.

Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging past binnen de doelstelling van het saneringsplan
waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft voorgesteld.

Het besluit instemming saneringplan d.d. 8 juni 2015 blijft behoudens de wijziging en indien genoemd
de hieraan gestelde voorwaarden onvoorwaardelijk van Kracht.
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Motivering

Het verzoek hebben wij beoordeeld op grond van de volgende documenten:

= E-mail: Aanpassing planning bodemsanering Berkenhorst, 30 november 2017,
g namens de Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst.

- E-mail: RE: Aanpassing planning bodemsanering Berkenhorst, 7 december 2017, EEGh
IEEECEl 2 ens de Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst.

De voorgestelde wijziging is als volgt:

- Door onvoorziene omstandigheden is de eerste bekalkingsronde in oktober 2017 niet
uitgevoerd. Er is een nieuwe planning voor de bekalking opgesteld. De eerste bekalking zal uiterlijk
worden uitgevoerd in de laatste week van april 2018, of zoveel eerder als mogelijk is. Voor de daarop
volgende jaren wordt dezelfde planning aangehouden.

Wij kunnen hiermee instemmen omdat de bekalking gedurende lange tijd, minimaal 15 tot 20 jaar,
jaarlijks wordt toegepast. en ook pas na langere tijd zal leiden tot het gewenste resultaat. Het uitstel
van de start van de sanering is niet van invioed op het uiteindelijke saneringsresultaat en nauwelijks
van invloed op de saneringsperiode.

Publicatie

Wij publiceren de wijziging op het saneringsplan op de site van de provincie Gelderland
www.gelderland.nl/actueel onder bekendmakingen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mailadres vindt u in
de voettekst van deze brief.

Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te
vermelden. Deze nummers vindt u boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

W
mr. H. Boerdam
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