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Kernboodschap

Zonder gerichte maatregelen raakt het elektriciteitsnet in Flevopolder, Gelderland en Utrecht

(FGU) de komende jaren overbelast doordat consumenten en ondernemers in hoog tempo om
meer elektriciteit vragen. Om overbelastingen te voorkomen hebben de netbeheerders nieuwe

aanvragen van grootverbruikers op de wachtlijst moeten plaatsen. Dit blijkt nog onvoldoende

effect te hebben om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te garanderen.

Daarom heeft de provincie Utrecht op 25 april 2024 samen met netbeheerders TenneT en Stedin

een maatregelenpakket aangekondigd om vanaf 2026 zoveel mogelijk wachtlijsten voor

consumenten en MKB te beperken en, als uiterste maatregel, het gericht afschakelen van de

elektriciteitsvoorziening voor grootverbruikers te voorkomen.

TenneT, Liander en provincies Gelderland en de Flevopolder kondigen nu soortgelijke
maatregelen aan. Het elektriciteitsnet van TenneT, Liander en Stedin is nauw met elkaar

verbonden en kent geen provinciegrenzen. Daardoor raken overbelastingen in de ene provincie
ook de andere, dit geldt ook voor de maatregelen die verlichting moeten brengen.

De Flevopolder, Gelderland en Utrecht hebben hierdoor een gezamenlijke opgave om het
Overzichtskaart met overbelaste verbindingen (2029) in oranje

probleem op te lossen. De netbeheerders, provincie en ministeries werken samen met lokale weergegeven. Hoogste knelpunten op koppeltransformatoren

overheden aan de verdere uitvoering van de maatregelen (in referentiesituatie 2029 met decentrale flex) zijn procentueel
)

weergegeven.

Dit actieplan voor u beschrijft de maatregelen voor Gelderland; maatregelen met de meeste potentie zijn:

Netefficiénte installaties in bestaande bouw: hybride warmtepompen i.p.v. elektrische bij vervanging van installaties in bestaande woningbouw.

Netbewuste woningbouw: nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken.

Netbewust laden van elektrische voertuigen: laadpalen die tijdens grote drukte op het net niet laden.

De inzet van regelbare opwek passen we toe op de plekken waar het meest nodig is. Vooralsnog is dit het geval in Utrecht en de Flevopolder. Deze maatregel
betreft de tijdelijke en sporadische inzet van 'regelbare opwek’, zoals grootschalige generatoren die draaien op gas.
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Nieuwe inzichten uit de deep dives

In oktober 2023 kondigde minister Jetten aan dat netcongestie in een nieuwe

fase is gekomen. In het najaar van 2023 zijn er voor alle deelregio’s in

Gelderland en de Flevopolder door Liander en TenneT regionale sessies

gehouden met lokale overheden. Tijdens deze sessies is een beeld afgegeven
van de ruimte of het ontbreken ervan op onderstations (150kV). Er is gedeeld
wat er nog mogelijk is tot aan de netuitbreiding van TenneT qua nieuwbouw en

verduurzaming van woningen.

Op basis van nieuwe inzichten uit de deep dives die in mei 2024 zijn
afgerond is deze informatie te simplistisch gebleken. Uit de deep dives is

gebleken dat er in grote mate sprake is van een sterk vermaasd net met

complexe (waterbed)effecten.

Deze constatering maakt dat de situatie eigenlijk niet per 150kV station

bekeken moet worden, maar op het complete FGU-niveau. Voor

Gelderland en de Flevopolder geldt dat de kleinverbruik ontwikkelingen
doorgaan aangezien de opgehaalde woningbouw prognoses zijn
meegenomen in de berekeningen.

Jaarlijks voeren netbeheerders een meting uit, waardoor ook de situatie op

lokaal, regionaal, provinciaal en boven provinciaal kan worden gevolgd. Voor

Gelderland en de Flevopolder zal dit weer plaatsvinden in mei 2025. Als er

onvoldoende perspectief is op de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen
in dit Actieplan wordt een wachtrij op kleinverbruik ingesteld.

Met andere woorden: het is van belang vol in te zetten op de maatregelen in dit

actieplan. Dat geeft de beste papieren om te voorkomen dat er voor de hele

provincie moet worden ingegrepen en er een wachtlijst komt voor consumenten

en MKB. Onverhoedse verstorende ontwikkelingen uiteraard daargelaten.

‘
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Station Dodewaard 150kV

mu Capaciteit Station Liander 108 MVA

® Technische grens TenneT 74 MVA

Na uitbreiding Liander - verwachting 168 MVA (2027-2028)*
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Voorbeeld boodschap in het najaar van 2023
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Benodigde netuitbreidingen FGU

De Flevopolder, Gelderland en Utrecht (FGU) blijven de komende jaren met

netcongestie te maken houden. Zowel de regionale (Liander en Stedin) als

de nationale netbeheerder (TenneT) investeren fors in de verbouwing en

uitbreiding van het netwerk.

De structurele oplossing van de congestie op het hoogspanningsnet is het

splitsen van het FGU-net in 4 pockets en het uitbreiden van de

transformatoren op de koppelstations en deze is naar verwachting in 2029

gereed.

De 4 koppelstations in FGU zijn:

= Dodewaard (provincie Gelderland)

mn Doetinchem (provincie Gelderland)

= Lelystad (provincie Flevopolder)

= Breukelen-Kortrijk (provincie Utrecht)

Uitbreiden kost veel tijd. Dat komt door lange procedures en doorlooptijden
van projecten en de krappe arbeidsmarkt. Uitdagingen zijn er op alle

netvlakken: laagspanning, middenspanning en hoogspanning. Dit actieplan
is gericht op het minimale tekort in FGU op hoogspanning.

De provincie werkt actief mee aan de realisatie van de pMIEK projecten,
onder andere bij de benodigde uitbreiding van de 380/150kV stations op
Dodewaard en Doetinchem.

Geplande netuitbreidingen TenneT in 2029
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Tekort in Flevopolder, Gelderland en Utrecht in 2029
Dit is exclusief wachtlijst

(Minimale) benodigde oplossingsrichting 475 MW

Locatie van het koppelstation Utrecht Flevoland Gelderland

AALI
IITOTTORITIVINSN  Koppelstation | Koppelstation

Lelystad Doetinchem Dodewaard
Koppelstations SICIL CIEE

Kortrijk

Regionale (minimale) benodigde oplossingsrichting + 250 MW +125 MW +75 MW +25 MW

Hoogste overbelasting (%) 165 % 133% 112% 105%

Totaal aantal uren overbelasting (in 2029) (cumulatief

per hoogst belaste asset) (u)*
~ 560 uur aR Zul ~ 60 uur ~ 10 uur

*

Aantal uren overbelasting is mede afhankelijk van gemiddelde dagtemperatuur in winterperioden. Een (langdurig) koude winter leidt

dus tot substantieel meer uren overbelastingen en mogelijk ook tot hogere overbelastingen (hoge piek). Hiermee is er dus mogelijk meer

en langer behoefte aan inzet van flexibiliteit.
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Gelderland, minimaal tekort van 100 MW in 2029
Dit is exclusief wachtlijst
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Staafdiagram visualiseert de gezamenlijke belasting op één piekmoment, waar de limiet een som is van limieten per station.
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Capaciteit TenneT na CM-onderzoek okt 23

2023 2024

Gelderland piek 17:00
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2029

100 MW

2029

Een overbelasting kan op één bepaald punt in het net eerder voorkomen. Kale piek-optelling zou in 2029 tot 2.574 MVA komen.

Overbelastingen
mitigeren begint eerder
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Maatregelen

Laatste middelen (ingrijpen kleinverbruik)

Minimaal benodigd vermogen om ingrijpen op KV te voorkomen

Huidige wachtrij voor grootverbruikers

1.Congestiemanagement - Uitbreiden marktconsultatie en indien nodig verplichten

2.Technische ingrepen

3. Begrenzen interconnectiecapaciteit buitenland

4. (Semi)publieke laadpalen - Niet laden in de spits (bestaand + nieuwe)

5. Tijdelijk regelbare opwek

6. Netefficiente installaties bestaande bouw

7. Netbewuste woningbouw

8. Tijdelijk hoger belasten

9. Netondersteunende opslag

Wachtrijen voor kleinverbruik

*

25 MW 50 MW

|______ 7

Voor de knip in het net is de contractering van 2 gascentrales randvoorwaardelijk, minimaal effect op Gelderland

Voorgestelde maatregelen in Gelderland

Doel: minimaal een tekort van 100 MW in 2029 mitigeren
2029

100 MW
Tekort per jaar

\

200 450
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ZZ
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a
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**

Deze maatregel heeft betrekking op de 150kV verbindingen en draagt niet bij aan de noodzakelijke verlichting op de koppeltransformator.
***

Opslag (batterijen) zijn potentieel congestie verzwarend maar mits met juiste voorwaarden ingepast mogelijk een oplossing.
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1. Congestiemanagement

Wat is het?

Beoogd effect korte

en lange termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn

44071866

Congestiemanagement houdt in dat producenten of afnemers van elektriciteit - in ruil voor een vergoeding - helpen het net minder te belasten door invoeding of

afname op piekmomenten tijdelijk te verminderen. De focus ligt op levering, maar ook de inspanning op terug levering is belangrijk om de pieken terug te dringen.

Levering Aanvullend: Teruglevering
Van de klanten met een groot verbruikers aansluiting die op het net zitten of er De netbeheerders zijn een traject gestart “Versneld aansluiten van klanten die

tussen nu en 2029 bijkomen wordt verwacht dat de bijdrage in de piek met 10% af terugleveren”. Op basis van de vaste prijs formule. De nationale netbeheerder

kan nemen met behulp van congestiemanagement. Nieuw is de verplichte TenneT kijkt welke klanten passen binnen de 150% grens. Geselecteerde

deelname. klanten krijgen een CBC-A en redispatch RTI overeenkomst en zijn dus

Ingeschat potentieel als haalbaar: 36,4 MW (bij klanten met een vermogen van 1 maximaal stuurbaar.

MW of groter). Ingeschat potentieel als onzeker: 50 MW (bij klanten met een

vermogen kleiner dan 1 MW).
Basis bewustwording: Grootverbruikers bewust maken van de blijvende noodzaak

van spitsmijden.

In beeld brengen van reeds aanwezige opwek (0.a. noodstroom) bij klanten. u Klanten willen reserve behouden voor momenten dat ze zelf pieken

Gedwongen deelname zal tot grotere bekendheid maar ook meer weerstand hebben (beter benutten eigen aansluiting).

leiden. ®  Financiéle grens voor flex is in FGU al ruim gepasseerd.
Via provincie promoten van congestiemanagement. =  Handhaving van de deelnameverplichting is ingewikkeld en hier is nog

Lokale overheden nemen bij nieuwe ontwikkelingen flex-verplichting op. geen ervaring in opgedaan.

Verplichte deelname aan congestiemanagement. Voor de uitvoering van de deelnameverplichting zijn meer handvatten nodig, die worden uitgewerkt in het

ontwerpbesluit ‘verplichting aanbieden congestiemanagementdiensten’.

Inspelen op natuurlijke momenten van installatiewijzigingen achter de meter.

Beschikbaar profiel in beeld brengen en (TenneT en Liander)
Bekendheid en informatievoorziening verbeteren ten einde ondernemers effectiever te bereiken

TenneT en Liander | ACM: Marktconsulatie en deelname verplichting

Energiewet en netcode zijn voor deze maatregelen al uitgeschreven = Inrichten niet-marktgebaseerd congestiemanagement

Vrijgeven van heldere profielen/netgrenzen waar ontwikkelaars hun =  Ontwikkelen digital journey voor klanten om sneller en effectiever te

investeringsbeslissing op kunnen baseren kunnen mobiliseren om deel te nemen (0.a. voor klanten < 1IMW)

Inregelen handhaving verplichte deelname congestiemanagement

S2aTenner
ang
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= De focus gaat allereerst uit naar Utrecht. Daar komt een

“tijdelijke schakelstand” in het net, wat inhoudt dat bij hoge

pieken het 150kV net tijdelijk anders geschakeld wordt

waardoor het vermogen weggestuurd wordt van de meest

kritische netschakels. Deze ingreep wordt nader uitgewerkt en

besproken met de relevante stakeholders en de

bedrijfsvoeringscentra van de betrokken netbeheerders. Deze

ingreep is specifiek voor Utrecht vastgesteld.
=  Perregio is bekeken welke nieuwe technische ingrepen

potentie hebben. In de deep dive analyse in Flevopolder en

Gelderland zijn mogelijke soortgelijke ingrepen om het net in

de gehele FGU-regio te verlichten, echter niet gevonden.

Deze maatregel maakt het opvangen van langere pieken in het net

beter mogelijk, voor Gelderland is het effect nihil.

Nihil

Uitwerking en implementatie in Utrecht

TenneT

Geen

Wat is het?

Beoogd effect korte

en lange termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn

= Om alle opties open te houden heeft TenneT bezien in

hoeverre begrenzing van de transporten over de grenzen met

Belgié en Duitsland verlichting van binnenlandse congestie
kan bieden.

= Ten tijde van de kamerbrief was al duidelijk dat dit slechts

zeer beperkte verlichting zou brengen, terwijl het een forse

impact op onze buurlanden en op de werking van de

Europese elektriciteitsmarkt zou hebben.

Minimaal 1GW aan transportcapaciteit op de grens moet worden

gereduceerd om slechts 30MW in het gehele FGU te kunnen

verlichten.

= Impact is berekend voor Gelderland en Flevopolder en levert

geen extra MW verlichting op te opzichte van de eerste

analyse voor het FGU in Utrecht

= Technisch, juridisch en Europeesrechtelijk bijzonder complex

=1enneT GEES
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Elektrische voertuigen zijn niet alleen een probleem (extra elektriciteitsvraag), maar ook een deel van de oplossing om piekbelastingen in het netwerk te voorkomen

en te dempen. Door het laden tijdens spitstijden te beperken en te verschuiven naar andere momenten, wordt ruimte vrijgespeeld op het net.

Het terugdringen van het laden van bestaande laadpalen op de piek levert ongeveer 10 MW op. De totale groei van publiek laden tot en met 2029 is 31 MW. De

combinatie 41 MW. Snelladen (GV aansluitingen) en thuis laden (achter de eigen KV aansluiting) wordt onderzocht via congestiemanagement.

Gedragsverandering: EV rijders bewust maken van slim laden en hier naar laten handelen.

Verschillende aanpak per regio en per concessie

Onzekerheid leidt tot minder inschrijvingen op concessies

Belang: Centraal via de Nationale Actieagenda Laden (NAL) afspraken maken over nieuwe contracten en afspraken maken over onder welke voorwaarden

openbreken van bestaande contracten met providers mogelijk is. Aanspreekpunt is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).
Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) aangesteld door het Ministerie van I&W voor o0.a. de uitrol van laadinfra alsmede het actieplan Slim Laden voor

ledereen met als doel 60% van alle laadtransacties voor personen- en bestelauto’s in “26 slim te doen verlopen.

De oplevering van de handleiding “condities netbewust laden” uit het landelijk SLVI-actieplan

Opleveren onderzoek naar de mogelijkheid om bestaande concessiecontracten ‘open te breken’ en netbewust laden versneld toe te passen.

Aanscherping van de generieke afspraken en besluitvorming NAL

Besluitvorming naar aanleiding van onderhandelingen met laadpaalexploitanten
Beschikbaar profiel in beeld brengen en zo nodig aanpassen (TenneT en Liander)
Bestaande concessies eventueel openbreken, nieuwe afspraken borgen in nieuwe concessies

Ministerie van 1&W voor landelijk kader

Lokale overheid voor toepassing landelijk kader als concessieverlener (Provincie Gelderland via GORAL)

Overeenstemming tussen netbeheerders omtrent aanscherping generieke afspraak (Handreiking condities netbewust laden)
NAL besluitvorming Q3 2024: Neem de nieuwe kaders voor slim laden van het NAL (besluit juni 2024) over in nieuwe concessies en breek bestaande open

ZSM: Vrijgeven van heldere profielen/netgrenzen waar partijen hun investeringsbeslissing op kunnen baseren.

=1enneT GEES
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5. Tijdelijk regelbare opwek

Wat is het?

Beoogd effect korte

en lange termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn
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De markt wordt gevraagd om tegen vergoeding regelbaar vermogen te realiseren op vrije velden van Liander en achter de aansluiting bij klanten. Dat kan zijn met

generatoren (zoals gasturbines) of opslag.

= De behoefte om ook in Gelderland met tijdelijk regelbare opwek aan de slag te gaan, bijvoorbeeld om daarmee klanten op de wachtlijst te helpen wordt erkend.

In eerste instantie is het toevoegen van tijdelijk regelbare opwek door de netbeheerders ten behoeve van de problematiek op het hoogspanningsnet geen
onderdeel van het Actieplan Netcongestie in Gelderland.

®= Deze actie zal wel ingezet worden in Utrecht en Flevopolder ten behoeve van het FGU-net en de benodigde 475 MW. De alternatieve oplossingen, naast tijdelijk

regelbare opwek, zijn in Utrecht en Flevopolder onvoldoende op de benodigde ruimte te vinden, vandaar dat de maatschappelijk dure oplossing van tijdelijk

regelbare opwek daar wordt ingezet.
= Uiteraard zijn de lijnen met Utrecht en Flevopolder kort en wordt de ervaring die wordt opgedaan wel gedeeld in Gelderland, met als doel om ook indien nodig

snel op te kunnen schakelen.

= Utrecht zal voor de zomer van 2024 een tender in de markt zetten. Flevopolder =  Netbeheerders blijven alert op kansen om op bepaalde locaties tijdelijk
zal naar verwachting binnen nu en een jaar volgen. Ook in Gelderland zal de regelbare opwek in te zetten, bijvoorbeeld voor de problematiek in lager

vraag gesteld worden of we wel alles doen om de uitdagende situatie het hoofd gelegen netdelen.

te bieden, mogelijk ook om koppelstation Lelystad te ontlasten. = Afhankelijk van de keuzes voor tijdelijk regelbare opwek impact op
lokale duurzaamheidsdoelstellingen.

u Lessen uit Utrecht/Flevopolder meenemen.
=  Definiéren en impact bepalen van geografische locaties in Gelderland welke kunnen hijdragen aan oplossingen in het FGU gebied.

TenneT en Liander

= |n beeld brengen van wat er al staat aan noodstroom en analyse doen op impact van eventuele gecoérdineerde benutting.
= |nspelen op uitkomsten onderzoek Flextender Flevopolder over geografische locaties waar opwek ten behoeve van koppelstation Lelystad (mogelijk

nabij Onderstation Harderwijk (uitdaging Natura2000), Gelderland) of onderliggende knooppunten van de regionale netbeheerder geplaatst moeten worden.

= Halverwege 2025 herzien of in Gelderland deze maatregel (lokaal) ingezet moet worden.

=1enneT GEES
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*

Deze doorrekening houdt nog geen rekening met eventuele impact van het afschaffen van de warmtepompplicht door het nieuwe kabinet

44071866

Stimuleren van slimmere (collectieve) warmteoplossingen om de bestaande gebouwde omgeving te transformeren. Hybride warmtepompen in bestaande bouw als

alternatief voor volledig elektrische warmtepompen; hybride systemen hebben een lagere piekvraag en kunnen terugvallen op gas ten tijde van netcongestie. Ook

thermische buffers kunnen bijdragen aan het balanceren. In Gelderland wordt ingezet op collectieve warmteoplossingen middels Gelders warmte infra bedrijf (GWIB).

Het effect van netefficiénte installaties in de bestaande bouw in Gelderland met meer dan 2 miljoen inwoners is groot. Een overgang van All Electric Warmtepompen
naar Hybride levert in Gelderland 97 MW op*.

= Gericht op het vermijden van pieken. Techniek onafhankelijke innovaties

stimuleren en doorpakken op isoleren.

= Versnelling/verduidelijking speelveld collectieve warmte.

=  Aandacht voor warmteopslag: bufferstrategieén voor 10-14 dagen (in
Huizen 1-2 dagen; Collectief 10-14 dagen)

= Tijdelijke gasaansluiting voor Warmtekracht Koppeling (WKK) in combinatie

met warmtenet.

= Impact op de energierekening en het aardgasverbruik van consumenten die

een hybride warmtepomp hebben en door deze maatregel eerder op

aardgas overstappen.

= Stimuleren van innovaties voor slimme vervangingsopgave.
= Het stimuleren van de inzet van collectieve warmteoplossingen (incl. extra

warmtebuffers).
=  Gemeentevoorstellen met daarin specifieke aanpak voor net efficiénte

installaties in de bestaande bouw.

Rijk en gemeenten

Grote negatieve impact op het draagvlak voor de energietransitie en het

draagvlak voor al het beleid wat afgelopen jaren juist de warmtepomp heeft

gestimuleerd.
Gebrek aan regulator kader voor verbieden van specifieke technologie,
risico op korte termijn uitvoerbaarheid

Vanuit de consument is er geen prikkel om de hybride warmtepomp eerder

op gas over te laten gaan, dit kost mogelijk meer geld en er wordt minder

gas bespaard.

Handhaven verbod elektrische-CV ketels (BZK).

Signaal netbeheerders naar een Hybride Warmtepomp.
Informatie & communicatie richting inwoners/aangeslotenen

woninghouwcorporaties.

= Delen gemeentevoorstellen (Liander i.s.m. Gemeenten) en protocol installatie warmtepompen (Techniek NL)
= Afspraken corporaties en overige verhuurders over hybride warmtepompen (BZK)

f=TenneT
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Stimuleren van slimmere (collectieve) warmteoplossingen om de nieuwbouw te realiseren. Door andere concepten bij nieuwbouw toe te passen wordt ruimte

vrijgespeeld op het net. Hierbij kan gedacht worden aan gebouwen met een lagere stroomvraag, centrale warmteoplossingen en slimme systemen die lokale opwek,

gebruik en opslag balanceren waardoor pieken op het net gereduceerd worden. Ook thermische buffers kunnen bijdragen aan het balanceren.

In de verwachting van deze maatregel (62 MW) is uitgegaan dat alle nieuwbouw die vanaf 2027 gerealiseerd netbewust wordt gebouwd. Dat betekent dat de

gelijktijdige impact op het hoogspanningsnet terug wordt gebracht naar 1kW per woning. Door energieplanologie te integreren in gebiedsontwikkeling werken we

samen aan netbewust bouwen. Zo voorkomen we dat het energienet een belemmerende factor is voor de groei van onze steden en wijken.

=  Structureel kennisdelen op concepten die pieken op het net reduceren. =  Groepscontract waarbij de netbeheerder een specifieke hoeveelheid

Successen en teleurstellingen delen, netcapaciteit beschikbaar stelt voor het gehele project.
= De regionale netbeheerder structureel informeren over de voortgang van

=  Maatregelen, al dan niet kostenverhogend, maken doorgang van

nieuwbouwplannen. Het is van belang eventuele lucht uit de prognoses te realisatie nieuwbouw mogelijk.
halen. " BENG, BBL en BKL moeten mogelijk worden aangepast, langjarig traject

= Tijdelijke gasaansluiting voor Warmtekracht Koppeling (WKK) in combinatie

met warmtenet.

= Stimuleren van innovaties voor slimme nieuwbouwopgave. =  Onderzoek doen naar normen en wetgeving op het gebied van netbewust

= Het stimuleren van de inzet van collectieve warmteoplossingen (incl. extra bouwen.

warmtebuffers). =  Groepscontracten aanpassen (ACM en sector netbeheerders)
=  Netbewust bouwen opnemen in omgevingsplan en anterieure =  Beschikbaar profiel in beeld brengen en indien nodig aanpassen (TenneT en

overeenkomst tussen ontwikkelaar-gemeente. Liander)

BZK, EZK, lokale en provinciale overheden (0.a. monitor Woningbouw, team Wonen).

ACM en netbeheerders

= Regionale pilots uitvoeren en doorvertalen naar procesaanpak met stakeholders.

=  Onderzoek naar inzet keurmerk voor netbewuste/net ondersteunende initiatieven

=  7SM: Toezegging dat Gas aan nieuwbouwprojecten toegevoegd kan worden, incl. financiéle dekking.
= 7SM: Vrijgeven van heldere profielen/netgrenzen waar ontwikkelaars hun investeringsbeslissing op kunnen baseren.

= QOpstellen definities, normen en aanpassingen (BENG, BBL) om netbewust bouwen als basis te kunnen nemen voor nieuwbouw.

Tenner [GEER
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Onderzoek of het net van TenneT 20% zwaarder belast kan worden

Voor de 27 belangrijkste netschakels worden modellen toegepast om inzicht te verkrijgen in mogelijkheden tot zwaarder belasten van het gehele net.

Voor één van meest zwaar geraakte verbindingen in het net, de 150kV kabel Utrecht lage weide — Soest (ULW —SOS) is een risico analyse gedaan.

Door tijdelijk meer stroom door op de 150kV verbindingen te laten worden overbelastingen op de lijn verbindingen niet meer als knelpunt behandeld waardoor

het tekort in MW naar beneden gaat.

Voor één van meest zwaar geraakte verbindingen in het net, de 150kV kabel ULW-SOS, wordt specifiek een risico-analyse gedaan, om het scenario te bekijken tot

hoe ver deze verbinding belast kan worden.

Voor het gehele net wordt bekeken om de componenten zwaarder te belasten.

De tijdelijk verhoogde belastbaarheid heeft geen gevolg voor de overbelastingen op de koppeltransformatoren.
Er wordt tijd gekocht om het net te verzwaren, levensduur componenten wordt mogelijk verkort.

Na de implementatie zijn de systemen en beveiligingen van het net zo . Een hogere belastbaarheid kan leiden tot studies naar EMC effecten ervan

ingeregeld dat het 150kV meer capaciteit heeft. waardoor de planning 2 jaar vertraagd zou kunnen worden.

Voortkomende uit de implementatie kunnen ook kabel of lijnen dynamisch

hoger belast worden.

(beperkte) Aanpassingen in HS-net om bottleneck voor hoger belasten weg te nemen.

Acceptatie door relevante stakeholders van hogere belasting op het HS-net en beperkte effecten ervan op nabij gelegen buis en leiding eigenaren.

TenneT

Afronden van onderzoeken naar Impact van hoger belasten van HS net (EMC, EM, Doorhangeffecten)

Verkrijgen van instemming van stakeholders netten hoger te gaan belasten o.b.v. raakvlak analyse en prognose profielen.
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Voor netcongestie geldt dat opslag onderdeel van de oplossing kan zijn, maar ook kan bijdragen aan het probleem. Indien opslag ondersteunend is aan de

netcongestie kunnen pieken in de netbelasting worden weggenomen, waardoor overbelasting deels kan worden voorkomen.

Indien opslag actief is op verschillende energiemarkten kan dit juist leiden tot een vergroting van de pieken in de netbelasting, waardoor het risico op overbelasting en

netuitval wordt vergroot. Daarom is het belangrijk om opslag enkel in te passen in het elektriciteitssysteem met adequate afspraken over netondersteuning in de vorm

van congestiemanagement producten.

In Gelderland zijn er voor meer dan 140MW aan aanvragen ten behoeve van opslag gedaan voor de vooraankondiging van TenneT op 17/11/2022. Als deze net

ondersteund kunnen worden ingezet kunnen deze bijdragen aan de opgave in FGU.

=  Opslag in het elektriciteitssysteem als noodzakelijke ontwikkeling bij de = Indien de batterijen niet kunnen worden gehouden aan het net

verduurzaming van de elektriciteitsproductie en afname congestie. ondersteunende en congestie-verlichtende element van de aansluiting gaat
=  Mogelijkheid tot verplaatsing naar locatie waar impact zit. wordt netcongestie verergerd. Huidige batterij aanvragen zijn vooral

=  Ruimtelijk inpassingsbeleid Gelderland i.r.t. batterijen. gebaseerd op verdienmodel.

= Let op: ook kaders nodig voor thuisbatterijen en bi-directioneel thuisladen.

= Beleidskader vanuit Netbeheerders.

= Definiéren van de geografisch locaties waar deze opslag het meest toevoegt (mogelijk provincie overstijgend).
= Perspectief scheppend kader voor opslag inclusief voorkeur voor veel kleine opslag vs. beperkt aantal grote opslag.
= Afspraken over levering van CM producten en daarbij behorende kosten.

Liander, TenneT en ACM

Overheden m.b.t. concessies en subsidies - alleen subsidie bij netondersteunende werking van opslag.

= Beleidskader vanuit netbeheerders (voor de zomer)
= (Q3/Q4: Afspraken maken met batterij aanvragen voor de vooraankondiging van TenneT op 17/11/2022 op basis van de congestiemanagementproducten CBC-A en

het biedplichtcontract
= Provincie en Gemeenten: kaders meegeven voor inzet batterijen
= Wachtlijst opschoning bij netbeheerders

Tenner [GEER
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Als er onvoldoende perspectief is op de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen in het Actieplan wordt een wachtrij op kleinverbruik ingesteld. Het inzetten van

wachtrijen op kleinverbruik heeft potentieel twee doelen: (1) het is een methode om de beperkte capaciteit zo goed mogelijk te verdelen en (2) is bij inzet van

volledige transportbeperkingen de ultieme handrem om de groei zo veel mogelijk te remmen. In beide gevallen komt elke nieuwe woning en elk bedrijf op een

wachtrij.

De invoering van een wachtrij voor kleinverbruik grijpt in op de verwachte groei van onder andere nieuwe MKB-aanvragen, nieuwbouw en publiek laden. De totale

groei t/m 2029 van nieuwbouw in Gelderland is naar verwachting 217 MW en van publiek laden 31 MW. Nu ingrijpen betekent nog 2 jaar groei (effect van de

maatregel is dan 4/6 van 248 MW = 165MW).

. De problematiek op hoogspanning heeft al een groot effect op grootverbruikers. Getracht wordt zoveel mogelijk te voorkomen dat ook aanvragen voor een

kleinverbruik (KV) aansluiting op een wachtlijst komen te staan.

=  QOverheden willen een rol pakken bij het prioriteren van aanvragen, welke strikt genomen niet mogelijk is.

=  Invoering door de netbeheerder is nieuw en bewerkelijk. Mogelijk risico: lange doorlooptijden.

= De netbeheerders zijn nog niet ingericht op het bijhouden van een wachtrij op deze schaal. Lokaal kan hier al wel sprake van zijn (vanwege een benodigde

verzwaring van het laagspanningsnet).
=  Noodzaak verdere opsplitsing in Maatschappelijk Prioriteringskader van de ACM om netbewuste initiatieven voorrang te geven.

TenneT geeft aan dat een wachtrij op kleinverbruik net technisch noodzakelijk is.

Vervolgens vindt hierover een politiek maatschappelijke weging plaats door de Energyboard met de minister EZK

Indien wachtrij noodzakelijk is voert Liander vervolgens een wachtrij op kleinverbruik in.

Maatschappelijk prioriteringskader van de ACM wordt toegepast bij eventuele ruimte.

=  Netbeheerders moeten vanaf 1 oktober 2024 de wachtlijst in congestiegebied prioriteren op basis van het prioriteringskader van de ACM.

= In oktober geven Stedin en TenneT een update over de stand van zaken in Utrecht. Voor Gelderland en de Flevopolder geldt dat in oktober een eerste indicatie

kan worden gegeven of het Actieplan voldoende perspectief biedt op het vinden van het benodigde vermogen in FGU.

= Vervolgens blijven we periodiek de peilstok erin steken om te kijken of we op de goede weg zitten, ten einde te bepalen of de wachtrij op kleinverbruik (al dan

niet deels) nodig is.

=>Tennet
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Wat is het? Gelderland, de grootste provincie in Nederland, heeft zo veel te bieden! Met historische steden en prachtige natuur. In Gelderland en specifiek in

Arnhem komt veel samen als het gaat om netbeheer en innovatie. Alliander en TenneT hebben er hun hoofdkantoor, het samenwerkingsverband
Connectr is hier gevestigd en er zijn verschillende opleidingsinstituten.

Beoogd effect korte en lange termijn. Bijdragen aan (innovatieve) oplossingen die voorkomen dat congestie belemmerend werkt voor de economische groei, verduurzaming, mobiliteit

en de woonopgave van Gelderland (en de rest van Nederland).

Impact, kansen en risico’s. = Samenwerking overheden, onderwijs, ondernemers en netbeheerders versterken.

= Versnippering van kennis over mogelijke oplossingen van congestie tegengaan.
= Potentiéle uitloop van doorlooptijd netuitbreidingen voorkomen.
= Bestaande Warmtekracht Koppelingen (WKK’s) behouden.

= \Woningcorporaties als deel van de oplossing zien.

Bevoegd gezag Overheden in samenwerking met netbeheerders

Vervolg en tijdlijn = QOpstarten Nationaal kennis- en innovatiecentrum netcongestie in Gelderland: een duidelijke vindplaats voor kennis over netcongestie.
= Scriptieprijs van de Provincie, Alliander en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) voor innovatieve oplossingen voor

nieuwbouw in congestiegebied.
= Actieve medewerking provincie op pMIEK projecten, onder andere bij de uitbreiding 380/150kV stations Dodewaard en Doetinchem.

= De komende jaren zullen, als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en verbeterd inzicht in de situatie, aanvullende acties en maatregelen nodig

zijn.

14 (1) > 17 30 juni 2024 Netcongestie Provincie Gelderland “A TennetT
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Wat is het? Het risico op overbelasting in FGU is groot vandaar dat actieplannen zijn opgesteld. Grootverbruikers die willen groeien of zich willen vestigen

ervaren tot zeker 2029 een probleem. De wachtrij is groot. Wat is er voor hen mogelijk de komende jaren?

Beoogd effect korte en lange termijn. Perspectief voor grootverbruikers op de wachtlijst, 0.a. vanuit samenwerking of door middel van slimme oplossingen achter de meter.

Impact, kansen en risico’s. = Gebruik communicatie LAN gericht op bedrijven.
= Start met 2 pilots op Smart Energy Hubs (SEH), z.s.m. uitbreiden. Ook SEH’s die nog niet richting groepscontract ontwikkelen zich door naar een

volgende fase.

= Actief communiceren over uitdagingen op verschillende netvlakken, complexiteit waterbed en verschil aansluiting en vermogen.
= In verbinding met doorbraaktafels LAN

Bevoegd gezag Overheden in samenwerking met netbeheerders

Vervolg en tijdlijn = ZSM Start met 2 pilots SEH TenneT/Liander voor Provincie Gelderland

= Vrijgeven van heldere profielen/netgrenzen waar ontwikkelaars hun investeringsbeslissing op kunnen baseren.

= Blijven delen “Eerste hulp bij Netcongestie”
= 7SM delen van communicatie-aanpak die vanuit het LAN ontworpen is. Op deze manier wordt handelingsperspectief geboden en zorgen die

leven rondom netcongestie geadresseerd.
= |nformatievoorziening en inspiratie delen
= Keurmerk voor netbewuste/net ondersteunende initiatieven

£ + > 18 30 juni 2024 Netcongestie Provincie Gelderland i TenneT Liander
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Wat is het? Gedragsverandering realiseren bij huishoudens, MKB, grote bedrijven hun verbruik te verminderen tijdens piekuren ofjuist te verhogen wanneer er

een overschot aan elektriciteit is.

Beoogd effect korte en lange termijn. Het minder gebruiken van elektriciteit, is hét basismiddel voor het beter benutten van de bestaande netcapaciteit. Door op piekmomenten het

verbruik terug te brengen of bij overschot juist te verhogen dragen consumenten en bedrijven bij aan het verminderen van de problematiek op het

net.

Impact, kansen en risico’s. =  Stimuleringsprogramma op Energie besparen (“Altijd een goed idee”)
=  Energietoetsen standaard in de markt (naast besparen ook gericht op het vinden van flex)
=  Voorbeeldrol voor industrie in de transitieroute

= lokaal en provinciaal Omgevingsdienst inzetten (o0.a. op handhaving)
= Om het optimaal gebruik van het net te stimuleren zijn financiéle prikkels essentieel.

Bevoegd gezag Overheden in samenwerking met netbeheerders o.a. rol omgevingsdiensten

Vervolg en tijdlijn Op een toegankelijke wijze communiceren over piekmomenten.

£ #“ > 19 30 juni 2024 Netcongestie Provincie Gelderland # TenneT
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Consequentie - afschakelen

Op het moment dat er lokaal fysieke overbelasting en daarmee uitval dreigt zijn er in het uiterste

geval voorzorgsmaatregelen om schade aan het net, en daarmee langdurige uitval, te

voorkomen. In dat geval beoordeelt de netbeheerder wat de meest efficiénte oplossing is. Dit

kan ertoe leiden dat de landelijk netbeheerder TenneT regionale netbeheerder (in dit

geval Liander) verzoekt de transportvraag te verminderen, of — in het geval van

problemen in de distributieketen — dat de regionale netbeheerder afschakelt op basis van

afschakel- en herstelplannen.

Op grond van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit is in deze

afschakel- en herstelplannen deze prioriteitsvolgorde opgenomen:

a. openbare orde en veiligheid, volksgezondheid;

b. kritische processen industrie, nuts- en basisvoorzieningen;

c. overige industrie, openbare gebouwen, bedrijven en consumenten.

Deze volgorde wordt in geval van uitval of een dreigende elekitriciteitscrisis gehanteerd ‘voor

zover dat technisch mogelijk is’. In de praktijk betekent dit dat deze prioriteitsvolgorde

enkel kan worden gehanteerd als sprake is van een voorzienbare uitval.

Overzichtskaart met overbelaste verbindingen (2029) in oranje

weergegeven. Hoogste knelpunten op koppeltransformatoren (in
referentiesituatie 2029 met decentrale flex) zijn procentueel weergegeven.

Voor het omgaan met (dreigende) grootschalige en/of langdurige uitval van de elektriciteitsvoorziening met grote maatschappelijke ontwrichting tot

gevolg, is het Nationaal Crisisplan Elektriciteit opgesteld. Dit is een leidraad om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te bieden in afspraken op

nationaal niveau inclusief aansluiting en samenwerking met betrokken publieke en private partners. Het plan beschrijft op hoofdlijnen de crisisaanpak

op rijksniveau en de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners, en netwerken op internationaal en regionaal niveau.
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