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1. Congestiemanagement

Maatregel

Wat is het?

Beoogd effect

korte en lange

termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn

Flexibel in te zetten energie installaties van grootverbruikers inzetten om congestie op te vangen.

Marktconsultatie uitbreiden naar >7500 GV-partijen en bij uitblijven vrijwillige participatie de verplichting inzetten per Q3 2024. Deze verplichte
deelname wordt nu voorbereid.

Korte termijn:

1 9/19/2024

15 tot 25MW flexibel vermogen vrijwillig aangeboden

Bij verplichte deelname: max 30MW flexvermogen inzetten via

klanten met min. TMW flexvermogen.

Flexvergoedingen leveren relatief weinig op.

Klanten willen reserve behouden voor momenten dat ze zelf pieken
hebben (beter benutten eigen aansluiting).

Gedwongen deelname zal tot weerstand leiden.

Financiéle grens voor flex is in FGU al ruim gepasseerd, maatregel
is dus duur en zal leiden tot hogere nettarieven.

Propositie door ontwikkelen voor GV en marktbenadering

aanpakken (Q2)

Tennet en Stedin

Marktconsulatie en deelname verplichting

Energiewet en netcode zijn voor deze maatregelen al uitgeschreven

Inregelen handhaving verplichte deelname congestiemanagement
Inrichten niet-marktgebaseerd congestiemanagement

Lange termijn:

Netcongestie Provincie Utrecht

Verhoogde bewustwording bij klanten over capaciteit en flexibliteit

op lange termijn.

Mogelijk toenemende hoeveelheid flex op lange termijn, dit levert

ook waarde op voor de energiebalans en de energieprijzen van de

klant.

Handhaving van de deelnameverplichting is ingewikkeld en nog te

ontwikkelen en ervaren. Hierdoor wordt het succes klein geacht.
Door heffing van EB op gas voor WKK’s, zullen deze worden

uitgefaseerd, terwijl we ze nu juist nodig hebben.

Verplichte deelname congestiemanagement (in voorbereiding)

Ontwikkelen digital journey voor klanten om sneller en effectiever te

kunnen mobiliseren om aan flex deel te nemen.
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2. Technische ingrepen voor 2029

Wat is het? Opgesplitst in 2 onder

1. Versneld aansl

2. Operationele

e extra koppeltransformatoren Breukelen-Kortrijk (BKK)

ing (Iggatie naderte bepalen na aanvullende analyses)

Beoogd effect 1. 500-1000MW verlichtingop ati aar niet 1op1 op het 0. No-regret maatregel hoe eerder hoe beter. Andere maatregelen
korte en lange congestiegebied omdat het unt ve uift naar een andere zullen onverminderd nodig zijn.

termijn. zwakke plek
®

2. Operationele netsplitsing biedt de kang’ om de kortstondige pieken in 2. Op lange termijn (na 2029 en de uitbreidingen) is de beoogde
het net het hoofd te bieden netsplitsing niet meer nodig.

®

Impact, kansen en 1. Geen, het bijplaatsen van de koppeltrafo’s is al fhe nomen in de 0. Indien het bijplaatsen van de trafo’s niet lukt, wordt het congestie
risico’s. maatregelen voordat congestie werd afgeroepe probleem groter en meer acuut.

2. Geen, de operationele netsplitsing is al meegenomen 2. Met de netsplitsing wordt het gebied dat hinder zou kunnen

maateregelen voordat congestie werd afgeroepen.

Q.
ondervinden van een mogelijke (ongeplande) storing groter.

Wat is nodig voor 1. Hulp bij het verwerven van de benodigde grond voor de uitbreiding ( d
realisatie? station BKK

2. Erkenning van Rijk en Provincie dat met deze maatregel een hoger /
risico wordt genomen. Uitwerking van ideale plaats en toepassing
voor de knip in afstemming met Stedin.

qQBevoegd gezag Beide Stedin en Tennet

Mogelijk contact met ACM gewenst inzake Rail- en N-1 criterium

Vervolg en tijdlijn Mrt: uitwerken scenario’s voor knip

Apr: Uitwerken risico analyse en back-up plan

Apr/Mei: bespreken van risico’s en back-up plan met bevoegd gezag.

2 9/19/2024 Netcongestie Provincie Utrecht STEDIN" Tenner
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BEGRENZEN TRANSPORTCAPACITEIT OP TenneT

LANDSGRENZEN
Beperken van de grensoverschrijdende transportcapaciteit op momenten van verwachtte congestie

Maatschappelijke impact * Het beperken van grensoverschrijdende transportcapaciteit, beperkt direct de import en/of export positie van de

Nederlandse giedzone en heeft hierdoor directe invloed op de Europese elektriciteitsmarkt.

* Het frequegk fn /pf significant beperken van grensoverschrijdende transportcapaciteit leidt hierdoor tot een volatiele

prijsvorm#hg r de Nederlandse biedzone met impact op het investeringsklimaat.

Lusten en lasten * Onderzoek toorf® aa in 8% van de uren waarin congestie in het 150kV net van Utrecht plaatsvond, er minstens 1GW

aan transportcapaci it
op

de zen onbenut was en dus minimaal gereduceerd moet worden op enige impact te

ondervinden.

* De gevoeligheid van het 150kVget v

net, minimaal 1GW aan transportca

onbenutte transportcapaciteit zoals b

* Beschikbare prognoses op het moment w

op uurbasis congestie in het 150kV deelnet acc

daadwerkelijk effect heeft.

cht bedraagt ongeveer 3%. Dat wil zeggen dat voor 30MW reductie in het 150kV

it op de grens moet worden gereduceerd. Dit komt bovenop de reductie van

ighhet eerste punt.

cgmeglictie moet worden uitgevoerd zijn niet van voldoende kwaliteit om

r [4 §

rspellen en geeft daarmee geen zekerheid dat de maatregel

Q
Rol Stedin/TenneT * TenneT kan, indien hiertoe wordt besloten, de rayationeid mgt len treffen om grensoverschrijdende

transportcapaciteit te reduceren bij mogelijke congestie in het 1 an Utrecht. Deze reductie zal dan voor de dag-
vooruit marktkoppeling moeten plaatsvinden, met de op dat mome prognoses.

Rol rijk/Overheden * Om conform geldende wet- en regelgeving te handelen vereist deze maat het opnemen van een bepaling in een door

ACM te verlenen derogatie op het Clean Energy Package om transportcapaciteit te mogen reduceren in geval van mogelijke

congestie in het 150kV netwerk.

Next steps
* Een kosten-baten analyse om de doelmatigheid van deze maatregel vast te stellen.
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4. (Semi) publiek laden buiten de spits.

Maatregel Door het laden tijdens spitstijden te beperken, wordt een belangrijk deel van het piekverbruik vermeden.

Wat is het? =

Beoogd effect =

korte en lange =

termijn.

Impact, kansen en =

risico’s.

Wat is nodig voor =

realisatie? .

Bevoegd gezag
=

Vervolg en tijdlijn =

4 9/19/2024

Door het laden tijdens spitstijden te beperken en te verschuiven naar andere momenten, wordt ruimte vrijgespeeld op het net.

Bijdrage aan de oplossing van de netcongestie
Korte termijn: Beperken problematiek netcongestie door spitsmijden
van laden elektrische auto’s

Lange termijn: Efficient gebruik van beschikbare netcapaciteit
Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) aangesteld door lenW

voor o.a. de uitrol van laadinfra alsmede het actieplan Slim Laden

voor ledereen met als doel 60% van alle laadiransacties voor

personen- en bestelauto’s in '26 slim te doen verlopen

Als netbeheerders in elke regio iets anders gaan doen schaadt het

de uitrol van elektrisch rijden (imago, onzekerheid en daarmee

voortgang van de uitrol en evt bijdrage aan klimaatambitie)

Onduidelijkheid en onzekerheid leiden tot minder inschrijvingen op

concessies

Aanscherping van de generieke afspraken en besluitvorming NAL

Besluitvorming EZK voor evt. compensatie laadpaalexploitanten

Ministerie I&W voor landelijk kader

Overeenstemming tussen netbeheerders omtrent aanscherping

generieke afspraak (Handreiking condities netbewust laden)
NAL besluitvorming op 31 mei 24

Netcongestie Provincie Utrecht

EV rijders bewust maken van slim laden en hier naar laten

handelen.

Beheersmaatregel: Centraal via de Nationale Actieagenda Laden

(NAL) maken van afspraken over nieuwe contracten EN afspraken
over onder welke voorwaarden openbreken van bestaande

contracten met providers. Aanspreekpunt is het ministerie van lenW

Bestaande concessies eventueel openbreken, nieuwe afspraken

borgen

Lokale overheid voor toepassing landelijk kader.

Oplevering van onderzoek compensatieregeling netbewust laden

publieke laadinfra: mei ‘24

Eventueel openbreken bestaande concessies
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5. Regelbare opwek
"EENTe[1]

Wat is het?

Beoogd effect

korte en lange

termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn

(DI)Q=1gle ETE Te [oT=1 [o MolyWo TL-TP ARTA d=To [0 |oTGA=TyeTo [Tg Wedol (a [=] |o1VI0N(Ra ToTh(==a (oT g IVTCo [1-1 Lo INT CIS dfey[=] WANE Ted1 C= AVA GT ERALo ET MVETo IST Te [14
B achter de aansluiting bij bestaande klanten en C het behoudt van 2 bestaande gascentrales.

Met maatregel 1 (Congestiemanagement) zoeken we bestaand regelbaar vermogen bij bestaande klanten. Bij deze maatregel 2 nodigen we de markt

uit om regelbaar vermogen te realiseren op vrije velden van Stedin en achter de aansluiting bij klanten. We gaan de dienst technologieneutraal
aanbesteden. Voor nu zien we een oplossing voor generatoren (zoals een gasturbine) of lange termijn opslag

Het streven is om in 2029 over ongeveer ~250 MW regelbaar

vermogen te beschikken. Dat bouwen we stapsgewijs uit, waarvan

in 2025 het eerste brok gecontracteerd wordt. De marktconsultatie

moet de potentie uitwijzen, maar lijkt een groot deel van het totale

vermogen in te vullen en is daarmee een kansrijke maatregel.
Het faciliteert hiermee de autonome groei van KV in Utrecht.

Tender wordt functioneel technisch in de marktgezet, waarin

batterijen en generatoren nodig zullen zijn.
Generatoren (bijv. gasgeneratoren) draaien gemiddeld 550 uur per

jaar oplopend van 0 uur in 2024 tot 1200 uur per jaar in 2029 om

netcongestie op te vangen.

Ze produceren ~140.000 MWh tot en met 2029, consumeren 100

Mm? gas en stoten 65 kton CO2 uit met de huidige, volledige

gasgedreven oplossing.

EZK / ACM instemmen met rol Stedin en Tennet bij deze

oplossingen, als potentieel eigenaar van een integraal systeem, als

de markt onvoldoende meedoet (splitsingswet)

Tennet en Stedin

Marktconsultatie techniek neutrale uitvraag voor regelbaar

vermogen mrt+ april

Tenderpublicatie juni, gunning nov/dec, contracteren februari 2025

M.n. batterijen zullen onderdeel van het toekomstig energiesysteem

zijn volgens 113050 en behouden daarmee hun waarde. Dit geldt ook

voor emissie arme oplossingen.
Fossiele oplossingen zullen een minder grote rol hebben in de

toekomst, maar bieden voor de tussenfase tot netverzwaring wel

een oplossing.

Deze route kost naar schatting 3-4x minder geld dan inkoop van

Flex reguliere flexmarkt Gopacs en onbalansmarkt.

Stikstofuitstoot is een beperkende factor bij realisatie en inzet van de

asset.

Mogelijk eigenaarschap van de netbeheerder als markt niet gewillig

is, mogelijk strijdig met splitsingswet.
Stedin wil faciliterende rol spelen bij grondverwerving, wat

remmende werking op grondspeculatie moet hebben.

Stedin wil zelf een pilot starten om te leren wat we tegenkomen bij
realisatie en exploitatie.

Medewerking op stikstof dossier en draagvlak voor de fossiele route

door lokale overheden.

Mbt plaatsing van systemen, stikstofvergunningen provincie en

gemeenten, omgevingsdienst
ACM Toets op aanbesteding
EZK en ACM toets op splitsingswet

Pilot Stedin heeft als doel om in de zomer een draaiende asset te

hebben.
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Maatregel 6 net-efficient installeren

Geen all-electric warmtepompen meer in bestaande bouw alleen nog inzetten op hybride warmtepompen

Wat is het? u

Beoogd effect korte u

en lange termijn.

Impact, kansen en L]

risico’s.

Ll

[|

Wat is nodig voor =

realisatie? u

|

Bevoegd gezag
u

Vervolg en tijdlijn u

Stimuleren van hybride warmtepompen in bestaande bouw als alternatief voor volledig elektrische warmtepompen. Hybride systemen hebben

een lagere piekvraag en kunnen terugvallen op gas ten tijde van netcongestie.

Aandachtspunten:
=  Gebrek aan regulatoir kader voor verbieden van specifieke technologie, deze maatregel is niet op korte termijn uitvoerbaar.

= Vanuit de consument is er geen prikkel om de hybride warmtepomp eerder op gas over te laten gaan, dit kost mogelijk meer geld en er

wordt minder gas bespaard.
= Mogelijkheid om te sturen op aansluitcapaciteit en dimensionering van verwarmingssystemen binnen bouwregelgeving.
= Slim aanstuurbare warmtepompen worden prioriteit volgens LAN-LS.

Op korte termijn geen effect want is niet op korte termijn te realiseren. Op de lange termijn moeilijk te voorspellen omdat het hier om

individuele kleinverbruikers gaat, impact is afhankelijk van onder andere de prikkels die er zijn om deze maatregel uit te voeren.

Grote negatieve impact op het draagvlak voor de energietransitie en het draagvlak voor al het beleid wat afgelopen jaren juist de warmtepomp
heeft gestimuleerd.
Grote negatieve impact op de warmtetransitie in deze regio’s en de plannen van de gemeenten, gemeente Utrecht heeft geen all-electric wijken

geprogrammeerd, dus belangrijk om in de verdere uitwerking te onderzoeken om hoeveel woningen het gaat (die mogelijk op all-e gaan).

Mogelijk een negatieve impact op de energierekening en aardgasverbruik van consumenten die een hybride warmtepomp hebben en door deze

regel eerder op aardgas moeten overstappen.

Inzicht in proportionaliteit van de maatregel
Vereist aanpassingen in de wet- en regelgeving
Vereist de juiste prikkels (stimuleren van deze maatregel)

Rijk en gemeenten

Besluitvorming over of deze maatregel verder uitgewerkt moet worden en in welke vorm.

= Verkennen haakjes in bouwregelgeving voor techniek neutrale normering van aansluitcapaciteit en passende dimensionering.
=

Op basis van analyse van Stedin en Tennet in kaart brengen wat het effect van deze maatregel op het mitigeren van netcongestie is i.h.k.v.

6 9/19/2024

proportionaliteit

Netcongestie Provincie Utrecht STEDIN" a= renner
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7. Netbewust bouwen

EET[|

Wat is het?

Beoogd effect

korte en lange

termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn

7 9/19/2024

44071921

Netbewuste nieuwbouw i.c.m. een lage belasting van het elekftriciteitsnet.

Dit omvat 0.a. gebouwen met een lagere stroomvraag, centrale warmteoplossingen, en slimme systemen die lokale opwek, gebruik en opslag
balanceren waardoor pieken op het net gereduceerd worden. Onderdelen van integrale oplossingen kunnen bijdragen aan balancering, zoals

batterijen, thermische buffers en laadpalen.

Woningbouw kan doorgaan en bewoner woont net zo comfortabel

als voorheen, in een woning met slim gestuurde verbruikers.

Ontwikkelaars, overheden, netbeheerders en ACM zullen de kaders

voor netbewust bouwen met elkaar overeen moeten komen.

Bouwen kan doorgaan

Lager energieverbruik per woning met minder installaties

Stimulans voor innovaties voor slim en installatie arm bouwen

ACM moet toestemming geven op inregelen van huisinstallaties.

Onderzoek doen naar aanpassing Bbl en Bkl (BZK)
Onderzoek doen naar mogelijkheid inzetten wetgeving (zoals ChW)
voor experimenten op gebied van netbewust bouwen (BZK)
Financiéle middelen inzetten ter stimulering van innovatie

(BZK/EZK, medeoverheden en sector netbeheerders)

BZK, EZK, lokale en provinciale overheden

ACM, TenneT en netbeheerders

Zo snel mogelijk: Toezegging dat Gas aan nieuwbouwprojecten

toegevoegd kan worden, incl financiéle dekking.
Voor zomer 2024: Vrijgeven van heldere profielen/netgrenzen waar

ontwikkelaars hun investeringsbeslissing op kunnen baseren.

Voor zomer 2024: Afspraken maken over benodigde onderzoeken.

Netcongestie Provincie Utrecht

Aanpassen ontwerpen met bijv. (tijdelijke) thermische buffers

Inzet hybride oplossingen als tijdelijke oplossingen.
Slimme inzet integrale oplossingen, zoals load balancing en slim

laden

Maatregelen zijn kostenverhogend en met name lopende projecten

wijzigen kost extra geld.

BENG, BBL en BKL moeten mogelijk worden aangepast, langjarig

traject.
Evt tekorten met tijdelijke voorzieningen oplossen om ondanks

netbewust bouwen toch door te kunnen.

Groepscontracten aanpassen (ACM en sector netbeheerders)
Beschikbaar profiel in beeld brengen en zonodig aanpassen

(TenneT en Regionale Netbeheerder)

Opstellen definities, normen en aanpassingen (BENG, BBL) om

netbewust bouwen als basis te kunnen nemen voor nieuwbouw.

Pilot Merwedekanaal Utrecht en andere regionale pilots (9)
uitvoeren en doorvertalen naar procesaanpak met stakeholders.

£2T1enner
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Maatregel 8 Verhogen risk appitite

EeWat is het?

Beoogd effect

korte en lange

termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn

8 9/19/2024

Onderzoek of het net van TenneT 20% zwaarder belast kan worden

= Voor één van meest zwaar geraakte verbindingen in het net, de 150kV kabel ULW-SOS wordt een risico analyse gedaan en back-up plan

gemaakt.
= Voor de 27 belangrijkste netschakels worden modellen toegepast om inzicht te verkrijgen in mogelijkheden tot zwaarder belasten van het gehele

net.

= Voor één van meest zwaar geraakte verbindingen in het net, de

150kV kabel ULW-SOS, wordt specifiek een risico-analyse gedaan,
om het scenario te bekijken tot hoe ver deze verbinding belast kan

worden.

= Voor het gehele net wordt bekeken om de componenten zwaarder te

belasten.

Met de analyse en vervolgens de netberekening wordt duidelijk hoe veel

meer het net kan hebben. Hierbij zal de zwakste schakel leidend zijn in

de overall voordelen.

Analyse van de meest kritieke netschakels en daarop volgende

= Mogelijk besluit ACM (indien N-1 of railcriterium overschreden zou

kunnen worden)
= Veiligheidsregio Utrecht/ burgemeester?

Kabel

Mrt: risico analyse van zware belasting en opstellen back-up plan. O.b.v.

uitkomsten risicoanalyse door rekenen van net.

Apr/Mei: bespreken van risicoanalyse en back-up plan met de

bedrijfsvoering centra van Stedin en TenneT en vervolgens met de

veiligsheids-regio.
Q3 2024 t/m Q2 2025: implementeren van nieuwe niveaus.

= Er wordt tijd gekocht om het net te verzwaren, levensduur

componenten wordt mogelijk verkort.

= Indien het net zwaarder belast wordt zullen de EM

(elektromagnetische) normen overschreden worden.

=  Verhoogd belasten van het net brengt inherent risico met zich mee.

Algemene verzwaring

Mrt: analyse op netschakels en herziene netberekening.

Apr/Mei: bespreken van risicoanalyse en back-up plan met de

bedrijfsvoering centra van Stedin en TenneT en vervolgens met de

veiligsheids-regio.
Q3 2024 t/m Q2 2025: implementeren van nieuwe niveaus.

Netcongestie Provincie Utrecht BELA u=1cinic T
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Maatregel 9 Netondersteunende opslag

Wat is het? Batterijen kunnen een oplossing zijn voor korte termijn tijdelijke opwek. De huidige prijs en markt prikkels stimuleren business modellen welke

Beoogd effect =

korte en lange

termijn.

Impact, kansen en  Bandbreedte meegeven aan gemeentes over = Regelgeving
risico’s.

= Nog voor de vooraankondiging zijn een aantal

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn

9 9/19/2024 Netcongestie Provincie Utrecht STEDIN” Tenner
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Maatregel 10.1 langer gebruiken WKK’s Gelderland

I
Wat is het?

Beoogd effect

korte en lange

termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn

10 9/19/2024 Netcongestie Provincie Utrecht STEDIN” Tenner
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Maatregel 10.2 E-Hubs Gelderland

I
Wat is het?

Beoogd effect =

korte en lange

termijn.

Impact, kansen en

risico’s.

Wat is nodig voor

realisatie?

Bevoegd gezag

Vervolg en tijdlijn
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