
Samenvatting van uw melding
Algemeen

Naam project
Dierense Sluis

Zaaknummer

2022-009857

Meldingen

Welke melding(en) heeft u gedaan?

wijziging in de looptijd

Toelichting

Uw toelichting

Graag zouden wij de einddatum van het project willen uitstellen naar 31 december 2025. Het project is als gevolg
van een vertraagde beschikbaarheid van de benodigde capaciteit binnen de organisatie, als gevolg van diverse

vertragingen bij andere projecten, pas veel later gestart dan oorspronkelijk gepland. Inmiddels is de uitvoering
vastgezet voor 2024-2025. De doelen van het project blijven ongewijzigd.

Datum waarop de wijziging bij u bekend was
Eind 2023 is het project opnieuw ingepland binnen de capaciteit van het waterschap, enige weken geleden terug is

de nieuwe planning vastgelegd.

Bijlagen

Ondertekening

Met het indienen van dit 'Meldingsformulier subsidie’ heeft u verklaard:

« alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
e dat u bevoegd bent om deze melding(en) in te dienen.

Naam

5.1.2e

E-mailadres

ER lvlen!

Datum

= provincie
Gelderland

44236996 0082



2-4-2024

= provincie
Gelderland

44236996 0082


