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Cc: Qverheul

|
Overheul Agro[overheul@overheulagro.nl]; | Overheul AgrolEEEEM@overheulagro.nl]

From: | Overheul Agro

Sent: Fri 4/5/2024 5:44:44 PM

Subject: Fwd: Voorstel oplossing Bevestiging Taxatie

Received: Fri 4/5/2024 5:44:52 PM

Beste EE,

Zoals heden middag telefonisch besproken heb ik bijgevoegd het voorstel en planning van Sweco voor het oplossen van

de issue met Bevestiging Taxatie.

Wij doen er alles aan om dit zo shel mogelijk goed gerealiseerd te krijgen.
Met vriendelijke groet,

BM | Overheul Agro BV

overheulagro.nl

Tel.: 5.1.2e (nieuw nummer)

trom:IESE
Sent: vrijdag 5 april 2024 16:41

To:

Cc:

Subject: Voorstel oplossing Bevestiging Taxatie

Beste Overheul Agro,

Ons ontwikkelteam heeft vandaag al het voorwerk afgerond om tot een fix te komen voor het niet kunnen versturen van Bevestiging
Taxatie naar BlJ12. Dit is onze voorgestelde oplossing:



Op deze manier voldoet de applicatie ‘by design’ aan de voorwaarde dat in een Eindtaxatierapport voor elk perceel de gegevens

kunnen worden opgehaald uit de BT met het hoogste versienummer.

Om deze wijzigingen te bouwen, te testen in een ketentest met BIJ12 en naar productie te brengen hebben we de komende week

nodig. Uiterlijke opleverdatum schatten we in op woensdag 17 april.

Vriendelijke groeten,

Sweco Neg _— B.V. | De Bilt

WWW. Sweco.nl
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Lees hier voor meer informatie over hoe Sweco uw persoonsgegevens verwerkt

Begin doorgestuurd bericht:

Van:EEN SEI sconiOnderwerp: Antw: Voorstel oplossing Bevestiging Taxatie

Datum: 5 april 2024 om Hid

08
CEST

gp <EEXEN seco n>, | Overheul Agro

@overheulagro.nl> Overhe | Overt ro <overheul@overheulagro.nl>mo | Overheul Agro @overheulagro.nl>

Beste [fle a.,

Nog even ter verduidelijking, de planning bevat het gehele ontwikkelproces. Hier zit dus ook de ketentest met BIJ12 in en formele acceptatie.

Zoals [JEREZ aangeeft, als zaken al werken hoeven we daar niet per se op te wachten. Maar heb [JE ook gemeld dat jullie van ons het eerlijke
verhaal krijgen.

Heeft geen zin om ons onder druk te zetten, we doen hier het maximale: collega’s zitten (meer dan) fulltime op het project, ze zijn van andere

projecten gehaald en erzit maximale senioriteit in het team. Team uitbreiden heeft geen zin. Ontwikkelen gebeurt in bepaalde verplichte
volgordelijkheid. We gaan geen snelle pleisters plakken; de laatste keer heeft dat niet goed uitgepakt.

houdt jullie dagelijks op de hoogte, zodat je ook weet wat de voortgang is.

We snappen de urgentie en zullen dan ook het maximale geven.
Over de financiele afwikkeling hebben we het later, nu is onze focus om dit kwalitatief goed op te leveren.

Groeten,

44199650 0028


