

To: [redacted]@ gelderland.nl]; [redacted]@ gelderland.nl]
From: [redacted] | Windunie
Sent: Thur 9/2/2021 8:27:50 AM
Subject: RE: Planning Windpark Wijchen - svp graag overleg inplannen
Received: Thur 9/2/2021 8:27:54 AM

Hallo [redacted]
Zojuist je email gezien inderdaad, dank voor de toelichting. Fijn om te lezen dat je GS het advies meegeeft om verder te gaan met de procedure tot een PIP.
Wel zou ik graag aandacht willen blijven vragen dat er voor het project niet heel veel ruimte zit in de planning om SDE++ 2023 te halen als je kijkt naar de planning die ik jullie heb toegestuurd.
Groet [redacted]
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur ruimtelijke ordening & vergunningen



[redacted]@windunie.nl
T +31 (0)30 [redacted] M +31 (0)6 [redacted]
Aanwezig: Maandag – Vrijdag
Bezoekadres: Van Deventerlaan 30 – 40 | 3528 AE | Utrecht
Postadres: Postbus 4098 | 3502 HB | Utrecht
www.windunie.nl | [Routebeschrijving](#)

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: donderdag 2 september 2021 08:54

Aan: [redacted] Windunie [redacted]@windunie.nl> [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Planning Windpark Wijchen - svp graag overleg inplannen

Hoi beiden,
Zodra [redacted] terug is van vakantie bespreek ik met haar deze mail en de vervolgstappen. N.a.v. deze mail en het telefoontje van [redacted] van gisteren heb ik zojuist gereageerd naar [redacted] met jullie beiden in de c.c.
Groet, [redacted]

Van: [redacted] Windunie [redacted]@windunie.nl>

Verzonden: maandag 30 augustus 2021 13:41

Aan: [redacted]@ gelderland.nl> [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: Planning Windpark Wijchen - svp graag overleg inplannen

Beste [redacted] en [redacted]

Bijgevoegd treffen jullie de planning aan voor Windpark Wijchen zoals wij die nu voor ogen hebben. Mede op basis van het overleg dat jullie in juli hebben gehad met onder andere [redacted] En hebben aangegeven dat SDE++ 2022 niet meer haalbaar is. Graag zou ik op korte termijn met jullie een afspraak inplannen om deze planning met elkaar te bespreken. Wanneer zou dit voor jullie passen?

Van mijn kant alvast een paar vragen:

- Is al bekend wanneer het principeverzoek behandeld wordt en hebben jullie nog informatie nodig van onze kant?
- Wanneer kunnen wij de concept NRD bij jullie aanleveren? Zoals jullie in de planning zien, is er niet heel veel ruimte voor vertraging om de SDE++ 2023 te kunnen behalen. Een vliegende start nu de zomervakantie voorbij is, is voor ons zeer gewenst.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur ruimtelijke ordening & vergunningen



[redacted]@windunie.nl
T +31 (0)30 753 [redacted] M +31 (0)6 [redacted]

0000000006

Aanwezig: Maandag – Vrijdag

Bezoekadres: Van Deventerlaan 30 – 40 | 3528 AE | Utrecht

Postadres: Postbus 4098 | 3502 HB | Utrecht

www.windunie.nl | [Routebeschrijving](#)

