

Planning 2022 vergaderingen IPO wolvenwerkgroep en LOW – voorstel dd 121121

Datum	WWG	LOW	Kwartaal overleg	BIJ12 regulier	IPOwgnw	AACVP	BACVP	IPO bestuur
<b>2021</b>				<b>9 nov webs</b>	<b>11 nov</b>			
				<b>16 nov jvslg</b>				
							<b>18 nov</b>	
	<b>23 nov</b>							
						<b>9 dec</b>		
			<b>7 dec</b>					
<b>1<sup>e</sup> concept WP22</b>		<b>14 dec</b>		<b>16 dec</b>				
<b>2022</b>		<b>LOW</b>	<b>Kwartaal</b>	<b>BIJ12 reg.</b>	<b>IPO wgnw</b>	<b>AACVP</b>	<b>BACVP</b>	<b>IPO bestuur</b>
	<b>Do 20 januari</b>							
							<b>3 febr</b>	
					<b>17 febr</b>			
	<b>Di 22 februari</b>							
<b>Eindconcept WP22</b>	<b>7 mrt klaar</b>							
<b>Stakeholder rondje</b>	<b>7/3-13/4</b>							
			<b>8 mrt</b>					
		<b>22 maart</b>				<b>16 mrt</b>		
	<b>Do 24 maart</b>							
							<b>7 april</b>	
<b>Eindversie WP22</b>	<b>14 april klaar</b>							
<b>WP22</b>	<b>Di 19 april</b>				<b>21 april</b>			
	<b>Di 10 mei</b>					<b>4 mei</b>		
		<b>11 mei</b>						
<b>WP22</b>						<b>19 mei</b>		
	<b>Do 26 mei</b>							
			<b>7 juni</b>				<b>25 mei</b>	
<b>WP22</b>					<b>16 juni</b>		<b>16 juni</b>	
	<b>Di 21 juni</b>							
						<b>6 juli</b>		
	<b>Do 14 juli</b>	<b>21 juli</b>						
			<b>6 sept</b>					<b>???</b>

	Di 23 aug						22 sept	
	Do 22 sept							
					29 sept			
		4 okt				6 okt		
	Di 18 okt							
							3 nov	
					17 nov			
	Do 24 nov							
			6 dec					
		13 dec				14 dec		
	Di 20 dec							

**Uitgangspunten:**

- Inzet is om voor zomerreces WP22 in BACVP te hebben gehad.
- Inclusief een stakeholder raadpleging (minimaal LOW)
- Datum IPO bestuur nog nader te bepalen (Jeroen?)
- afstemming IPO wg etc.
- verdeling met kwartaaloverleg/WWG
- LOW data onder voorbehoud besluitvorming LOW