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Onderwerp 

Stuurgroep 
programma 

Eerbeek-Loenen 
2030 

Aan 

Stuurgroepleden programma 
Eerbeek-Loenen 

2030 

Van 

Eerbeek-Loenen 
2030 

Kopie 
aan 

Datum: 
2 
december 

2024 

Tijd: 15.00 

— 

16.30 
uur 

Locatie: Restaurant Korenmolen Eerbeek 

Dirk 
Vreugdenhil (voorzitter, gedeputeerde provincie 

Gelderland), 

(secretaris, programmaleider EL2030 
provincie Gelderland), 

Heemraad 
Waterschap 

Vallei en 
Veluwe) 

(wethouder gemeente 
Apeldoorn 

Folding 
Boxboard 

Eerbeek), 

Industriewater 
Eerbeek), 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanwezig 
Stuurgroep 

: 

  

    

   

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

    

  

  

   
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanwezig ambtelijk: 

   

  

   

   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(strategisch 
communicatieadviseur 

EL2030), 

(projectmanager Folding 
Boxboard 

Eerbeek), 

omgevingsmanagement provincie 
Gelderlan 

(projectmanager Wegennet), 

gebiedsontwikkeling provincie Gelderland) 
e 

gebiedsontwikkeling provincie Gelderland) 

Afwezig Stuurgroep: 
wethouder 

gemeente Brummen), 

directie Coldenhove en 
voorzitter 

IKEL), (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(Stora 
Enso De 

Hoop) 

  

   

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

mm 

. Ka 

Markt 11 
| 
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KvK-nummer: 

51468751 

(geanonimiseerd)
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Notulist: 

Moree mamanaeer 

EL2030 provincie Gelderland) 

1 

Opening Mededelingen 

Radioprogramma 

(geanonimiseerd)

NTR-radioprogramma Vijf Dagen 
in 

de 
regio 

komt 
op uitnodiging 

van 
de 

Stichting Natuurlijk 
Schoon 

Eerbeek 
vijf 

avonden 
naar 

Eerbeek. 
Deze 

mobiele studio 
is in 

de week 
van 

9 t/m 13 
december 

tussen 

20.00 

— 

20.30 

uur 

op 
radio 

1. De 
focus 

ligt op 
de staalslakken 

op 
de 

voormalige stortplaats Doonweg 
én 

de uitkomsten 
van een PFAS-inventarisatie 

onderzoek. 
De 

uitzendingen zijn gepland c.q. gelinkt 

aan 
de 

zitting 
van 

de 
commissie 

bezwaar 
en 

beroep op 

10 
december. 

De 

omgevingsdienst 
heeft 

contact met 
de 

redacteur en 
overweegt 

samen 
met 

de 
provincie 

om 

op ambtelijke lijn 
mee 

te 
werken. 

Vooralsnog 
richten 

de 
vragen 

zich 
op 

het 
proces. 

Stort 

Doonweg 
B.V. 

is 
ook benaderd om mee 

te 

doen, zij 
heeft 

schriftelijk 

gereageerd op 

het verzoek om deel 
te 

nemen. 

Burgers 
hebben ook 

zorgen 

over de 
onafhankelijkheid 

en kwaliteit van de 
grondwaterkwaliteitsmetingen. 

Wellicht kan Joint Fact 

Finding 
hier een 

oplossing zijn, 
dit 

is 
als 

tip 
meegegeven 

aan de 
omgevingsdienst. 

Het PFAS-inventarisatieonderzoek 
staat 

los van de staalslakken. 
Dit is 

een 

landelijke opdracht 
die we als 

Gelderland hebben 
uitgevoerd. 

Daarvoor hebben we 

op 

onze 
35 

aandachtlocaties onderzoek 
uitgevoerd, 

waaronder de 
stort. 

Er 
is 

een 

verhoogde 
waarde 

gemeten, 
daarom 

gaan 

we aanvullend onderzoek doen. 

De 
stort is niet 

de 
enige 

locatie waar een 

verhoogde 
waarde 

is 

gemeten. 

GDS, 
SEH 

We 
zijn 

weer 
uit 

de startblokken! 
Vrijdag 

22 
november 

jl. 
was er een 

eerste 

gezamenlijke bijeenkomst 

met 

een brede 
afvaardiging 

van het 
papier- 

en 
kartoncluster, gemeente 

Brummen en de 
provincie 

Gelderland. 

Aan de hand van een 
eerste 

vingeroefening 
voor een business case voor een 

gesloten 
distributie 

systeem 

(GDS) 
met smart 

energy 

hub 
(SEH) 

in 
Eerbeek 

is 
er 

gezamenlijk doorgepraat 
en 

nagedacht gericht op 

het 

betrouwbaarder maken van de 
vingeroefening 

en 

mogelijke opties 
om de business case 

te 
verbeteren. 

Complimenten 
en dank aan de industrie voor de 

wijze 
waarop 

zij 
aan tafel 

zit. 
De 

openheid 
naar elkaar en 

overheden 
is 

echt 
bijzonder. 

Mooi 
om 

te zien 
dat de 

vaart 
er alweer 

in zit! 

FBE en 

omgeving 

FBE en 
provincie 

hebben hun 
reactie 

gestuurd 
aan de Raad van State. Het 

is 
nu wachten 

op 

de datum van 

de 
zitting. 

Het is 

onduidelijk 

wanneer 
deze 

gepland 
wordt. 

We streven ernaar om 
de 

ontwerpbeschikkingen (omgevingsvergunningen 
FBE en 

openbare ruimte, watervergunning 
en 

Nb- 

vergunning) 
eind 

2024 

te 

publiceren, 
dit onder voorbehoud 

van 
enkele 

inhoudelijke punten 
die 

nog 

verwerkt 
moeten 

worden. 
Dit 

betekent dat de 
inzagetermijn plaatsvindt tijdens 

de kerstvakantie. 

Het 

projectteam (FBE, gemeente 
en 

provincie) 
onderzoekt momenteel of het 

mogelijk 

is om 
al enkele 

maatregelen (parkeerplaatsen, containerplaats 

en 

drempel) 

ter 

plaatse 

van 
de 

Poelkampstraat 

in 

2025 

uit 

te voeren. Bewoners 
wachten al heel 

erg lang op 
deze 

maatregelen (in april 
2022 

is 
dit ook 

in 
de 

stuurgroep besproken). 

= 

provincie 

Gelderland 
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2 Verslag stuurgroepvergadering d. d. 23 september 2024 

Het verslag is al vastgesteld en gepubliceerd op de website Eerbeek-Loenen 2030 (gelderland. nl). 

Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag. 

3 Wegennet Eerbeek-Loenen 

De afgelopen periode is gewerkt aan het uitwerken van de verschillende maatregelen om te komen tot een 

maatregelenpakket voor het Wegennet Eerbeek-Loenen. 

De doelen die we willen bereiken met de maatregelen , 
zijn: 

Veiliger hoofdwegennet 

Verbetering leefbaarheid 

Behoud bereikbaarheid en daaraan gerelateerde werkgelegenheid 

o 

o 

o 

Op dit moment is de samenhang tussen de verschillende maatregelenpakketten en een globale 

kostenraming van de verschillende maatregelen op basis van schetsontwerpen (+/- 30%) bekend. 

Nog onduidelijk is de maakbaarheid van de verschillende maatregelen kijkend naar onder andere stikstof , 

planologie en vergunningen. 

Op basis van de beschikbare informatie en het beschikbare budget komt de hoofdkeuze ‘óf uitvoering van 

maatregelen aan de Loubergweg-Coldenhovenseweg , óf uitvoering van de maatregelen in de parallelle 

hoofdroutes N786 en de ‘kanaalroute’ (Kanaal Zuid , Apeldoornseweg en Dierenseweg)’ duidelijk naar 

voren. Voorgesteld wordt om de hoofdkeuze te maken voor de parallelle routes N786 
en de ‘kanaalroute’ 

omdat met deze keuze binnen het beschikbare budget het hoogste doelbereik gerealiseerd kan worden. 

Verdere uitwerking moet uitwijzen welke maatregelen op de parallelle hoofdroutes in samenhang het 

beste effect sorteren. Daarnaast moet de ruimtelijke en financiële haalbaarheid in combinatie met de 

verdeling van kosten nog verder onderzocht worden. De resultaten van de uitwerkingen landen in de 

Koersnota. 

De afgelopen periode zijn 
er verschillende kleinschalige fysieke maatregelen genomen zijn 

om de 

(ervaren) verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zijn eind november’24 nog hagen geplant langs de N787 

Brummenseweg en de N786 Harderwijkerweg. Een ander voorbeeld zijn de bloembakken die dit jaar zijn 

geplaatst in Loenen om de uitstraling van de bebouwde kom te versterken. Het gewenste effect van dit 

soort groenmaatregelen is dat met name de automobilist (onbewust) zijn weggedrag aanpast. Het 

projectteam overlegt momenteel ook met de politie om opnieuw snelheidshandhaving in te zetten. De 

afgelopen weken heeft de politie al controles uitgevoerd en daarbij meerdere hardrijders beboet. 

Besluit: instemmen met de hoofdkeuze om in het maatregelenpakket Wegennet te richten op de parallelle 

routes N786 en de ‘kanaalroute’. 

De leden van de stuurgroep zijn blij dat de definitieve keuze nu gemaakt is omdat er voortgang is en de 

maatschappelijke druk op de ‘kanaalroute’ groot is. Ze realiseren zich ook dat hiermee niet iedereen 

tevreden zal zijn. Er wordt nog gevraagd om toch te kijken naar aanvullende maatregelen op de 

Loubergweg-Coldenhovenseweg op het gebied van verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. 
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4 Watersysteem 

Binnen het programma zijn de afgelopen tijd de samenwerking en inzet op het watersysteem 

geïntensiveerd. Dit vanwege de wateroverlast die optreedt in Eerbeek-Loenen en omgeving. Alle 

overheden in het programma hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het watersysteem. Het is 

belangrijk samen op te trekken voor goede afstemming en coördinatie , zodat mensen snel en adequaat 

antwoord krijgen. Met de extreme neerslag van 2023 en 2024 en het stoppen van de onttrekking vanuit 

Stora Enso De Hoop hebben we te maken met het samenvallen van twee uitzonderlijke gebeurtenissen. 

We werken op verschillende manieren aan het vergroten van inzicht in wat er gaande is. 

Het Waterschap Vallei en Veluwe gaf een presentatie over het watersysteem van de Veluwe en specifiek 

omgeving Eerbeek en Loenen. 

Er wordt met interesse kennis genomen van de presentatie en er worden verduidelijkende vragen gesteld. 

Er wordt op dit moment (grond)wateroverlast ervaren in Eerbeek en Loenen (een aantal stuurgroepleden 

ervaart dit zelf ook) en de aanwezigen zijn blij dat de overheden werken aan een modelstudie en andere 

onderzoeken om meer inzicht te krijgen. Vanuit de stuurgroep wordt aangegeven dat de 

samenwerkingspartners waar nodig , elkaar helpen , bijvoorbeeld bij het delen van data of het onderzoek 

naar de oorzaak van de (grond)wateroverlast. 

5 Voorlopig ontwerp en beeldkwaliteitsplan Burgersterrein 

Het Voorlopig Ontwerp (VO) 
voor het Burgersterrein is gereed. Het is 

een uitwerking van het 

Schetsontwerp uit 2023 
en het besluit van de gemeenteraad over de beste programmatische invulling voor 

deze locatie. Op 7 oktober vond de laatste van een aantal participatiebijeenkomsten plaats , 
waarin is 

uitgelegd hoe de eerder ontvangen inbreng en de adviezen van de klankbordgroep zijn 
meegenomen. 

Bij 

het VO zijn ook een beeldkwaliteitsplan en een geactualiseerde grondexploitatie opgesteld. 

Binnen het VO zijn de bestaande hindercontouren gerespecteerd en meegenomen 
in het ontwerp. De 

aansluiting op de Loubergweg is afgestemd met het projectteam Wegennet. De locaties van de wadi’s zijn 

bepaald en worden na onderzoek en afstemming met het waterschap vastgelegd binnen het Definitief 

Ontwerp. 

Proces: 

Het college van B&W in Brummen heeft op 19 november 2024 besloten om het voorlopig ontwerp en het 

beeldkwaliteitsplan voor het Burgersterrein voor te leggen aan de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 met 

het doel de stuurgroep te horen over bovengenoemde documenten. Het college zal vervolgens het VO en 

het beeldkwaliteitsplan voor het Burgersterrein op 19 december 2024 voorleggen aan de gemeenteraad en 

het geluid van de stuurgroep hierin meenemen. Na de beoogde vaststelling door de gemeenteraad volgt 

uitwerking naar een definitief ontwerp en een aanpassing van het omgevingsplan via een TAM- 

Omgevingsplan. Een TAM-omgevingsplan is 
een 

nieuw planologisch instrument onder de Omgevingswet , 

de procedure voor 
zo’n TAM-omgevingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplanprocedure. 
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De stuurgroep geeft complimenten aan de gemeente Brummen. Er is een uitgebreid participatieproces 

geweest. Goed om te zien dat er belangrijke stappen in de planuitwerking worden gezet richting 

realisatie. Dit is belangrijk voor het dorp. 

6 Impactanalyse , herijking EL2030 

De eerste interviews met de projectleiders van de overheden zijn gevoerd. Ook de directeuren uit de 

papierindustrie hebben inmiddels de vragenlijsten ontvangen en enkele gesprekken hebben 

plaatsgevonden. Complimenten voor de zorgvuldige beantwoording van de vragenlijsten en de openheid 

tijdens de gesprekken. De provincie geeft een korte presentatie met de eerste resultaten , daaruit blijkt dat 

verschillende personen de open en constructieve samenwerking tussen industrie en overheden een 

duidelijke meerwaarde vinden van het programma. Door de samenwerking krijgen de 

samenwerkingspartners inzicht en begrip voor elkaars dynamiek en drijfveren. 

De gewenste planning is om de impactanalyse in Q1 2025 af te ronden. De stuurgroep geeft aan dat deze 

impactanalyse ook in de toekomst meerwaarde heeft , zodat we blijven kijken of we nog het juiste doen , 

met de juiste partners. 

7 WVTTK / Rondvraag 

Vanuit IKEL wordt aangegeven dat een training van 2 dagen over samenwerken binnen het programma 

als een te grote (tijd)investering wordt gezien. Afgesproken wordt dat de programmamanager Eerbeek- 

Loenen 2030 en de trainers het programma en tijdsduur nog een keer kritisch bekijken. Een oproep 

wordt gedaan om wel deel te 
nemen aan de training omdat deze training met 

name succesvol is als de 

betrokken medewerkers aanwezig zijn. 

8 Sluiting 

De vergadering wordt om 16. 25 uur gesloten. 

De volgende stuurgroep vergadering is op maandag 24 maart 
van 

15. 30 tot 17. 00 
uur 


