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Scherpenzeel
ACTIE | ONDERWERP NAAM AF OMSCHRLIVING STATUS' EINK
Notubox [ De meerderheid ervaart problemen met inloggen. [ Mllncemt contact op met de IT-servicedesk. De
problemen zijn verholpen. Informeren of Barneveld en Scherpenzeel er ook mee werken. Als dit zo is, zal dit
Notubox gebruikt worden voor de stukken van de BO's. Mijn account werkt nu goed, ik ga informeren of de
gemeenten Barneveld en Scherpenzeel ook met dit systeem werken.
Procesdossier - Voorstel van om dit voor elke auteur die extern stukken verzendt in te voeren .-:esprccki dit
verder m erbij betrekken. Afsrpraak is op 5-10
In- en uitgaande - 2309 Elke week een update sturen van het procesdossier, samen met de agenda. Ock het BT daarin meenemen.
stukken delen 05-10 hierover een afspraak met|
BO’s inplannen E5In. BO’sinplannenin de weken 42, 45, 47 en 49 met gemeentesecretaris
- \\'is:hnlt met Barneveld en stelt een lijst op van deelnemers, zodat dit maandag 28-09 in het BT kan
worden besproken. Het 1° overleg staat voorlopig op 13-10 om 18.30 in Scherpenzeel.
16-09 Spiegalgroep A Wanneer: nog niet bepaald, Berenschot regelt de bijeenkomsten. loopt
Wie| en nog enkele andere personen.
Wat kost het: aal inventariseren.
Aan wie rapporteert de groep? Aan het BO en hoe openbaar? We gaan er niet krampachtig mee om. Is dit
openbare info? Dit staat in het PvA. Dit neemt| op in de opdrachtfarmulering en neemt ook de
voorgestelde kandidaten daarin op.
30-9 Communicatie/ 210 Maandag 5-10 of dinsdag 6-10 persgesprek: dan in 1 x alles naar buiten communiceren: website, filmpje, ety
participatie spiegelgroep, pva (bijlage participatie), uitnodiging meedoen participatetraject (wrs dinsdag 6-10 ivim GS).
Varit project samvecis (A
30-9 Projectoverleg - 710 Communicatie is vanaf nu vast agendapumt mieuw
30-9 BO’s [ | 1310 Tbv elk BO uitdraai maken van documenten uit procesdossier (inkomend, uitgaand) e
<055 BO 1310 - 1-10 Regelen ruimte op agenda Bestuursteam 5-10 (over voorbereiding BO 13-10) mienw
510 Stuk/notitie (over brondocument) thv BO 13-10 voorbereiden
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30-9 Bestuursteam - 210 Voor elke week ruimte op agenda bestuursteam claimen (ipv 2 x per wesk), rezelen vi<illll micuw
309 BZK [ ] 210 Voor volgende wook overleg t mot BZK regelen ieuw
30-0 Projectoverleg - 510 Wijzigingen doorvoeren per het eerst volgende projectoverleg dd 7-10: nieuw
- het overleg is voortaan van 9.30 tot 11.30 uur (dus 30 minuten langer)
- in oneven weken fysiek. in even weken digitaal (dus andersom dan we gewend waren)
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