Planning proces in hoofdlijnen

Medio sept

Dataverzameling en —ordening (expertmatig)
Opstelling brondocument en gespreksnotitie t.b.v. workshops

Medio okt

Workshops/participatietraject \
Opstelling stemmingsrapport en
bestuurlijke gespreksagenda
Medio/Eind nov.
Afweging en keuze partijen Bestuurlijk Overleg
Begin /medio dec. ===
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