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Stand van zaken

« Aanbesteding heeft geen geldige inschrijvingen
opgeleverd
— Een consortium wil inschrijven, hebben brief naar

gedeputeerde gestuurd.

* Gedurende de aanbestedingsprocedure waren

significante wijzigingen in uitgangspunten niet meer aan

de orde

— Ook niet de wens vanuit het spooremplacement
Arnhem-QOost.
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Spooremplacement Oost

» Uitplaatsing cruciaal/significant voor
woningbouwopgave regio Arnhem-Nijmegen

« Vraagt enorme ruimteopgave in buitengebied (ten koste

van agrarisch gebruik). Of bij Zutphen of bij Oss.

 Beide opties zijn ruimtelijk zeer complex en kostbaar met

een onzekere doorlooptijd van meer dan 10 jaar
« Worden uitruilkoppelingen voorgesteld i.r.t. netcongestie
(worden afgehouden)
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Spooremplacement 1pv terminal

« Kan niet in PIP

« Vraagt om nieuwe procedure
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Mogelijkheid tot combinatie

« Kan mogelijk in PIP

« Combinatie met terminal en CUP Valburg door

aanbesteding niet mogelijk, nu vervalt deze beperking
Indien combinatie mogelijk is dan:

— Oplossing voor uitplaatsing en versnelling woningbouw
in tijd

— Financieel voordeel is enorm (uitplaatsing nu al

geraamd op > 100 miljoen), wordt meer dan gehalveerd
— Geen extra ruimtebeslag op andere lokaties

— Geen koppelingen met netcongestie vraag. Stroom is op
RTG aanwezig

— Doelen RTG worden gerealiseerd (economie, mobiliteit,
stikstof en CO2, verduurzaming)
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Actuele vraag

* Hoe kijken de gedeputeerden tegen deze koppeling aan?

* Is er ruimte voor deze optie om te onderzoeken en bij
kansrijkheid als duidelijke voorkeur te bespreken met
betrokken partijen
— Arnhem, ministerie van BZK, I&W, ProRail

« Zo ja, wordt het onderdeel van de afweging RTG.

» Vraagt paar weken voor eerste advies
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