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— provincie

Gelderland

Samenvatting van uw melding

Algemeen
Naam project Aanleg fietspad Vemderweg (Epe)

Zaaknummer 2019-008817

Meldingen

Welke melding(en) wilt u doen: wijziging in de looptijd

Toelichting

Helaas is het ons niet gelukt dit project af te ronden binnen de gestelde termijn. We hebben wel
Motiveer uw grote stappen gezet en het project is aanbesteed en gereed voor uitvoering. Er is alleen nog een
melding(en) en lopend bezwaar. Deze is behandeld door de
geef aan wat het bezwarencommissie. Er moet alleen nog een Beslissing op Bezwaar worden gemaakt. Als hierop
gevolg is. het collegebesluit is genomen wordt overgegaan op uitvoering van het project in het voorjaar
van 2023. Wij vragen daarom een verlenging aan tot 1 december 2023.

Geef aan

wanneer

gla(tl;l:;é I;:?:)D ae) in juli 2023 werd duidelijk dat er een bezwaar was ingediend.

wijziging(en) bij
u bekend waren.

Bijlagen

Ondertekening

Door het formulier in te dienen, verklaart u:

» alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;

e dat u bevoegd bent om deze melding(en) in te dienen.

Naam ondertekening
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