
Financiële Administratie Vernieuwen Kloosterbrug en Flessenbergerbrug
ZAAKNUMMER PROVINCIE: 2020-009004

Kosten en Financiering 1.1 Beschikking 24-11-2020 Werkelijk
Kostenposten Bedrag Subsidiabel Werkelijk A Subsidiabel |Toelichting JLE
Kosten personeel niet in loondienst € 173.600 | € 173.600 | € 77.840 | -55,2%|€ 77.840 | Zie tab Financiele administratie: EUR 87.000 aan

kosten personeel niet in loondienst zijn opgenomen in

de 'materiaalkosten’. De 'materiaalkosten' zijn de kosten

van de hoofdaannemer.

Materiaalkosten € 1.216.000 | € 1.216.000 | € 1.270.043 44%|€ 1.270.043 | Verschil van EUR 54.000 betreft (deel) van de

voorbereidingskosten. Het bedrag € 1.216.000 zijn
alleen de uitvoeringskosten. Het betrof een ‘design en

construct aanbesteding.
EUR 115.000 is in mindering gebracht, dit betreft de

extra kosten voor de aanvullend gegunde opracht (zie
dossier 3. 20210716 - aanvullende opdracht

Pannekoek)

Voorbereiding op beweegbaar maken bruggen | € - € - € 115.000 € 115.000 | Zie opmerking 1. Het betreft zowel de componenten

voorbereiding als uitvoering.
Niet subsidiabel € - € - € 28.775 Vnl. leges voor de omgevingsvergunning, niet

subsidiabel, eigen kosten gemeente Heerde.

Totaal € 1.389.600 | € 1.389.600 | € 1.491.658 € 1.462.883

Financier Aandeel

Eigen bijdrage Gemeente Heerde 50%| € 694.800 | € 796.858 € 768.083

Provincie Gelderland 50%| € 694.800 | € 694.800 € 694.800 [Zie opmerking 2.

Totaal 100%| € 1.389.600 | € 1.491.658 € 1.462.883

Reeds ontvangen
25-11-2020 € 13.896

3-3-2021 € 507.204

2-3-2022 € 34.740

Totaal € 555.840 € 555.840

Opmerkingen:
1. Gedurende het project is ervoor gekozen de bruggen voor te bereiden om ze in de toekomst beweegbaar te maken. Daarvoor is een aanvullende opdracht verstrekt aan de aannemer

van € 115.000 excl. BTW. Dit past bij het doel van het project en van de verstrekte subsidie. In tegenstelling tot de voorwaarden in de subsidiebeschikking is er bij de uitvoering van het

project geen afstemming gezocht met de Provincie om deze wijziging af te stemmen. Met het indienen van de verantwoording verzoekt de gemeente de Provincie dit deel van de kosten

alsnog als rechtmatig aan te wijzen. [SosScr ente reerde

2.Uitgaande van de maximaal toegekende subsidie.
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