Financiéle Administratie Vernieuwen Kloosterbrug en Flessenbergerbrug
ZAAKNUMMER PROVINCIE: 2020-009004

Kosten en Financiering 1.1 Beschikking 24-11-2020 Werkelijk
Kostenposten Bedrag Subsidiabel Werkelijk A Subsidiabel |Toelichting JLE
Kosten personeel niet in loondienst € 173.600 | € 173.600 | € 77.840 | -552%| € 77.840 | Zie tab Financiele administratie: EUR 87.000 aan

kosten personeel niet in loondienst zijn opgenomen in
de 'materiaalkosten’. De 'materiaalkosten’ zijn de kosten
van de hoofdaannemer.

Materiaalkosten € 1.216.000 | € 1.216.000 | € 1.270.043 4,4%| € 1.270.043 | Verschil van EUR 54.000 betreft (deel) van de
voorbereidingskosten. Het bedrag € 1.216.000 zijn
alleen de uitvoeringskosten. Het betrof een 'design en
construct' aanbesteding.

EUR 115.000 is in mindering gebracht, dit betreft de
extra kosten voor de aanvullend gegunde opracht (zie
dossier 3. 20210716 - aanvullende opdracht

Pannekoek)

Voorbereiding op beweegbaar maken bruggen | € - € - € 115.000 € 115.000 | Zie opmerking 1. Het betreft zowel de componenten
voorbereiding als uitvoering.

Niet subsidiabel € - € - € 28.775 Vnl. leges voor de omgevingsvergunning, niet
subsidiabel, eigen kosten gemeente Heerde.

Totaal € 1.389.600 | € 1.389.600 | € 1.491.658 € 1.462.883

Financier Aandeel

Eigen bijdrage Gemeente Heerde 50%| € 694.800 | € 796.858 € 768.083

Provincie Gelderland 50%| € 694.800 | € 694.800 € 694.800 |Zie opmerking 2.

Totaal 100%| € 1.389.600 | € 1.491.658 € 1.462.883

Reeds ontvangen

25-11-2020 € 13.896
3-3-2021 e 507.204
2-3-2022 € 34.740
Totaal € 555.840 € 555.840

Opmerkingen:

1. Gedurende het project is ervoor gekozen de bruggen voor te bereiden om ze in de toekomst beweegbaar te maken. Daarvoor is een aanvullende opdracht verstrekt aan de aannemer
van € 115.000 excl. BTW. Dit past bij het doel van het project en van de verstrekte subsidie. In tegenstelling tot de voorwaarden in de subsidiebeschikking is er bij de uitvoering van het
project geen afstemming gezocht met de Provincie om deze wijziging af te stemmen. Met het indienen van de verantwoording verzoekt de gemeente de Provincie dit deel van de kosten
alsnog als rechtmatig aan te wijzen. | Gow -ente Heerde |

2.Uitgaande van de maximaal toegekende subsidie.
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