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Beste -

We snappen dat het voor jullie belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt, maar het is voor ons (initiatiefnemer en
gemeente) onmogelijk om voor 23 maart uitsluitsel te geven. De kosten voor de initiatiefnemer zijn op basis van de
beoogde verkeerskundige aanpassingen dermate hoog dat het de vraag is of het plan Uberhaupt uitvoerbaar is. De
initiatiefnemer zou daarom liever terugvallen op een goedkopere variant, zie bijlage. De provincie is in het verleden
akkoord gegaan met deze variant. Graag zouden wij op korte termijn een overleg organiseren, waarbij de initiatiefnemer
aanschuift, zodat we het vervolg kunnen bespreken.
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Onderwerp: RE: Samenwerkingsovereenkomst N840 Beek (Top Beek)

Ik heb even navraag gedaan bij mijn projectleider uitvoering.

Uiterlijk woensdag 23 maart 2022 heb ik duidelijkheid nodig of de plannen doorgang kunnen vinden en er geen risico’s
zijn wat betreft planprocedures.

Is er geen duidelijkheid dan wordt besloten om de reconstructie niet mee te nemen in de trajectaanpak.

IK hoop dat ik je hiermee voldoende heb geinformeerd.

koppel jij dit terug naar projectontwikkelaar.

Met vriendelijke groet,

itvoering Werken | Concessiebeheer
Telefoonnummer: ozeh
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Onderwerp: RE: Samenwerkingsovereenkomst N840 Beek (Top Beek)

Er is 2 jaar hieraan gewerkt en medewerking verleend aan PO ook door onze mensen van RO.

Nimmer is gemeld dat e.e.a. niet valt binnen bestemmingsplan. De gemeente Berg en Dal is gedurende de uitwerking van
de plannen betrokken geweest en heeft daarbij contact gehad met de Provincie Gelderland. Zij stond ook aan de lat om
het bestemmingsplantechnisch op te pakken. De provincie heeft de plannen bestudeerd en goedbevonden.

Mijn vraag is dan ook welke werkzaamheden vallen niet binnen bestemmingsplan!? En is een omgevingsvergunning niet
mogelijk?

Immers de werkzaamheden van de fietspaden en de rijbaan kunnen losgezien worden van de werkzaamheden op het
terrein.

Het is jammer dat ik dit signaal nu pas krijg omdat de provincie zich altijd cooperatief heeft opgesteld om eea mogelijk te
maken tegen zo laag mogelijke kosten.

Als blijkt dat het niet vergunbaar is dan ben ik gedwongen om de werkzaamheden niet meer meenemen in de
trajectaanpak omdat het risico te groot is.

Ik mag geen werken aanbesteden waarvoor nog procedures lopen.

Het geheel zal dan later uitgevoerd worden wanneers alle procedures zijn afgerond.

Dit maakt voor de overeenkomst niet uit, wel voor de kosten. Deze zullen zeker hoger zijn dan als het onderdeel had
uitgemaakt van de trajectaanpak.

Graag hoor ik het antwoord van de gemeente hoe nu verder.

Dit heeft haast omdat ik het onderdeel uit het bestek moet halen. Dit moet gebeuren voor aanbesteding en dat is al gauw.
Met vriendelijke groet,

itvoering Werken | Concessiebeheer
Telefoonnummer: IEGEGEGEGEGNE
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