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1. Aanleiding
De aanleiding voor het opstellen van dit document is de gedeelde mening onder partijen dat

deugdelijke informatieverstrekking van groot belang is. Daarbij komt dat de vraag uit de

(lokale) omgeving om op de hoogte te blijven over de stand van zaken van de

ontwikkelingen, de stand van zaken in het proces dat verloopt bij overheden en tot slot wat

er toe geleid heeft dat locatie Horst en Telgt als locatie voor grootschalige duurzame

energieopwekking is aangemerkt.

Deel van de aanleiding vloeit voort uit het gegeven dat al een grote bijeenkomst voor de

(lokale) omgeving gepland stond, maar we door de coronamaatregelen dit op andere wijze
moeten aanpakken.

2. Doel

Het hoofddoel is en blijft het vergroten van acceptatie voor de ontwikkeling van het windpark.
De (lokale) omgeving moet informatie uit eerste hand kunnen verkrijgen, en daarbij haar

vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen geven. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd
dat conclusies getrokken en/of meningen gevormd kunnen worden op basis van correcte en

volledige informatie. Een bijkomend voordeel voor de initiatiefnemer is dat zij ideeén of

wensen uit de (lokale) omgeving kan inventariseren om waar mogelijk te integreren in het

project.

Specifiek doel voor dit deel van het omgevingstraject is het op de hoogte stellen van de

(lokale) omgeving over de stand van zaken van het project met grove planning, toe te lichten

wat er toe geleid heeft dat locatie Horst en Telgt als locatie voor grootschalige duurzame

energieopwekking is aangemerkt en tot slot toelichten het verzoek voor het bevoegd gezag

bij de provincie te behouden, en dat ze akkoord is dit in behandeling te nemen met een

doorkijk naar een grove planning en aanpak.

3. Uitdagingen
- Er zijn een aantal uitdagingen waarvan de grootste de coronamaatregelen zijn.

Enerzijds omdat ze onvoorzien kunnen veranderen, en anderzijds omdat ze

limiterend kunnen werken bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten/afspraken;
- Naast mogelik gestelde maatregelen kunnen mensen zelf ook oncomfortabel zijn bij

fysieke bijeenkomsten;
- Wanneer gekozen wordt voor een digitale aanpak kan het zijn dat huishoudens geen

e-mail adres hebben;
- Wanneer gekozen wordt voor een digitale aanpak kan het zijn dat huishoudens

oncomfortabel zijn bij het gebruik van online platformen of om een andere reden hier

niet mee (willen) werken.

4. Hoe behalen we het doel

Naast de fysieke bijeenkomsten, online bijeenkomsten en keukentafelgesprekken met de

lokale omgeving (<750 meter), een aantal keukentafelgesprekken met de tweede schil (750 -

1250) en de projectwebsite zal de gehele omgeving betrokken worden bij dit deel van het

omgevingstraject. Dit betreffen de eerste schil, tweede schil, Horst, Telgt en de inwoners van

gemeente Ermelo en Putten.

Het gehele omgevingstraject is begonnen in februari 2020, en loopt gedurende de gehele
looptijd van de ontwikkelingen én exploitatie van het park. Echter, hoe dichter bij de beoogde
turbinelocaties, hoe intensiever de belanghebbenden worden betrokken.
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Voor de groepsgrootte zoals deze nu ook wordt betrokken heeft er op 3 maart 2020 al eens

een grote fysieke bijeenkomst plaatsgevonden in de Dialoog, te Ermelo. Het doel van deze

bijeenkomst was het voorstellen van Prowind en het toelichten van het beoogde proces en

project. Om voor deze bijeenkomst een zo breed mogelijk publiek aan te spreken waren er

uitnodigingen naar de directe omgeving (<750 m) verstuurd, posters in supermarkten

opgehangen, berichten op social media geplaatst, advertorials in lokale bladen en artikelen

op websites van lokale kranten. In totaal waren er ca. 90 aanwezigen. De bijeenkomst was

constructief, er zijn veel vragen gesteld en de aanwezigen waren zeer betrokken.

Komend deeltraject
Om het doel te behalen, rekening houdend met de bekende uitdagingen, is het voorstel als

volgt:

Wat? Hoe? Aan wie Wanneer?

Uitnodiging voor aanmelding online Per post Landeigenare | 24 januari (versturen
bijeenkomst versturen, met daarbij: nen alle vrijdag 21 januari)
als online geen optie is, dan een huishoudens

fysieke bijeenkomst, max. 30 <1250 meter

personen

Bericht op social media, Handmatig/ Inwoners 24 januari in de lucht

krantenberichten/advertorials (de contactpersonen Ermelo en

Puttenaer, Ermelo van Nu, Putten

Ermelonieuws), en posters in

supermarkten

Aanmeldingen verdelen over bijeenkomsten

Microsoft Teams bijeenkomst #1 Link versturen naar e- Inwoners 15 februari 19:00-21:00

mailadres van aanmelding | Ermelo en

Putten

Microsoft Teams bijeenkomst #2 Link versturen naar e- Inwoners 17 februari 19:00 —

mailadres van aanmelding | Ermelo en 21:00

Putten

Microsoft Teams bijeenkomst #3 Link versturen naar e- Inwoners 18 februari 09:00-11:00

mailadres van aanmelding | Ermelo en

Putten

Microsoft Teams bijeenkomst #4 Link versturen naar e- Inwoners 18 februari 11:30-13:30

mailadres van aanmelding | Ermelo en

Putten

Fysieke bijeenkomst, max. 30 Na persoonlik gesprek en | Inwoners 23 februari 19:30-21:30

personen aanmelding per mail of Ermelo en

telefoon Putten

Fysieke bijeenkomst, max. 30 Na persoonlijk gesprek en | Inwoners 25 februari 09:00-11:00

personen (optioneel) aanmelding per mail of Ermelo en

telefoon Putten

Keukentafelgesprekken overige
huishoudens (optioneel)

Op aanvraag, als men niet

bij de (online)
bijeenkomsten aanwezig
kon zijn

Op aanvraag NTB

0000000400


